

Dodatek č. 2

Číslo jednací: ČGS/300/24/5317

Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby

Uzavřené dne 24.1.2025 ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy: 724095

(dále jen „Smlouvy“)

mezi smluvními stranami :

Česká geologická služba

státní organizace zřízená MŽP, Opatření č. 02/2024 Č. j.: MZP/2024/270/843

Se sídlem: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1

Zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.

IČO: 00025798

DIČ: CZ00025798

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

Číslo účtu: 87530011/0710

(dále jen: „objednatel“)

a

Digitronic CZ s.r.o.

Se sídlem: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Tomášem Hejčlem, jednatelem

IČO: 48168017

DIČ: CZ48168017

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 111679298/0300

Kontaktní osoba pro věcné plnění:

(dále jen: „zhotovitel“)

1. Při realizaci vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby se vyskytly potřeby na zpracování interiéru laboratoří, 5. NP a zpracování AV médií, přičemž došlo k navýšení ceny a doby plnění díla.
2. Cena jednotlivých dodatečných prací byla stanovena dle aktuální cenové soustavy UNIKA a kalkulace těchto prací společně s termíny jejich plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 k tomuto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“).
3. Na základě bodu 1. a 2. tohoto dodatku č. 2 Smlouvy se mění doba plnění uvedená v čl. II. odst. 2.2. smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli DPS dle odst. 1.1.3. smlouvy v platném znění vč. dodatků **nejpozději do 31.12.2025.**

4. Na základě bodu 1. a 2. tohoto dodatku č. 2 Smlouvy se mění cena uvedená v čl. III odst. 3.4. smlouvy v platném znění vč. dodatku č. 1 :

Cena bez DPH : 2 869 870 Kč(slovy: dva miliony osm set šedesát devět tisíc osm set sedmdesát korun českých)

DPH ve výši : 602 672,70 Kč (slovy: šest set dva tisíce šest set sedmdesát dvě koruny české)

Cena vč. DPH : 3 472 542,70 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát dva tisíce pět set čtyřicet dvě koruny české)

5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, kterou provede objednatel. Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu dodatku nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
7. Dodatek je vyhotovený v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
9. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace dodatečných projektových prací, termín odevzdání

Příloha č. 2 - Rozsah a odhad nákladů na jednotlivé oblasti vybavení interiéru a laboratoří

V Praze



Digitálně podepsal

Zdeněk Venera

Datum: 2025.12.11

11:07:27 +01'00'

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

Ředitel ČGS

V Hradci Králové

Tomáš
Hejčl

Digitally signed by Tomáš Hejčl
DN: C=CZ, CN=Tomáš Hejčl, SN=Hejčl, G=Tomáš, SERIALNUMBER=P586747
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.12.03 11:53:07+01'00'
Foxit PDF Reader, Version: 2025.2.0

Tomáš Hejčl

Jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Kalkulace dodatečných projektových prací, termín odevzdání

Kalkulace a výpočet ceny :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Interiér laboratoří a 5.NP (rozsah a odhadované náklady dle přílohy č. 2 tohoto dodatku) | 136 hodin |
| 2. AV média (5.NP) | 21 hodin |

Výpočet ceny :

Průměrná sazba za projektové práce dle ceníku Unika 2025/2026 – 1210 Kč bez DPH

Součástí ceny dodatečných projektových prací podle požadavků objednatele bude výkaz výměr a položkový rozpočet na položky z dodatečných projektových prací.

V projektu (DPS) , výkazu výměr a položkovém rozpočtu budou vyznačeny položky odsouhlasené k realizaci v rámci rekonstrukce (příloha č. 2, položky A) a položky navržené k realizaci nad rámec rekonstrukce (příloha č. 2, položky B) přehledně a odděleně.

157 hodin x 1210 =	189 970,- Kč bez DPH
	229 863,70 Kč vč. DPH

Termín odevzdání :

Dodatečné projektové práce budou součástí DSP s termínem předání nejpozději do 31.12.2025.

Příloha č. 2 - Rozsah a odhad nákladů na jednotlivé oblasti vybavení interiéru a laboratoří

Zhotovitel předložil odhad nákladů na interiér

strukturovaný podle seznamu níže (odhad Kč bez DPH)

	Kč bez DPH	Pozn.
- interiér 5.NP vč. zasedačka	1,3 mil.	A
- oprava vestavěných digestoří	3,2 mil.	A
- nové digestoře (mobilní)	4,7 mil.	N
- vestavěné skříně na chodbách	1,5 mil.	A
Celkem digestoře, skříně a 5.NP	10,7 mil.	
Z toho A	6,0 mil.	
- laboratorní stoly - 102 ks	10,6 mil.	N
- laboratorní stoly pevné s výlevkou - 20 ks	2,8 mil.	A
Celkem stoly	13,4 mil.	
Celkem	24,1 mil.	
Celkem A	8,8 mil.	
Celkem A vč. DPH	10,65 mil.	

Pozn.

A – k realizaci v rámci rekonstrukce jako součást DPS, výkazu výměr a rozpočtu

B - nad rámec realizace, bude samostatně (odděleně) uvedeno v DPS, výkazu výměr a rozpočtu