

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1/VZ/2017/2/01

Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2017/R

na zhotovení stavby na akci

### „SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - rekonstrukce elektroinstalace budovy Z“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

##### 1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště**

: Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště

: Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy

: Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy

: [REDACTED]

: 00559644

: CZ00559644

[REDACTED]

##### 1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: TRADIX REALIZACE s.r.o.

: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město

: Jiří Křen - jednatel

: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64233

: Jiří Křen - jednatel

: [REDACTED]

: 29188253

: CZ29188253

[REDACTED]

**Textová část zadávací dokumentace**  
**„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - rekonstrukce elektroinstalace budovy Z“**

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se mění a doplňuje původní smlouva o dílo takto:

**3. CENA DÍLA**

3.1. V důsledku odsouhlasených změn se mění celková cena díla takto:

**Původní cena .....5.942.813,- Kč (bez DPH)**

**Přípočet ceny dle změnového listu.....34.755,- Kč (bez DPH)**

---

**Nová cena celkem.....5.977.568,- Kč (bez DPH)**

**1.247.991,-Kč DPH 21 %**

**7.255.289,- Kč (včetně DPH)**


**(slovy: sedmmilionu, dvěstěpadesátpěttisíc, pětsetšedesátosm korun českých)**

3.2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

3.3. Dodatek se vyhotovuje v **5** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.


V Uherském Hradišti, dne 29. 8. 2017

Objednatel: SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická  
Uherské Hradiště

  
Ing. Jaroslav Zatloukal-ředitel školy

Ve Starém Městě, dne 29. 8. 2017

Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.o.

  
Jiří Křen - jednatel

## Položkový rozpočet

Zakázka: **SŠPHZ Uherské Hradiště, zemní práce přípojka  
Uherské Hradiště**

Zhotovitel: **TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
Huštěnovská 2004  
68603 Staré Město

IČO: **29188253**  
DIČ:

Objednat...

IČO:  
DIČ:

Vypracoval: Stanislav Miklík

### Rozpis ceny


HSV	34 755,30
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	34 755,30 CZK
Základní DPH	21 %	7 299,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,30 CZK

Cena celkem: **42 054,00 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

V Staré Město

dne 29.08.2017

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	27 360,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	7 395,30	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>34 755,30</b>	<b>0,00000</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>27 360,00</b>
1	130 90-1123.R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách Výkaz výměr: 0,5*0,3*20	m3	3,00 3,00	9 120,00	27 360,00
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					<b>7 395,30</b>
2	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Výkaz výměr: 3*2,200	t	6,60 6,60	227,50	1 501,50
3	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Výkaz výměr: viz. položka č.2: 6,6	t	6,60 6,60	177,00	1 168,20
4	979 08-2119.R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m Výkaz výměr: 5*6,6	t	33,00 33,00	23,20	765,60
5	979 99-0104.R00 Poplatek za skládku suti - beton Výkaz výměr: viz. položka č.2: 6,6	t	6,60 6,60	600,00	3 960,00