



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Oprava a výměna středového ložiska a převodovky klariflokulátoru - lokalita Zlaté Hory

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P25V00305339

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

[Redacted signature area]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

[Redacted address area]

ZHOTOVITEL:

VCL WATERTech, s.r.o.
Železná 492/16, 619 00 Brno
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15432
IČO: 60709472 DIČ: CZ60709472, plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú. 2000128003/2700

Zastoupený: Ing. Lubomírem Němcem, jednatelem, Ing. Janem Bartoňkem, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
Ing. Jan Bartoněk

[Redacted signature area]

(dále společně jen „Smluvní strany“)



DIAMO, státní podnik	301554	Zprac.
Vytvořeno: 11.12.2025 v 08:29:14		
Čj.: DIAMO-D350/120449/2025		
Listů: 0 Příloh: 1		
Druh: písemné		



Smluvní strany se dohodly na změně doby platnosti uzavřené smlouvy o dílo a uzavírají k ní tento dodatek:

II

Předmět smlouvy

Po demontáži a odvozu strojního zařízení středového sloupce klariflokulátoru bylo dodavatelem zjištěno (příloha č. 1), že zařízení, která nejsou předmětem smlouvy jsou v havarijním stavu. Z důvodu zajištění opravy těchto částí se smluvní strany dohodly na rozšíření článku II odst. 1 o : výměna hřídele pastorku, vyvločkování a těsnění domků nových ložisek, zpevnění konstrukce uložení pastorku, vyvedení mazacích míst, odvodnění celého mechanismu, renovace oběžného kola – ozubení, transport lávky tam i zpět. Proto se stávající znění čl. II, odst. 1. smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:

Předmětem této Smlouvy je **Oprava a výměna středového ložiska a převodovky klariflokulátoru výměna hřídele pastorku, vyvločkování a těsnění domků nových ložisek, zpevnění konstrukce uložení pastorku, vyvedení mazacích míst, odvodnění celého mechanismu, renovace oběžného kola – ozubení, transport lávky tam i zpět v lokalitě Zlaté Hory.**

III.

Termín předání

Po demontáži a odvozu strojního zařízení středového sloupce klariflokulátoru bylo dodavatelem zjištěno, že zařízení, která nejsou předmětem smlouvy jsou v havarijním stavu. Z důvodu zajištění opravy těchto částí se smluvní strany na prodloužení termínu dokončení díla do 19. 12. 2025, proto se stávající znění čl. III. smlouvy o dílo mění v odstavci č. 1 tímto novým zněním:

Termín předání dokončeného díla: : **nejpozději do 19. 12. 2025**

Případné prodloužení lhůty pro plnění bude předmětem vzájemného dojednání mezi objednatelem a zhotovitelem.

V

Cena díla

Po demontáži a odvozu strojního zařízení středového sloupce klariflokulátoru bylo dodavatelem zjištěno, že zařízení, která nejsou předmětem smlouvy jsou v havarijním stavu. Z důvodu zajištění opravy těchto částí se smluvní strany na navýšení ceny díla o 262 000,- Kč, proto se stávající znění čl. V. smlouvy o dílo mění v odstavci č. 1 tímto novým zněním:

1. Cena díla vychází z poptávky Objednatele a nabídky – cenové kalkulace Zhotovitele uvedené v příloze č. 1 smlouvy, na jejímž základě je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) činí 2 157 000,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Všechna zbývající ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li dodatek podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení dodatku, kdy je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitý a srozumitelný a že není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání v rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření tohoto dodatku.

Příloha:

Navýšení ceny o vícepráce

V Příbrami dne **28. 11. 2025**

Ing. Šimc
vedoucí odště
DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod Příbram

V Brně dne

27. 11. 2025

Ing. Lubomír Némec
Jednatel, CEO
VLC Watertech s.r.o

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, November 18, 2025 12:54 PM

To: [REDACTED]

Subject: RE: Zakázka: Oprava středového ložiska - číslo jednací: DIAMO-D350/79011/2025, JID DIAMO1001343684-Vícepráce

Dobrý den pane [REDACTED]

po demontáži a odvozu kaliflokulátoru, se zjistilo že části, které nejsou předmětem uzavřené SoD, nicméně jsou zásadní pro funkci kaliflokulátoru, jsou v havarijním stavu.

Dle našeho názoru je třeba provést následující práce:

- Výměna hřídel pastorku
- Domky, nová ložiska, vložky a těsnění
- Zpevnění konstrukce uložení pastorku
- Vyvedení mazacích míst
- Vyřešení odvodnění celého mechanismu
- Renovace oběžného kola – ozubení
- Transport lávky tam i zpět

Stav vnitřní části kaliflokulátoru nebylo možno zjistit bez rozebrání a odvozu do výrobního závodu.

Celková cena za tyto vícepráce

262 000,- Kč

Termín provedení všech víceprací prací


do 15.12. 2025

Termín montáží na místě
klimatických podmínek


do 20.12. 2025 za předpokladu vhodných

Níže zasílám pár detailů současného stavu vnitřních částí klariflokulátoru. Celá fotodokumentace bude archivována u nás.

Pastorek a ložiska



Destrukce ložiska. Volné valivé elementy (kuličky) a rozbité/zkorodované segmenty klece ložiska. Tato skutečnost způsobila poškození domků ložisek a značné opotřebení hřídele pastorku. Nosná konstrukce ložisek (pastorku) není dostatečně „tuhá“.



Oběžné kolo na věnci

Horní víko středového ložiska s ozubením tvoří jeden odlitek, jehož výroba je v dnešní době v zásadě neproveditelná.

Zuby vykazují značnou deformaci a opotřebení, žádné zuby nejsou však vylomeny úplně, je pouze jeden částečně odštípnutý zub.

