

Předmět díla:	Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33		
Objekt:	SO 01 Přístavba kotelny		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno		
Projektant/AD:	MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno		
Popis změny: Úprava a doplnění elektroinstalace. Změna trasy vodorovných el. rozvodů			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele dojde k rozšíření elektroinstalace a přemístění některých zásuvkových okruhů s vazbou na návrh vybavení kanceláří nábytkem a spotřebiči. Objednatel taktéž požádal o rozšíření předmětu díla o provedení datových rozvodů a část MaR, dále o rozšíření o elektroinstalace v místnosti č. 203 (další svítidlo a zásuvky). Dále dle projektové dokumentace stavby měly být ve stropní konstrukci osazeny chráničky pro kabelové rozvody osvětlení. Zhotovitel z důvodu zrychlení postupu prací při realizaci stavby (betonáže stropních desek) navrhl změnu v rozvodech pro kabely osvětlení. Kabely budou uloženy na horní úrovni železobetonové monolitické stropní desce 1. NP a 2. NP. Vyvrtanými otvory budou svedeny k budoucím stropním svítidlům a vypínačům. Změna trasy vodorovných el. rozvodů nemá vliv na cenu.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní lístky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	194 210,37	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-7 350,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	186 860,37	
	Výše DPH sazba:	21%	39 240,68
	náklady na změnu vč. DPH	226 101,05	
termíny	Termín realizace změny:	od 04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel : xxx		
	Zhotovitel : xxx		
	TDI: xxx		
	AD: xxx		
	TB: xxx		
	TB: xxx		
přílohy	Přílohy: rozpočet		