

Předmět díla:	Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33		
Objekt:	SO 01 Přístavba kotelny		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno		
Projektant/AD:	MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno		
Popis změny: Ocelový rám pro nové dveře			
Odůvodnění změny: Dle zpracované realizační projektové dokumentace měl být osazen na stávající obvodovou železobetonovou stěnu kotelny v místě budoucího dveřního otvoru pro vstup do přístavby ztužující ocelový rám z U profilu 140 mm a následně ve stěně vybourán otvor pro dveře. Dle sdělení zástupce AD není nutné provést ztužení stěny, protože v předchozím období byl v daném místě zřízen montážní otvor pro dopravu plynových kotlů vč. překladu nad otvorem.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	
		jiné (fotodokumentace, vážní lístky)	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 903,02	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-51 329,62	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-47 426,60	
	Výše DPH sazba:	21%	-9 959,59
	náklady na změnu vč. DPH	-57 386,19	
termíny	Termín realizace změny:	od 03/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel : xxx		
	Zhotovitel : xxx		
	TDI: xxx		
	AD: xxx		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet		