

[REDACTED]

Předpokládaný harmonogram projektu 4013 do konce ledna 2026:

- Do konce prosince 2025 – dokončení stavebních prací
- První polovina ledna 2026 – geodetické zaměření skutečného provedení
- Druhá polovina ledna 2026 – zkompletování dokladové části a předání stavby

[REDACTED]

Projektový a technický manažer

