

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1337/OD/2024 a u zhotovitele pod č. MIROS24800409, ze dne 11. 9. 2024, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 4553/25-RM ze dne 4. 12. 2025 a týkající se akce:

„Podchod Kosov“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: MI Roads a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň
zastoupený: Ing. Jiřím Salavou, oblastním ředitelem pro oblast Vysočina jižní Morava, na základě plné
moci
IČO: 173 31 099
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č.1337/OD/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Podchod Kosov“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů. ZL č. 1 a 2.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1

- 1) Změny plynoucí z upřesnění a dopracování projektové dokumentace ze stupně PDPS do stupně RDS.

SO 209 Most přes stezku pro pěší a cyklisty

Přípočty	+528.870,81 Kč
Odpočty	-323.248,32 Kč
Celkem	+205.622,49 Kč

Změnový list č. 2

- 1) Vypořádání změn plynoucích z objemu skutečně provedených prací, a to jak tzv. doměrků, tak prací realizovaných na základě pokynů objednatele.

SO 154.2 Stezka pro pěší a cyklisty

Přípočty	+12.344,30 Kč
Odpočty	-0,00 Kč
Celkem	+ 12.344,30 Kč

- 2) Vypořádání změn plynoucích z objemu skutečně provedených prací, a to jak tzv. doměrků, tak prací realizovaných na základě pokynů objednatele.

SO 209 Most přes stezku pro pěší a cyklisty

Přípočty	+389.954,78 Kč
Odpočty	-0,00 Kč
Celkem	+ 389.954,78 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy takto:

„Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky (dále též jako „rozpočet“), na základě jejich výsledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předloženého rozpočtu.

Cena celkem bez DPH činí: 5.987.198,06 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. **Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.**

Cena díla dle smlouvy na základě přípočtů za vícepráce a odpočtů za méněpráce se celkově navyšuje o 607.921,57 Kč. Cena díla se sjednává takto:

Dodatek č. 1:

<i>Odpočty:</i>	<i>-323.248,32 Kč</i>
<i>Přípočty:</i>	<i>+931.169,89 Kč</i>
<i>Celkem:</i>	<i>+607.921,57 Kč</i>

Cena díla celkem a ve znění dodatku č. 1

6.595.119,63 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla“)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- 4.5. Tento Dodatek č. 1 byl oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu.

V Jihlavě dne: 10. 12. 2025 Za objednatele statutární město Jihlava Mgr. Petr Ryška primátor	V Jihlavě dne: 9. 12. 2025 Za zhotovitele MI Roads a.s. Ing. Jiří Salava oblastní ředitel pro oblast Vysočina a jižní Morava
---	---