



S/0890/2025/OSOM/1

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0890/2025/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČO: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macouřou, předsedou představenstva

IČO: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

- [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0890/2025/OSOM k veřejné zakázce s názvem "Úpravy v areálu požární zbrojnice na ul. Střelníční v k.ú. Frýdek" následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací, to vše v rozsahu dle Změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

<i>Cena sjednaná v SOD</i>	<i>849 487,87 Kč bez DPH tj. 1 027 880,32 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>76 911,01 Kč bez DPH tj. 93 062,32 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1</i>	<i>926 398,88 Kč bez DPH tj. 1 120 942,64 Kč vč. DPH</i>

1.3. Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ*, když hodnota dodatečných prací dle změnového listu č. 1 činí 9,06 % oproti původní hodnotě závazku, tj. původní ceně díla a nepřesahuje 15 % dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

**§ 222 odst. 4 ZZVZ – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

1.4 Původní článek 3 Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje:

Termín dokončení díla do: 30. 4. 2026

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 91. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 2. 12. 2025.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*Petr Korč,
primátor*

*Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva*