

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 138/2025 VŠES

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

AVE Kolín, s.r.o.

Sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Rekonstrukce veřejného osvětlení lokality Váchov – I. etapa“
ze dne 23.09.2025

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	1 272 792,80 Kč
DPH 21 %	267 286,49 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 540 079,29 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 635 453,77 Kč
DPH 21%	343 445,29 Kč
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	1 978 899,06 Kč

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. RM/27/480/2025 ze dne 19.11.2025.

V Čáslavi dne 28.11.2025


V Kolíně dne 28.11.2025



Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý
jednatelé společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		
Název stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení lokality Váchov - I. Etapa		
Pořadové číslo návrhu změny stavby:		1
Změna:	D - dokumentace P - příprava R - realizace	
Stavební oddíl, (provozní celek)	Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)	Název: Veřejné osvětlení
Popis změny: 1) Rozšíření plnění díla		
Odůvodnění změny: 1) V průběhu stavby bylo dohodnuto, že původní návrh svítidel bude nahrazen svítidlem stejného typu s tím, že nová svítidla budou mít instalovány automatické stmívání, což bude mít velký vliv na úsporu energie. Vzhledem k tomu, že se společností provádějící stavební práce pro společnost ČEZ máme dohodu o připojení kabelového vedení dojde v ul. Vrchlického a Šafaříka k prodloužení liniové stavby. Dále původní návrh nepočítal s rekonstrukcí VO ve spodní části ul. Sv. Čecha (v úseku od křižovatky ul. B. Němcová až s ul. Vrchlického). Vzhledem postupujícím pracím společností ČEZ bylo dohodnuto, že dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení i v této části, neboť v této části jsou pouze tři stávající nástřešní svítidla (jedná se o méněpráce a vícepráce).		
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: bude Do časového plánu stavby: nebude Do ceny stavby: vícepráce méněpráce 417 665,37 Kč 55 004,40 Kč bez DPH bez DPH		
Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad		Za zhotovitele AVE Kolín, s.r.o.: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý



Cenový rozpočet

Název stavby: Čáslav - Váchov, rekonstrukce VO - etapa 1 - vícepráce			Objednatel:		Město Čáslav	
Lokalita: Váchov - ul. J. Jungmanna, B. Němcové, J. Vrchlického. B. Němcové			Dodavatel:		AVE Kolín s.r.o.	
JKSO:			Zpracováno dne:		29.09.2025	
			Zpracoval:			
Č.	Objekt	Zkrácený popis	M.j.	Množství	CENA / M.j.	Cena CELKEM
J. Jungmanna - 9 světelných míst - C 55 - C 63						
	+	výložník SK 1 - 300	ks	9,00	639,91	5 759,21
	-	BOLZANO LED 25W 2700K	ks	9,00	-2 667,60	-24 008,40
	+	BOLZANO LED 25W 2700K ASTRODIM	ks	9,00	2 824,80	25 423,20
	+	kabel CYKY-J 3*1,5	m	4,50	17,00	76,50
B. Němcové - 4 světelná místa - C 64 - C 67						
	+	výložník SK 1 - 300	ks	4,00	639,91	2 559,65
	-	BOLZANO LED 25W 2700K	ks	4,00	-2 667,60	-10 670,40
	+	BOLZANO LED 25W 2700K ASTRODIM	ks	4,00	2 824,80	11 299,20
	+	kabel CYKY-J 3*1,5	m	2,00	17,00	34,00
J. Vrchlického - 6 světelných míst - A 13 - A17						
	+	Demontáž svět. místa - stožár s výložníkem (asfaltový povrch, zámková dlažba, žulová dlažba, zeleň)	ks	2,00	5 400,00	10 800,00
	+	Zřízení nového svět. místa - stožár s výložníkem (asfaltový povrch, zámková dlažba, žulová dlažba, zeleň)	ks	2,00	12 400,00	24 800,00
	+	Montáž svítidla na stožár či výložník ve výšce 5 -10 m	ks	2,00	1 050,00	2 100,00
	+	furovel 250/1000	ks	2,00	412,00	824,00
	+	stožár KL6	ks	2,00	7 979,00	15 958,00
	+	výložník SK 1 - 500	ks	8,00	750,83	6 006,62
	-	BOLZANO LED 30W 2700K	ks	6,00	-3 387,60	-20 325,60
	+	BOLZANO LED 30W 2700K ASTRODIM	ks	8,00	3 544,80	28 358,40
	+	kabel CYKY-J 3*1,5	m	16,00	17,00	272,00
	+	CYKY-J 4x10	m	88,00	124,00	10 912,00
P. J. Safaříka - 2 světelná místa						
1	+	Demontáž svítidla ze stožáru či výložníku ve výšce 5 - 10 m	ks	2,00	580,00	1 160,00
2	+	Montáž svítidla na stožár či výložník ve výšce 5 -10 m	ks	2,00	1 050,00	2 100,00
3	+	výložník SK 1 - 300	ks	2,00	639,91	1 279,82
4	+	BOLZANO LED 25W 2700K ASTRODIM	ks	2,00	2 824,80	5 649,60
Sv. Čecha - 4 světelná místa						
1	+	Výměna kabelu VO ve zpevněném povrchu - Sv. Čecha	bm	109,00	1 020,00	111 180,00
2	+	Demontáž svítidla ze stožáru či výložníku ve výšce 10 - 14 m	ks	2,00	580,00	1 160,00
3	+	Demontáž svět. místa - stožár s výložníkem (asfaltový povrch,	ks	1,00	5 400,00	5 400,00
4	+	Zřízení nového svět. místa - stožár s výložníkem (asfaltový povrch,	ks	4,00	12 800,00	51 200,00
5	+	kabel CYKY-J 3*1,5	m	27,00	17,00	459,00
6	+	trubka ochr. Ohebná prům.40-63 pro kabel	m	113,00	22,00	2 486,00
7	+	CYKY-J 4x10	m	127,27	124,00	15 781,48
8	+	furovel 250/1000	ks	4,00	412,00	1 648,00
9	+	stožár KL6	ks	4,00	7 979,00	31 916,00
10	+	výložník SK 1 - 500	ks	3,00	750,83	2 252,48
11	+	BOLZANO LED 25W 2700K ASTRODIM	ks	4,00	2 824,80	11 299,20
	+	geodetické zaměření zakázky	bm	671,00	41,00	27 511,00

CELKEM bez DPH	362 660,97
DPH 21 %	76 158,80
Celkem vč. DPH	438 819,77

