

166

KOPIE

č.j.: 092 74/25

ze dne 9. 12. 2025

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Rekonstrukce komunikace v ulici Poštovní

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Rudná

Sídlo:

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČO:

00233773

Zastoupen:

Lubomírem Kocmanem, starostou

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Lubomír Kocman

ve věcech technických: Mgr. Josef Bláha

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.

Sídlo:

Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

IČO:

27109160

Zastoupen:

Janem Slavíkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Jan Slavík


ve věcech technických: Michal Koubek

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Tento dokument byl schválen usnesením
Rad/zastupitelstva města Rudná
č. VP-242-27.12. ze dne 8.12.2025
Záměr
viz čl. tohoto dokumentu, byl zveřejněn
na úřední desce Městského úřadu Rudná
dne a z úřední desky byl sejmut
dne; v téže době byl rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce města (v sekci „Úřední deska“).



Článek II.

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

Původní znění článku II odstavce 2.1.1 se nahrazuje tímto zněním:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas stavební dílo, spočívající v provedení rekonstrukce komunikace v ulici Poštovní, ve městě Rudná, Praha-západ, k. ú. Dušníky u Rudné (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Předmět smlouvy ve znění dodatku č. 1 se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací (méněprací), které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek IV.

Cena Díla

Původní znění článku IV odstavce 4.1.2 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se snižuje o 109.188,03 Kč bez DPH a nyní činí 3.033.756,66 Kč bez DPH.

(slovy: třímiliónytrícettřítisícsešmsetpadesátšest korun českých a šedesátšest haléřů českých bez daně z přidané hodnoty).

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Rudné dne

V Jinočanech dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

**Lubomír
Kocman**

Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2025.12.09
10:46:35 +01'00'

Lubomír Kocman, starosta

Jan Slavík

Digitálně podepsal Jan
Slavík
Datum: 2025.12.09
10:20:58 +01'00'

Jan Slavík, jednatel

Příloha: ZL č.2

ZMĚNOVÝ LIST



Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce komunikace v ulici Poštovní

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

SO 103

Číslo ZBV:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 103 – ulice Poštovní

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: **28.7.2025**

Objednatel: Město Rudná, Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

Zhotovitel: **KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o., Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany**

Přílohy změnového listu:

- Ocenění více a méně prací

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

POPIS ZMĚNY:

- Výměna typu odvodňovacího žlabu
- Výšková úprava stávajících šachet
- Zálivka spár dle skutečnosti

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

- Z důvodu hloubky uložení stávajících IS byl použit žlab s nižší stavební výškou
- Z důvodu změny výškových poměrů komunikace muselo dojít ke snížení stávajících šachet

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-81 168,43	104 204,00	23 035,57
Rekapitulace dopadu Změny na termín Stavby:	Lhůta provádění díla dle SOD	Prodloužení lhůty pro provádění díla	Nová lhůta provádění díla
	0 dní	0 dní	0 dní

Podpis vyjadřuje schválení změny:

Objednatel:

Mgr. Josef Bláha

Datum:

Podpis:

TDI:

Ing. Robert Hlinovský

Datum:

Podpis:

Zhotovitel:

Michal Koubek

Datum:

Podpis:

Číslo paré:

1

rozsah prací je dle skutečnosti i ceny jsou dle ceníků pro stavební práce.

