

**DODATEK Č. 1 K SML-00330-2024-952 ZE DNE 17.12.2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 1. 1. 2023,

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje,

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] Správy toků – oblast povodí

Dyje, telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a****Martin Mikula**

se sídlem Brněnská 334, 67971 Lysice

IČO: 75780216

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: Martin Mikula, jednatel, tel.: [redacted] e-mail:

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.,  
číslo účtu: 2103289002/ 5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SML-00330-2024-952 ze dne 17. 12. 2024 (dále jen „dodatek“):

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2024 smlouvu o dílo SML-00330-2024-952 (dále jen „SoD“). Předmětem smlouvy je provedení údržby břehového porostu Lysického potoka pod názvem „BP Lysický potok v ř.km 0,900-2,900, větrolam“ v podobě kácení stromů, keřů, odstranění překážek z koryta toku a provedení náhradní výsadby.
2. Předmětem dodatku č. 1 (dále jen dodatek) jsou vícepráce spočívající v likvidaci rozlámaných větví ze stávajících vzrostlých stromů, které nebyly určeny ke kácení, jenž v době po provedení prací napadaly do průtočného profilu koryta vodního toku a na břehovou hranu v místě nové výsadby provedené v roce 2021. Vícepráce jsou důvodem pro navýšení ceny díla.

**II.**

**Změna rozsahu plnění**

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na následující změně SoD a to v následujícím rozsahu:

1. *článek III. odstavec 1. SoD nahrazují následujícím zněním:*

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **266 851,- Kč (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc osm set padesát jedna korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Cena za dílo se skládá z:

Výkon 073 – Těžba (beze změny):	
<b>Cena bez DPH</b>	172 000,- Kč
Výkon 072 – Ošetřování (původní + vícepráce):	
<b>Cena bez DPH</b>	11 800 + 24 500 = 36 300,- Kč
Výkon 071- Výsadba (beze změny):	
<b>Cena bez DPH</b>	58 551,- Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

**III.**

**Ostatní ujednání**


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list
  - Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací

V Kávnatě u O. dne: 11.12.2025


V Lygáčích dne: 10.12.2025

za objednatele:



 Správy toků – oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s.p.

za zhotovitele:



**Martin Mikula**

<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:</b>	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Dyje		
Název akce	BP Lysický potok v ř.km 0,900-2,900, větrolam		
Zhotovitel akce	název: Martin Mikula, Brněnská 334, 679 71 Lysice.; IČO: 75780216, DIČ: CZ7706033753		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce: 524 104	
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	BP		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00330-2024-952; 17.12..2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	242 351,00
Dodatky SoD, datum uzavření	nejsou		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	242 351,00		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: V úseku zadaných prací v rámci SoD č. SML-00330-2024-952 mezi propustkem na polní účelové cestě a státní komunikací I. třídy.			
Popis: Jedná se o likvidaci rozlámáných větví z cca 10 vzrostlých stromů, které nebyly určeny ke kácení, jenž v době pro provedení prací napadaly do průtočného profilu koryta vodního toku a na břehovou hranu v místě nové výsadby provedené v roce 2021.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Povetnostní a klimatické podmínky. Dochází k omezování průtočného profilu, tvorbě hrázek a poškozování provedené výsadby.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (pro ocenění víceprací byla použita již stávající položka a cena)			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	24 500,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	24 500,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	10,11		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	266 851,00		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum	číslo strany SD		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-10  
Stavba: BP Lysický potok v ř.km 0,900-2,900, větrolam - vícepráce



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25.11.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 24 500,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	24 500,00	5 145,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 29 645,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

11.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

10.12.2025

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-10

Stavba: BP Lysický potok v ř.km 0,900-2,900, větrolam - vícepráce

Místo:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>24 500,00</b>	<b>29 645,00</b>
2025-10	BP Lysický potok v ř.km 0,900-2,900, větrolam - vícepráce	24 500,00	29 645,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

BP Lysický potok v ř.km 0,900-2,900, větrolam - vícepráce

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 500,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 500,00
D	1		Zemní práce				24 500,00
1	K	R002	Odstranění rozlomených větví a stromů z koryta vodního toku	kus	49,000	500,00	24 500,00

*Poznámka k položce:*

*Odstranění drobnějších rozlomených stromů a větví přes koryto vodního toku, které omezují průtočný profil a způsobují tvorbu hrázek a jejich následná likvidace v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a použití potřebné techniky dle technologie zhotovitele a poplatky za uložení na skládku.*

P