

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ

Číslo jednací Objednatele: **MV-124042-60/VZ-2024**, Číslo jednací Zhotovitele: **C20250091**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem **Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7**

zastoupená: **Ing. Ivo Rosypalem, ředitelem odboru informačních technologií**

kontaktní adresa: **nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4**

kontaktní osoba: 

kontaktní e-mail: 

IČO: **00007064**

DIČ: **CZ00007064**

ID datové schránky: **6bnaawp**

číslo účtu: **19-3605881/0710**

(dále jen „**Objednatel**“),

a

Zhotovitel: NTT Czech Republic s.r.o.

se sídlem: **Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4**

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. **C 77064**

zastoupený/á: **Zuzanou Kocmaníkovou, jednatelkou společnosti**

kontaktní osoba: 

kontaktní e-mail: 

IČO: **26175738**

DIČ: **CZ26175738**

ID datové schránky: **pvnnp7eb**

číslo účtu: **2346403105 / 8150**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jen jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich jednotlivě také jen jako „**Smluvní strana**“)

2. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2025 Smlouvu na Dodávku Informačního systému řízení přístupů, č.j. Objednatele: MV-124042-60/VZ-2024, č.j. Zhotovitele: C20250091 (dále jen „**Smlouva**“).

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

2. Smluvní strany se dohodly na změně položky SNS-3715-K9 komponenty NAC, která bude z důvodu generační obměny na straně výrobce nahrazena novým modelem SNS-3815-K9, při zachování plné funkčnosti původně dohodnuté položky, jakož i při zachování její původně sjednané ceny.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně člena realizačního týmu uvedeného v příloze č. 8 Smlouvy, přičemž dle článku 6 odstavce 8 Smlouvy musí být jakákoliv dodatečná změna člena realizačního týmu uvedeného v příloze č. 8 Smlouvy předem písemně schválena Objednatel a každá změna pak bude provedena ve formě dodatku ke Smlouvě, jehož prostřednictvím dojde ke změně přílohy č. 8 Smlouvy. Smluvní strany zároveň potvrzují, že Zhotovitel v souladu s článkem 6 odstavcem 8 Smlouvy předložil Objednateli doklady prokazující splnění příslušných kvalifikačních předpokladů novým členem realizačního týmu.
4. Smluvní strany se rovněž dohodly na doplnění kontaktních údajů Zhotovitele do přílohy č.7 Smlouvy.
5. Vzhledem k objektivní stavební nepřipravenosti lokality „MVČR pracoviště Olšanská 4“, která v tuto chvíli neumožňuje bezpečné a řádné dodání technologie na tuto lokalitu (tj. Zařízení ISŘP v rámci Prioritní části plnění - fáze A a Prioritní části plnění - fáze B), kdy s ohledem na charakter zařízení (rozměry, hmotnost, cena a citlivost) není možné provést dílčí dodávky či meziskladování bez významného rizika poškození a bez neúměrného navýšení nákladů na manipulaci, opětovné balení a transport, se Smluvní strany dohodly na úpravě některých ustanovení Smlouvy, aby bylo umožněno předání a akceptace části Plnění spočívající v dodání Zařízení ISŘP pro Prioritní část plnění - fáze A a Prioritní část plnění - fáze B.
6. K provedení všech těchto změn uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že v ustanovení článku 4 odst. 1 Smlouvy se poslední věta mění a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Pro účely dílčího předání hardwarových komponent a software uvedených v Technické specifikaci (dále také jen „**Zařízení ISŘP**“) je místem plnění konkrétní Lokalita, ve které má být Zařízení ISŘP dle Technické specifikace Zhotovitelem instalováno, není-li dále v této Smlouvě uvedeno jinak.“*

2. Smluvní strany se dohodly, že do článku 4 Smlouvy se na konec doplňuje nový odstavec 11 v tomto znění:

„11. Smluvní strany se dohodly na předání Zařízení ISŘP k Prioritní části plnění – fáze A a Prioritní části plnění – fáze B odchylně od ostatních ustanovení Smlouvy, a to tak, že Zařízení ISŘP k Prioritní části plnění – fáze A a Prioritní části plnění – fáze B bude předáno Zhotovitelem Objednateli ve skladu Zhotovitele, s výjimkou těchto komponent: a) ASR-9902-FC - Páteří směřovač R0, a b) USMPWPW300 - UPS AVARA Multi Power, které budou Objednateli předány ve skladu výrobce tohoto zařízení. Po ověření úplnosti předávaných Zařízení ISŘP k Prioritní části plnění – fáze A a Prioritní části plnění – fáze B na výše uvedených místech, Smluvní strany podepíší protokol o převzetí dle článku 5 odst. 10 Smlouvy. Zhotovitel je povinen Zařízení ISŘP po podpisu protokolu dle předchozí věty řádně opatrovat způsobem odpovídajícím povaze věci a takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě či zničení, a nebude s ním nijak nakládat do doby jeho převezení na Lokalitu (MVČR pracoviště Olšanská 4). Až bude Lokalita (MVČR pracoviště Olšanská 4) pro umístění těchto zařízení stavebně a technologicky připravena, bude Zařízení ISŘP k Prioritní části plnění – fáze A a Prioritní části plnění – fáze B předané podle tohoto odstavce Zhotovitelem převezeno na tuto Lokalitu. Po dodání Zařízení ISŘP k Prioritní

Veřejná zakázka „Dodávka Informačního systému řízení přístupů“

části plnění – fáze A a Prioritní části plnění – fáze B na Lokalitu Olšanská 4 se dále uplatní ustanovení odstavců 7 a 8 tohoto článku 4 Smlouvy.“

3. Smluvní strany se dohodly, že v původní příloze č. 3 Smlouvy – Rozpad ceny plnění se položka SNS-3715-K9 nahrazuje položkou SNS-3815-K9.
4. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 7 Smlouvy – Kontaktní osoby Zhotovitele a Objednatele se nahrazuje novou přílohou č. 7 – Kontaktní osoby Zhotovitele a Objednatele uvedenou v tomto Dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 8 Smlouvy – Realizační tým se nahrazuje novou přílohou č. 8 – Realizační tým uvedenou v tomto Dodatku.
6. Smluvní strany dále potvrzují, že Lokalita Pracoviště MV ČR pracoviště Olšanská 4 není v době uzavření tohoto Dodatku kompletně stavebně a technologicky připravená pro plnění Zhotovitele tak, jak se předpokládalo ke dni uzavření Smlouvy. Zároveň ani není znám termín, kdy bude Objednatel moci předat tuto Lokalitu Zhotoviteli k provedení Plnění. Termín kompletní stavební a technologické připravenosti bude Objednatelem upřesněn v následujících týdnech. Podle ustanovení Smlouvy má dojít k akceptaci Prioritní části plnění – fáze A, která tuto Lokalitu zahrnuje, nejpozději do 16.1.2026. Vzhledem k tomu, že Lokalita ještě nebyla Objednatelem Zhotoviteli ani předána k zahájení prací, Smluvní strany potvrzují, že není objektivně možné Prioritní část plnění – fázi A dokončit a předat v původním termínu do 16.1.2026. Jakmile bude znám termín kompletní stavební a technologické připravenosti této Lokality, zavazuje se Objednatel oznámit jej Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se následně dohodnou na novém termínu dokončení Prioritní části plnění – fáze A tak, aby tato Lokalita byla předána k akceptaci nejpozději 2 měsíce ode dne předání této Lokality Objednatelem Zhotoviteli k provedení Plnění. Změna termínu plnění dle článku 4 odstavce 3 písm. d) Smlouvy bude následně potvrzena dodatkem ke Smlouvě. Vzhledem k tomu, že ke změně termínu plnění dojde z důvodu na straně Objednatele, Smluvní strany potvrzují, že nemožnost Zhotovitele poskytnout plnění v původním termínu je způsobena prodlením Objednatele a Zhotovitel není v souladu s ust. § 1968 občanského zákoníku za toto prodlení odpovědný.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy:
Příloha č. 7 – Kontaktní osoby Zhotovitele a Objednatele
Příloha č. 8 – Realizační tým
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je uzavřen elektronickou formou s využitím kvalifikovaných elektronických podpisů osob oprávněných právně jednat v zastoupení Smluvních stran.
4. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Dodatek řádně zvážily, jeho celý text přečetly a pochopily a že jej uzavírají o své svobodné a vážné vůli. Rovněž také prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tento Dodatek jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinným vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit tak jeho účel.

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

Za Objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Ing. Ivo Rosypal
ředitel odboru informačních technologií
Ministerstvo vnitra ČR

Za Zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Ing. Zuzana
Kocmaníková

Digitally signed by Ing.
Zuzana Kocmaníková
Date: 2025.12.10 15:42:34
+01'00'

Zuzana Kocmaníková
jednatelka společnosti
NTT Czech Republic s.r.o.

APPROVED
By lukas.rotrekl at 3:41 pm, Dec 09, 2025