

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **485x Konzervatoř PJV Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3.NP**

Objekt: **x VCP/MNP**

Rozpočet: **20\_VCP Změna řešení ostění světlíků**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.**

IČO: **25896873**

**Podvalí 629  
75201 Kojetín I - Město**

DIČ: **CZ25896873**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			28 744,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>28 744,44</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>28 744,44</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>6 036,00</b> CZK

Zaokrouhlení -0,44 CZK

**Cena celkem s DPH 34 780,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			28 744,44	100
Cena celkem					28 744,44	100