

Harmonogram stavby "Novostavba altánu, terénní zídky a úpravy zahrady"

Popis	Rok		2017			
	Kvartál		III.	IV.		
	Měsíc		Srp	Zář	Říj	Lis
	Doba trvání	Celk. cena				
Novostavba altánu, terénní zídky a úpravy zahrady	90 dnů	1 011 000,00				
Stavební část		753 195,40				
Výsadby		257 804,60				

V Brně, dne 14. 8. 2017

Ing. Libor Vajík
předseda představenstva

Ing. Jiří Pavlíček
místopředseda představenstva