

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2025

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel		
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422	
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Mgr. Anetou Prnou, ředitelkou
IČ/DIČ:	25583905	CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod	
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	████████████████████
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████████

Zhotovitel		
Název:	uhDOORS s.r.o.	
Zapsána:	V OR u KOS v Brně dne 14.8.2019, spisová značka C	
Sídlo:	Hradební 1236, Uherské Hradiště	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Ing. Robert Křivda
IČ/DIČ:	08407282	CZ08407282
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	123-177760267/0100	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	Robert Křivda, jednatel
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████████

Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu	
Název:	„Dodávka a montáž dveří“
Číslo:	č. VZ-13/2025

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 15 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2025 (dále také „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také „Dodatek“).
- (2) Účelem Dodatku je změna Smlouvy spočívající ve změně závazku.
- (3) Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že není nutné provádět některé práce a dodávky. Změnou rozsahu díla dochází ke změně ceny díla.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu méněprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely zejména:

- se zachováním některých původních dveří.
- (3) Rozsah méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – méněpráce

4. Změna ceny díla

- (1) Celková smluvní cena díla, po odečtu méněprací činí:

Původní cena díla bez DPH	318.187,00 Kč
Cena změn – méněpráce bez DPH	16.700,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) bez DPH	301.487,00 Kč
DPH 21%	63.312,27 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) vč. DPH	364.799,27 Kč

5. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele