

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPÚ-127701-150/ČJ-2017-0400MN-03

„KŘP-U – Ústí nad Labem, Lidické náměstí 899/9 – oprava hlavního rozvaděče“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Martin Trenkler, vedoucí odboru správy majetku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n
dále jen „objednatel“	

a

Název:	Röttig – elektro, s.r.o.
Sídlo:	Zubrnice 62, 400 02 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	01849352
Daňové identifikační číslo:	CZ01849352
Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	3293769369/0800
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Zbyněk Pejša, jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS::	abfwm9g
Obchodní rejstřík:	vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33091
dále jen „zhotovitel“	

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 3. listopadu 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPÚ-127701-150/ČJ-2017-0400MN-03 (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je odstranění závad elektroinstalace úpravou spínání jističů v rozvaděči v objektu objednatele na adrese: Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 předmětné smlouvy.
2. Dne 26. listopadu 2025 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, a to pod č.j. KRPÚ-127701-154/ČJ-2017-0400MN-03 (dále jen „dodatek č. 1“).

3. Z důvodu, že při provádění díla bude nezbytné i úplné odpojení technologických částí IOS od zdroje napájení, bylo ze strany objednatele rozhodnuto o nutnosti neprovádění těchto prací v závěru roku, a to z důvodu zajištění bezpečnosti v době adventních svátků, kdy by omezení či přerušení provozu IOS mohlo znamenat značné riziko. Jelikož se jedná o opravu technologické části hlavního rozvaděče a jeho záložní větve vysoce dostupného zdroje, které napájí IOS, může v rámci provádění prací dojít k výpadku elektřiny, který by mohl postihnout IOS, což by mělo za následek nedostupnost operačního střediska.
4. Z důvodu nutnosti přerušení prací na díle na základě skutečností uvedených v odst. 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami v provádění prací na díle dohodly na změně čl. III. odst. 5 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:


„Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. ledna 2026. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele:



Za objednatele:

