

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU-HROZNOVÁ LHOTA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřich Hochman, investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Č.Budějovicích sp. zn. C8032
zastoupena Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel, oba na základě pověření

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Fakturováno dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

33 800 017,46 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Hodoníně, dne



Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2025.12.11
14:23:43 +01'00'

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín
SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Ing. Jiří Štukavec
Výrobně-technický ředitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Podepsal Jiří Štukavec
DN: cn=Jiří Štukavec,
c=CZ, o=SWIETELSKY
stavební s.r.o., ou=995
Datum: 2025.12.12
07:52:42 +01'00'

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
12.12.2025 08:54:02

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/4994 Veselí nad Moravou - Hroznová Lhota

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Čerpáno do konce předchozího období	Čerpáno za období	Čerpáno celkem	Zbývá
Objekt	Popis					
SO 101	Silnice III/4994 extravilán Veselí nad Moravou - Kozojidky					
SO 102	Silnice III/4994 extravilán Kozojidky - Hroznová Lhota					
SO 103	Silnice III/4994 intravilán Hroznová Lhota					
Stavba celkem - stavební náklady celkem						
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady						
Popis						
Ostatní náklady						
Vedlejší náklady						
Ostatní a vedlejší náklady celkem						
Rekapitulace stavby souhrn						
Finanční náklady projektu celkem						

dne 25.11.2025

dne 25.11.2025

**Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025****Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA**

Objekt	Název	Celková cena [Kč]	Do kon. před. obd. [Kč]	V sledov. obd. [Kč]	Do kon. sled. obd. [Kč]	Zbývá [Kč]
Ostatní						
Vedlejší						
SO 101						
SO 102						
SO 103						
Celkem Stavba						

Za zhotovitele:	Za stavební dozor:	Za objednatele:
		

Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: Ostatní - náklady

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														

Za zhotovitele:	Za stavební dozor:	Za objednatele:

Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: Vedlejší - náklady

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														

Za zhotovitele:

□ □ □ □ □

Za stavební dozor:

Za objednatele:	
-----------------	--

11

Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 101 - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														

Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 101 - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														

Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 101 - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														

Za zhotovitele:	Za stavební dozor:	Za objednatele:

Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 102 - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 102 - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
Celkem														
9 - Ostatní														
31														
32														
33														
34														
35														



Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 102 - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
36	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8,00	6 016,400	48 131,20	6 016,400	48 131,20	0,000	0,00	6 016,400	48 131,20	0,000	0,00

Za zhotovitele: 	Za stavební dozor:	Za objednatele: 
---	--------------------	--

Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 103 - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														

Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 103 - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

[illegible]



Rekapitulace čerpání položek za období: 11.2025 - 11.2025

Stavba: 230142_02 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 103 - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]

Za zhotovitele: 	Za stavební dozor:	Za objednatele: 
---	--------------------	--