

odpočty		
Změnový list č. 1a		Datum předložení zhotovitelem 24.11.2025
Objednatel	Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice	
TDS	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Stavební společnost HaT spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:		<u>Oprava garáží u odboru dopravy MěÚ Strakonice na parc.č.st.800/2</u>

Specifikace změny: Dodatek č. 1 - odpočty

Zdůvodnění změny: Na základě skutečného zjištěného stavu stávající bourané podlahy a podloží, byla zpracována změna č. 1 PD projekční kanceláří Jiří Urbánek a synové, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice. Kalkulací došlo k odpočtu části zemních prací zvláště zjištěním dostatečně hlubokého založení patek, odpočtu výztuže a bourání mazanin dle nového řešení. V návaznosti s úpravou PD došlo k odpočtu v oblasti izolací proti vodě.

Na základě požadavků objednatele bylo upuštěno od provedení zateplení stěn garáží.

Dle zjištěného dobrého stavu konstrukce střechy (resp. stropu) je odpočteno kompletní vlepování ocelové výztuže a zesílení kce stříkaným betonem.

Dle požadavku objednatele byla provedena záměna povrchu podlahy uvnitř garáží z epoxidového nátěru na keramickou dlažbu. Nátěr je odečten.

Dle požadavku objednatele, z důvodů nevhodného umístění, bylo vypuštěno jedno zrcadlo.


Dle požadavku objednatele byla vypuštěna montáž topení v prostoru společné garáže, kde není zázemí pro řidiče.

Finanční dopad změny: snížení ceny díla	Navýšení / úspora / beze změny 922585,- Kč bez DPH
--	---

Přílohy:	č.1 – Soupis prací, rozpočet č.2 – Stanovisko TDS č.3 – Fotodokumentace č.4 – Situace stavby č.5 – Zápis z TKD
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Datum:	Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji 
Datum:	Datum: