

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále SoD)

uzavřené 13. února 2025 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na akci
montáž předizolovaného potrubí ocel ISOPlus a PEX Rehau: C24 PILOT 1- SO08 Přípojka tepla , v ul.
Jana Masaryka, Hradec Králové
(dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

bankovní spojení

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

DI-stavby s.r.o.,

Újezd 70

Černilov Újezd 500 03

zastoupená: PhDr. Ing. Vítězslavem Janků, Ph.D., MPA - jednatelem

DIČ: CZ28802195

IČO: 28802195

bankovní spojení:

zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 28192

Tímto dodatkem se mění následující ujednání původní smlouvy o dílo ve znění všech platných dodatků:

II. Předmět dodatku

Investor primární akce developerské výstavby bytových domů Pilot 1 (Kristián SO03) Inten Group, s.r.o. rozhodl o změně trasy přípojky pro objekt SO 01 o cca 17 m na základě objednávky č. 26 053.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek na rozšíření rozsahu díla původního předmětu SoD na základě vystavené objednávky Inet Group, s.r.o. na montážní práce spočívající v uložení potrubí do výkopové jámy a v montáži ocelového předizolovaného potrubí UT a PEX předizolovaného potrubí TeV a jeho zaústění do technické místnosti stavby SO 01.

Veškerý materiál potrubí zajišťuje na svůj náklad a na stavbu dodá Objednatel.

Smlouva o dílo, stránka 1 z 2

IV. Cena

Cena za rozšíření díla v souladu s čl. II. Předmět dodatku je stanovena dohodou jako pevná a konečná a činí:

75 000 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých)

XV. Zvláštní ujednání

1. Ostatní ujednání SoD ve znění všech předchozích dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv.

Příloha:

V Hradci Králové dne:

27. 11. 2025

V Hradci Králové dne:

.....
za objednatele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele.

PhDr. Ing. Vítězslav Janků, Ph.D., MPA
jednatel