

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

Ke Smlouvě o dílo č. S6/2025/022 ze dne 30.5.2025

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

ve věcech technických jedná: [REDACTED] Vlašim

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Staviteľství Mutl, s.r.o.

se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

IČO: 290 16 037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená: Romanem Mutlem, jednatelem

Zadejte text

ve věcech technických jedná:

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 289334326/0300

datová schránka: 6frkbeq

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání ke Smlouvě o dílo č. S6/2025/022 ze dne 30.5.2026 (dále jen „*dohoda*“):

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 05. 2025 Smlouvu o dílo č. S6/2025/022, číslo smlouvy SML-00204-2025-6, (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Opravy LC z penetračního makadamu a asfaltu na LZ Konopiště**“, jejímž předmětem byly opravy lesních cest s povrchem z asfaltu a penetračního makadamu včetně čištění odvodňovacích příkopů, trubních propustků, stržení krajnic, zpevnění sjezdů (dále též jen „*dílo*“). V průběhu provádění díla uzavřely smluvní strany dne 6.8.2025 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S6/2025/022 ze dne 30.5.2025 (dále jen „*dodatek č. 1*“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli po odstranění vad a nedodělků.
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba změn, které nemohly při uzavírání smlouvy ani jedna ze smluvních stran předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla, a to záměna původně uvažované pokládky penetračních makadamů hrubých za penetrační makadamy jemné, vypuštění duplicitní položky týkající se strojového metení povrchu lesní cesty, navýšení pročištění odvodňovacího příkopů, vypuštění očištění skládky dříví od nánosů zeminy a vypuštění čištění několika trubních propustků. Tím došlo k vícepracím a méněpracím, které jsou blíže specifikovány v přílohách této dohody.
3. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací a víceprací.

II. Předmět dohody

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodly v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy na ceně víceprací a méněprací, a to:

Oprava LC	původní cena dle dodatku č. 1	méněpráce	vícepráce	Nová cena
	7 022 178,41 Kč bez DPH	302 980,64 Kč bez DPH	178 922,80 Kč bez DPH	6 898 120,57 Kč bez DPH

2. Vzhledem k uvedeným vícepracím a méněpracím došlo ke snížení celkové ceny za dílo o 124 057,84 Kč bez DPH.

3. Za provedení díla uhradil objednatel zhotoviteli doposud část ceny za dílo dle čl. IV. odst. 3 smlouvy, tj. ve výši 6 067 092,77 Kč bez DPH, neboť dílo bylo předáno s vadami a nedodělkami.
4. Zbývající část ceny za dílo, kterou je objednatel povinen doplatit zhotoviteli, činí po započtení víceprací a méněprací dle této dohody, částku 831 027,80 Kč bez DPH.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s úhradou víceprací a méněprací v souvislosti s prováděním díla jsou tímto zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet k ZL č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Položkový rozpočet k ZL č. 3

V Konopišti , dne:.....
dle elektronického podpisu

V Kutné Hoře , dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....


Roman Mutl
jednatel
Stavitelství – Mutl, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 8.9.2025	
Název veř. zakázky: Opravy LC z penetračního makadamu a asfaltu na LZ Konopiště			
Zhotovitel:			
Stavitelství – Mutl, s.r.o. IČO: 290 16 037 DIČ: CZ29016037 sídlo: Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	oprava		
Popis změny:			
LC Krčmy • Položka č. 5 bude vypuštěna LC Jordánská • Záměna všech výměr PMH tl. 10 cm za PMJ tl. 5 cm LC Nesperská • Záměna všech výměr PMH tl. 10 cm za PMJ tl. 5 cm LC Zelená alej • Záměna všech výměr PMH tl. 10 cm za PMJ tl. 5 cm • Vypuštění položky č. 28 • Vypuštění čištění skládky v km 0,761-0,810 • Delší pročištění příkopu v km 0,960 -1,1			
Zdůvodnění změny:			
LC Krčmy • Položka č. 5 není provedena, investor s ohledem na výslednou hrubost materiálu na provedení netrvá LC Jordánská • S ohledem na výsledné efekty záměny PMH za PJM je investor názoru, že PMJ je pro danou opravu vhodnější. Bude tedy zaměněn PMH tl. 10 cm za PMJ tl. 5 cm LC Nesperská • Po domluvě se zhotovitelem, kdy tento doporučuje po rozrytí a urovnění podkladu pokládku			

pouze PMJ, je možné zaměnit PMH tl. 10 cm za PMJ 5 cm LC Zelená alej				
- Po domluvě se zhotovitelem, kdy tento doporučuje do poškozených úseků pokládku namísto PMH tl. 10 cm pouze podkladu PMJ tl. 5 cm, je možné tuto záměnu provést - Položka č. 28 je v rozpočtu duplicitní s položkou č. 29, pol. č. 28 tak bude vypuštěna - Bude vypuštěno čištění skládky od nánosů zeminy v km 0,761-0,810, tj. 196 m² (nánosy 20 cm) z důvodu stávajícího uložení těžebních zbytků, které se investorovi nepodařilo do doby provádění prací zlikvidovat. - V km 0,960 -1,1 bude v celé délce pročištěn levý odvodňovací příkop z důvodu odvedení vody ze zvodnělého místa				
Posouzení z měny - autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:
Dopady	do projektové dokumentace - DSPS - NE			
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: Dle dodatku č. 1 do 12.8.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	263 139,54	Bilance: V celkovém výsledku ponížení ceny o 84 216,74 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	178 922,80	
	Konečná celková cena akce po změně			6 937 961,67 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			6 937 961,67 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 8.9.2025	Podp
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 8.9.2025	Podp
Přílohy: - položkový výkaz výměr - 1x				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025
Stavba: 112536 - LC Zelená alej (Podmoky) - D02



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-51 216,54
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -51 216,54	Výše daně -10 755,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-61 972,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025

Stavba: 112536 - LC Zelená alej (Podmoky) - D02

Místo:

Datum:

08.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-51 216,54	-61 972,04
2025	112536 - LC Zelená alej (Podmoky) - D02	-51 216,54	-61 972,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

112536 - LC Zelená alej (Podmoky) - D02

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-51 216,54	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-51 216,54	21,00%	-10 755,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-61 972,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

112536 - LC Zelená alej (Podmoky) - D02

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-51 216,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-51 216,54

1 - Zemní práce

-27 680,00

5 - Komunikace pozemní

-12 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 136,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

112536 - LC Zelená alej (Podmoký) - D02

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-51 216,54
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-51 216,54
D		1	Zemní práce				-27 680,00
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	-400,000	37,60	-15 040,00
4	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	-400,000	31,60	-12 640,00
D		5	Komunikace pozemní				-12 400,00
13	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	-400,000	220,00	-88 000,00
14	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	400,000	189,00	75 600,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 136,54
19	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	140,000	56,00	7 840,00
	PP		km 0,960-1,1 vlevo				
28	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	-6 803,600	1,15	-7 824,14
	PP		duplicita				
31	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	-196,000	56,90	-11 152,40
	PP		skládka				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025
Stavba: 516309 - LC Krčmy - D02



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-12 495,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -12 495,00	Výše daně -2 624,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-15 119,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025

Stavba: 516309 - LC Krčmy - D02

Místo:

Datum:

08.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-12 495,00	-15 119,00
2025	516309 - LC Krčmy - D02	-12 495,00	-15 119,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

516309 - LC Krčmy - D02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 495,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 495,00	21,00%	-2 623,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 118,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

516309 - LC Krčmy - D02

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 495,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 495,00

5 - Komunikace pozemní

-12 495,00

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

516309 - LC Krčmy - D02

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-12 495,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-12 495,00
D	5		Komunikace pozemní				-12 495,00
5	K	573452116	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 3,4 kg/m2 s posypem	m2	-122,500	102,00	-12 495,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025
Stavba: 150926 - LC Jordánská - D02



KSO:
Misto:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-7 014,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -7 014,00	Výše daně -1 473,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-8 487,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025

Stavba: 150926 - LC Jordánská - D02

Místo:

Datum:

08.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

LESY ČR



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-7 014,00	-8 487,00
2025	150926 - LC Jordánská - D02	-7 014,00	-8 487,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
150926 - LC Jordánská - D02

KSO:
Misto:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 08.09.2025

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-7 014,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-7 014,00	21,00%	-1 472,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-8 486,94
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

150926 - LC Jordánská - D02

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 014,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 014,00

1 - Zemní práce

-4 844,00

5 - Komunikace pozemní

-2 170,00

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

150926 - LC Jordánská - D02

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 014,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				-7 014,00
D 1			Zemní práce				-4 844,00
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	-70,000	37,60	-2 632,00
2	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	-70,000	31,60	-2 212,00
D 5			Komunikace pozemní				-2 170,00
10	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	-70,000	220,00	-15 400,00
11	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	70,000	189,00	13 230,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025
Stavba: 112988 - LC Nesperská - D02

LESVOP



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-13 491,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -13 491,20	Výše daně -2 833,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-16 324,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025

Stavba: 112988 - LC Nesperská - D02

Místo:

Datum:

08.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

LESY ČR



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-13 491,20	-16 324,40
2025	112988 - LC Nesperská - D02	-13 491,20	-16 324,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
112988 - LC Nesperská - D02

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-13 491,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-13 491,20 0,00	21,00% 12,00%	-2 833,16 0,00
Cena s DPH		v CZK	-16 324,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

112988 - LC Nesperská - D02

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 491,20


HSV - Práce a dodávky HSV

-13 491,20

5 - Komunikace pozemní

-13 491,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

112988 - LC Nesperská - D02

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 491,20

D HSV Práce a dodávky HSV


-13 491,20


D 5 Komunikace pozemní

-13 491,20

11	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	-435,200	220,00	-95 744,00
12	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	435,200	189,00	82 252,80

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 3
		Datum změny: 30.11.2025
Název veř. zakázky: Opravy LC z penetračního makadamu a asfaltu na LZ Konopiště		
Zhotovitel:		
Stavitelství – Mutl, s.r.o. IČO: 290 16 037 DIČ: CZ29016037 sídlo: Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora		
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		
IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68		
Název akce (majetku):	Charakter akce: oprava	Číslo objektů:
		Stavební díly:
Popis změny včetně zdůvodnění:		
LC Krčmy Vypuštění čištění TP v km 1,774 – 10 m DN 400 - TP nebyl pod nájezdem nalezen, proto je vypuštěn		
LC Brandýská - Vypuštění čištění TP v km 0,100 – 6 m DN 600, v km 0,700 - DN 600 5 m, km 1,007 – 6 m DN 600 v době realizace byly TP zaskládány dřevem z okolní těžby - Vypuštění čištění TP v km 1,049 – 10 m DN 400, TP v km 1,320 – 6 m DN 400 - TP pravděpodobně rozpadlé, nelze vyčistit		
LC Nesperská - Vypuštění čištění TP v km 0548 – 9 m DN 400 - TP je v rozpočtu navíc, nerealizováno - Vypuštění čištění TP v km 1,989 – 5 m DN 600 - Na TP navazující rybník je plný vody, hladina vody zasahuje až do TP, nelze tak pročistit		
LC Zelená alej Vypuštění čištění TP v km 0,999 – 5 m DN 400, TP v km 2,111 – 12 m DN 400 - TP jsou pravděpodobně rozpadlé, plné kamene – nelze vyčistit		
LC Eroplán Vypuštění čištění TP v km 0,242 – 8 m DN 400, TP v km 0,810 DN 600 8 m včetně pročištění odtoku v délce 10 m, TP v km 0,815 DN 400 - 7 m, TP v km 1,100 DN 400 - 10m, TP v km 0,171 DN 400 7 m, TP v km 0,254 DN 600 – 7 m. Důvody jsou: nemožnost pročištění z důvodu uložení vyrobeného dříví, rozpadlost TP, trvalé přítomnosti vody v TP – nešlo pročistit – voda nikam neodtéká, pařez zarostlý v TP.		

Posouzení z měny - autorský dozor projektanta:				Datum:	Podpis:
Dopady	do projektové dokumentace - DSPS - NE				
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do:	Dle dodatku č. 1 do 12.8.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	39 841,10	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)			
	Konečná celková cena akce po změně			6 898 120,57 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			6 898 120,57 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:				Datum: 30.11.2025	
Zástupce objednatele - jméno:				Datum: 30.11.2025	
Přílohy: - položkový výkaz výměr - 1x					
Poznámka:					



SOUPIS PRACÍ



Stavba: 112536 - LC Zelená alej - D03

Místo:

Datum: 3.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavitelství - Mutl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 882,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 882,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 882,00
25	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	17,000	-346,00	-5 882,00

PP

TP v km 0,999 a 2,111



SOUPIS PRACÍ



Stavba: 112988 - LC Nesperská - D03


Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stavitelství - Mutl s.r.o.

Datum: 10.9.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -868,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-868,10
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-868,10
13	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	8,000	-56,00	-448,00
	PP		km 0,548 - 3+3 m km 1,989 - 2				
14	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	9,000	-25,90	-233,10
	PP		TP v km 0,548				
15	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	5,000	-37,40	-187,00
	PP		TP v km 1,989				



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

120761 - LC Brandýská - D03

Místo:

Datum: 13.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavitelství - Mutl s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 197,40

D HSV Práce a dodávky HSV

-8 197,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 197,40

22	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN	m	11,000	-37,40	-411,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------


PP TP v km 0,7 a 1,007

24	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	16,000	-346,00	-5 536,00
----	---	-----------	--	---	--------	---------	-----------

PP TP v km 1,049, 1,312,

25	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	6,000	-375,00	-2 250,00
----	---	-----------	--	---	-------	---------	-----------

PP TP v km 0,100



SOUPIS PRACÍ



Stavba: 516309 - LC Krčmy - D03

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stavitelství - Mutl s.r.o.

Datum: 6.1.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 930,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 930,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-6 930,00
11	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	10,000	-693,00	-6 930,00

PP TP km 1,774



SOUPIS PRACÍ



Stavba:
LC Erolán - D03

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stavitelství - Mutl s.r.o.

Datum: 4.12.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-17 963,60
D HSV Práce a dodávky HSV							-17 963,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-17 963,60
9	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	0,180	-5 850,00	-1 053,00
PP			u TP v km 1,100				
10	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	1,200	-179,00	-214,80
PP			tp v km 1,100				
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	22,000	-91,20	-2 006,40
PP			u TP v km 0,810 výtok 10 m u TP v km 0,254 výtok 6 m u TP v km 1,445 výtok 6 m				
6	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	7,000	-37,40	-261,80
PP			TP v km 0,254				
4	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	14,000	-67,80	-949,20
PP			TP v km 0,815, 0,171				
5	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	8,000	-74,80	-598,40
PP			TP v km 0,810				
1	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	18,000	-693,00	-12 474,00
PP			TP v km 0,242, 1,100				
7	K	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	2,000	-203,00	-406,00
PP			tp v km 1,100				