

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0098/L5100/24 (objednatele)
č. 149 800/24 (zhotovitele)
ze dne 17.6.2024
na provedení stavebních prací pro akci

„VDJ Hrdlořezy, P3 – garáž pro provozní vozidla“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
zastoupena:

IČO: 451 46 802

DIČ: CZ45146802

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1399
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi. Z těchto důvodů dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.3 a 3.1.4, které zní:

3.1.3 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- šoupě s pneu pohonem
- MaR systém – elektromontáže; sdělovací, signalizační a zabezpečovací zařízení; měření regulace; rozvaděče; montáž

3.1.4 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- šoupě s elektro pohonem

- MaR systém – optické propojení; zabezpečovací a přístupový systém; integrace CNG
- úpravy venkovního žebříku
- doplnění oplechování boku nadezdívky u štítu a u paty stěny
- vyrovnávací prstence a mříže horských vpustí
- grafické značení bezpečnostních únikových cest (přípočet)
- konstrukce pro VAP vč. zateplení plechových dvířek
- konstrukce suché výstavby (přípočet)
- bourání původní betonové plochy
- lapače střešních splavenin u dešťových svodů
- doplnění elektro systému ovládacího šoupěte v rozdělovací šachtě a ochrany FVE na střeše

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: **35 427 742,79 Kč** (slovy: třicet pět milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc sedm set čtyřicet dvě koruny české a sedmdesát devět haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č.1 a 2.

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.3 a 3.1.4 činí bez DPH	1 399 259,35 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.3	- 355 066,74 Kč
a cena dle čl. 3.1.4	1 754 326,09 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	30 795 735,01 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 232 748,43 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1 399 259,35 Kč
Celková cena bez DPH	35 427 742,79 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
