

DODATEK č. 07795-2025-045-D-0185/97-01-001-S00698-04

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – lokalita SO-15 Drobné kolejiště“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. TALPA-RPF, s.r.o.

se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

IČO 64615391

DIČ CZ64615391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263

zastoupen: Lenka Kusová, jednatelka společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07795-2020-045-0185/97-01-001-S00698 ze dne 10. 1. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZS č. 4 – Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – lokalita SO-15 Drobné kolejiště“, vyhotoveného zhotovitelem, zaslaného objednateli 20. 11. 2025, evidovaného objednatelem pod MF-3240/2025/4502-82 (dále jen „**ZZS č. 4**“). ZZS č. 4 obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet.

Popis ZZS č. 4:

ZZS č. 4 zahrnuje vícepráce za laboratorní stanovení PAU, BTEX a FN.

Méněpráce: 0 Kč bez DPH, tj. 0 %

Vícepráce: 57 743,80 Kč bez DPH, tj. 0,397 %.

Odůvodnění ZZS č. 4:

Důvodem ZZS č. 4 je nesoulad textové a rozpočtové části projektu.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č. 4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. Cena za provedení díla bez DPH činí **15.224.305,02Kč** (slovy: patnáct milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc tři sta pět korun českých a dva haléře). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření Dodatku č. 07795-2025-045-D-0185/97-01-001-S00698-04 činí cena za provedení díla s DPH **18.421.409,07Kč** (slovy: osmnáct milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc čtyři sta devět korun českých a sedm haléřů).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.12.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 11.12.2025
Za TALPA-RPF, s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Lenka Kusová
jednatelka