

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
č. SML/260/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené [REDACTED] vedoucí Oddělení investičního Odboru
majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě části B
čl. 5. odst. 5.2. organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných
zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění
pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ 44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 105753340/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: ADH architects, s.r.o.

se sídlem Horova 1918/38b, Žabovřesky, 61600 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Davidem Hoffmannem, jednatelem
IČO: 063 08 422
DIČ: CZ06308422
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-5023350217/0100
Tel.: 739 402 849
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně
sp. zn. C 101329
(dále jen *Zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na zpracování architektonické studie „**Vestavba víceúčelového sálu podkrovního prostoru objektu ZUŠ V. Kaprálové, Brno**“ (dále jen Stavba), dle Smlouvy o zhotovení architektonické studie č. SML/260/2025 uzavřené dne 05.09.2025. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy v čl. 4. Termíny pro zhotovení díla.
2. V článku 4. Smlouvy se původní znění odstavce 4.2. ve znění:
„Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: nejpozději do 80 dnů od účinnosti Smlouvy.“
mění takto:
„Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: nejpozději do 120 dnů od účinnosti Smlouvy.“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Pokud je tento Dodatek podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a zbytek obdrží Objednatel. Pokud je tento Dodatek podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Schválení dodatku je dle organizační směrnice k zadávání veřejných zakázek č. 178/25 schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na 54. schůzi konané dne 11.06.2025 usnesením č. 25R54/34, ve znění pozdějších předpisů, svěřeno Oddělení investičnímu Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole.

V Brně dne: 1.12.2025

V Brně dne: 1.12.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Statutární město Brno
Městská část Brno-Královo Pole
odbor majetkový
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
-12-

vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového
ÚMČ Brno – Královo Pole

[Redacted signature area]

ADH
architects
Horova 3112/38b, 616 00 Brno
e-mail: info@adharchitects.cz
IČ: 06308422, DIČ: CZ06308422

Ing. arch. David Hoffmann
jednatel ADH architects, s.r.o.