

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dodávce software ze dne 24.7.2025
(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

- 1) Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČO: 00179906
DIČ: CZ 00179906
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710

(dále jen „objednatel“)
- a
- 2) Apatyka servis s.r.o.**
se sídlem Praha 10, K pérovně 945/7, PSČ 10200
IČO: 480 27 821
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14413

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.7.2025 Smlouvu o dodávce software za účelem dodání softwarového řešení Warehouse Management System (dále jen „WMS“) a jeho implementace (dále jen „dílo“) pro objednatele;
- (B) Objednatel vyzval zhotovitele k poskytnutí součinnosti podle čl. 6.9 smlouvy o dodávce software v rámci realizace první fáze díla, přičemž došlo k prodlení objednatele v poskytnutí součinnosti (podrobně viz příloha č. 1 tohoto Dodatku), které mělo za následek zpoždění realizace díla;

mají smluvní strany zájem upravit termíny plnění v rámci první etapy díla prostřednictvím tohoto dodatku.

Článek 1
Změna Smlouvy

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4.1 písm. a) Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„a) První etapa, která bude zahájena doručením výzvy k zahájení plnění první etapy ze strany objednatele zhotoviteli (dále jen „výzva k zahájení plnění první etapy“)

- Zhotovitel vypracuje implementační projekt a předloží ho objednateli ke schválení nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění první etapy ze strany objednatele.*
- Zhotovitel uvede plnění do zkušebního provozu, včetně školení zaměstnanců objednatele, nejpozději do 5 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění první etapy ze strany objednatele. Předpokládaná délka zkušebního provozu je 2 měsíce.*
- Dokončení celého díla v rámci první etapy a zahájení rutinního provozu provede zhotovitel nejpozději do 7 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění první etapy ze strany objednatele, a to včetně akceptace pro stávající skladové lokace a budovy. Během dalšího měsíce, tzn. nejpozději 9 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění první etapy ze strany objednatele, pak musí proběhnout akceptace díla v rámci této etapy i pro nově zřizovanou lokaci a budovu LC (logistického centra).“*

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě vyhotovení tohoto Dodatku v elektronické podobě obdrží Smluvní strany jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek, tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli a jako důkaz toho připojují své podpisy.

Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Zápis z jednání ke stavu projektu Warehouse Management System pro FN HK 14.11.2025

V Hradci Králové

V Praze

11.12.2025

09.12.2025

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Apatyka servis s.r.o.

Dnes 28.11.2025 Zápis č.2 z jednání o stavu projektu. Kontrola plnění bodů z jednání 14.11.2025.

**Zápis z jednání ke stavu projektu Warehouse Management System pro FN HK
podle SMLOUVY O DODÁVCE SOFTWARE uzavřené mezi objednatelem a
dodavatelem dne 24.7.2025 (dále jen „Smlouva“)**

V rámci plnění první etapy díla dle Smlouvy zaslal dodavatel objednateli následující požadavky na součinnost nutnou ke splnění díla:

1. Písemné oznámení pravidel a předpisů objednatele pro chování dodavatele
 - Smluvní podmínka: článek 6 smlouvy, bod 6.3.
 - Žádost AS dne 15.8.25 s připomínkou v následujících zápisech z Výkonných výborů
 - Stav k 14.11.2025.: požadavek na součinnost nesplněn
 - Délka trvání prodlení: 92 dnů
 - Dopad na plnění dodavatele: Revize katalogu rizik– bezpečností rizika (ZoK)
 - Objednatel se zavazuje, že požadované informace poskytne nejpozději do: __14.11.2025__
 - Stav k 28.11.2025: požadavek splněn k 14.11.2025
2. Zajištění infrastruktury objednatele k instalaci díla dle požadavků na testové prostředí a zajistit předpokládanou délku zkušebního provozu
 - Smluvní podmínka: článek 3 smlouvy, bod 3.3
 - Žádost AS dne 8.10.25 – konzultace schůzka -> výsledek upravený diagram 10.10.25
 - Realizační podmínka: možnost instalace plnění AS do prostředí objednatele
 - Stav k 14.11.2025: požadavek na součinnost nesplněn
 - Délka trvání prodlení: 36 dnů
 - Dopad na plnění dodavatele:
 - nelze uvést plnění do zkušebního provozu
 - nelze zajistit předpokládanou délku zkušebního provozu
 - Objednatel se zavazuje, že požadovanou součinnost poskytne nejpozději do: __21.11.2025__
 - Stav k 28.11.2025: Požadavek splněn k 24.11.2025
3. Zřízení přístupů VPN – konektivita do prostředí objednatele
 - Smluvní podmínka: článek 4 smlouvy, bod 4.3
 - Žádost AS dne 13.10.25 od M. Janeček mail na Ing. Coufal pro jmenné účty
 - Realizační podmínka – zajištění konektivity do prostředí objednatele s přístupem na servery (infrastruktura objednatele)
 - Stav k 14.11.2025: předáno 13.11.2025, Apatyka ověřuje funkčnost
 - Délka trvání prodlení: 33 dnů
 - Dopad na plnění dodavatele: nelze se připojit do prostředí objednatele a zajistit plnění části etapy 1

- Objednatel se zavazuje, že požadovanou součinnost poskytne nejpozději do: 21.11.2025
 - Stav k 28.11.2025: Požadavek splněn k 20.11.2025
4. EIS365 Business Central – odpověď na dotazy Mgr. Špka na technickou dokumentaci
- Smluvní podmínka: Příloha č.1 Technické požadavky - integrace
 - Dotazy AS23.10.25 – doplnění dokumentace API
 - Dotazy na upřesnění procesů objednávky a volání služeb
 - Reakce 12.11.25 reakce na dotazy mailem od Ing. Petr Volf (IT)
 - Realizační podmínka: provedení analýzy a návrh integrace v rámci plnění dle smlouvy o dodávce
 - Stav k 14.11.2025: požadavek na součinnost nesplněn
 - Délka trvání prodlení: 23 dnů
 - Dopad na plnění dodavatele:
 - chybějící dokumentace k API, nelze analyzovat služby a jejich parametry.
 - Nelze připravit část integrační vazby bez dotazovaného popisu
 - Objednatel se zavazuje, že požadované podklady poskytne nejpozději do: 21.11.2025
 - Stav k 28.11.2025: Požadavek splněn.
Informace předány 14.11.2025 na schůzce k integracím.

Objednatel uznává svá výše uvedená prodlení a zavazuje se požadovanou součinnost poskytnout nejpozději ve výše uvedených termínech.

Sohledem na výše uvedená prodlení objednatele se lhůta, pro splnění „vedení plnění do zkušebního provozu“ a „provedení školení“ dle článku 4 bod 4.1 Smlouvy prodlužuje do 31.12.2025. Objednatel prohlašuje, že dobu do 31.12.2025 nebude považovat za prodlení dodavatele s plněním výše uvedené povinnosti podle čl. 4.1 Smlouvy a nebude tedy vůči dodavateli uplatňovat žádné smluvní a ani zákonné sankce vztahující se k prodlení dodavatele.