

**Dodatek č.1****ke smlouvě o dílo, č. 2016/03638/OSR/DSM ze dne 18. 8. 2016****Olomoucký kraj**

se sídlem: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Bc. Pavlem Šoltysem, DiS., náměstkem hejtmána na základě pověření hejtmána Č.j. KUOK 106274/2016 ze dne 8. 11. 2016

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, telefon: 585 508 326

Bankovní spojení: [REDAKCE] vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen: **objednatel** nebo **Olomoucký kraj**)

a

**DEA Energetická agentura, s.r.o.**

se sídlem: Benešova 425, Modřice, PSČ 664 42

IČ: 41539656

DIČ: CZ 41539656

Zastoupená: Ing. Liborem Sekerkou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE] vedený u Komerční banky, a.s.

Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078

(dále jen: **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Zavedení systému managementu  
hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001 na budovách ve vlastnictví  
Olomouckého kraje ze dne 18. 8. 2016 (dále jen dodatek č.1)

**I.**

Dne 18. 8. 2016 uzavřeli objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo na Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001 na budovách ve vlastnictví Olomouckého kraje (dále jen Smlouva).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

V článku II. Specifikace díla, odst. 2 Smlouvy se z dílčí části díla Implementace opatření k zavedení EnMS vypouští plnění dle písmena g) metodická pomoc při

podání žádosti OK o dotaci na zavedení EnMS z programu EFEKT 2017 a zbývající plnění dle bodu a) až f) rozděluje na dvě části:

Implementace opatření k zavedení EnMS - část 1 a Implementace opatření k zavedení EnMS - část 2.

Obsah části Implementace opatření k zavedení EnMS – část 1

- a) úvodní školení osob pracovního týmu pro EnMS
- b) stanovení požadavků na organizační strukturu objednatele, kompetencí a souvisejících komunikačních procesů;
- c) vytvoření úvodní části dokumentace EnMS;
- d) průběžné konzultace ke způsobu nastavení systému řízení dokumentů pro účely energetického managementu objednatele;
- e) zpracování návrhu postupů pro provádění interního auditu EnMS a konzultace nad stanovením intervalů k provádění interního auditu, řešení neshod, náprav, nápravných a preventivních opatření, řízení záznamů, kontrolních mechanismů, nástrojů pro monitoring a analýzu charakteristik provozů;

Obsah části Implementace opatření k zavedení EnMS – část 2

- a) školení ostatních pověřených osob objednatele, včetně akreditovaného školení dle normy ČSN EN ISO 50001;
- b) dokončení kompletní dokumentace EnMS;
- c) průběžné konzultace ke způsobu nastavení systému řízení dokumentů pro účely energetického managementu objednatele;
- d) vypracování zásad a parametrů pro posuzování návrhů procesů a činností, které mohou mít vliv na užití energie;
- e) finální zpracování postupů pro provádění interního auditu EnMS, včetně stanovení intervalů k provádění interního auditu, stanovení postupů řešení neshod, náprav, nápravných a preventivních opatření, řízení záznamů, kontrolních mechanismů, nástrojů pro monitoring a analýzu charakteristik provozů;

Ostatní ustanovení článku II. Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

V článku III. Čas a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se mění harmonogram postupu prací v tabulce Popis částí díla a termíny pro předání dílčích částí díla, přičemž dílčí část díla Implementace opatření k zavedení EnMS se rozděluje na dvě části, část 1 s plněním do 30. 9. 2017 a část 2 s plněním do 31. 3. 2018 dle tabulky:

	Popis částí díla	Termíny
1.	Analýza výchozího stavu a potřeb objednatele	15. 12. 2016
2.	Implementace opatření k zavedení EnMS - část 1	30. 9. 2017

3.	Implementace opatření k zavedení EnMS - část 2	31. 3. 2018
4.	Příprava na provedení certifikace ke zjištění souladu EnMS s ISO 50001	30. 6. 2018
5.	Poskytování metodické pomoci v procesu certifikace	Do vydání certifikátu

Ostatní ustanovení článku III. Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

V článku IV. Cena díla, odst. 1 Smlouvy se mění procentuální části cen pro jednotlivá dílčí plnění z důvodu rozdělení plnění Implementace opatření k zavedení EnMS na dvě části takto:

1.	Analýza výchozího stavu a potřeb objednatele	20 % celkové ceny díla
2.	Implementace opatření k zavedení EnMS – část 1	40 % celkové ceny díla
3.	Implementace opatření k zavedení EnMS – část 2	20 % celkové ceny díla
4.	Příprava na provedení certifikace ke zjištění souladu EnMS s ISO 50001	10 % celkové ceny díla
5.	Poskytování metodické pomoci v procesu certifikace	10 % celkové ceny díla

Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

### III.

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních v hodnotě originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- S ohledem na povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se smluvní strany dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- O uzavření dodatku č. 1 rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 10. 8. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 5 -09- 2017


V Brně dne: 31 -08- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Pavel Šoltys, DiS.  
náměstek hejtmána



Ing. Libor Sekerka  
jednatel

