

Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 25_645400184

uzavřený na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 – 2026 - SSZT Pz“ č. objednatele: 645400003/2025, č. zhotovitele: 203/2024-2025

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Jiřím Kejkulou**, přednostou SSZT Praha západ Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MONZAS, a.s.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 401 00 Ústí nad Labem

IČ: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2973

Zastoupena: **Michalem Radoňským**, ředitelem divize zabezpečovací a sdělovací zařízení

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

MONZAS, a.s.

Blahoslavova 937/62

401 00 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 29. 7. 2025 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645400003/2025 na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 – 2026 - SSZT Pz“ (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25_645400184 vystavené dne 11. 11. 2025, ke které došlo dne 11. 11. 2025 (dále jen „Dílčí smlouva“).
- 1.3** Důvodem uzavření dodatku je změna Lhůty pro dokončení Díla a Požadavku objednatele na způsob fakturace Díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1** Lhůta pro dokončení Díla se mění a nově zní 12. 2. 2026. Důvodem je změna termínu realizace stavby Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Neratovice, se kterou tato Dílčí smlouva úzce souvisí.
- 2.2** Způsob fakturace Díla se mění a nově zní Průběžná fakturace.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou nebo jeho uveřejněním v Registru smluv.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany smlouvy připojují své podpisy.

Objednatel



Jiří Kejkula
09.12.2025 14:42
Podepsáno elektronicky

Jiří Kejkula
přednosta SSZT Praha západ
Oblastní ředitelství Praha

Zhotovitel

Michal
Radoňský

Digitálně
podepsal Michal
Radoňský
Datum: 2025.12.12
10:24:18 +01'00'

Michal Radoňský
ředitel divize zabezpečovací
a sdělovací zařízení