

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2025 - dodání a montáž nábytku na pobočku Loucká

uzavřený podle § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská knihovna Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem, Zámečnická 288/9, 669 26 Znojmo

IČO: 00092711

DIČ: -

Zastoupena: Mgr. Janou Sikorovou, ředitelkou příspěvkové organizace
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Firma: Jiří Hrdina

Sídlo: Pavlice 124, 671 56

IČO: 489 22 901

DIČ: CZ7210084739

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně specifikace části dodávky nábytku z důvodu objektivně zjištěných skutečností po uzavření smlouvy:

1. Úprava regálu č. 36 určeného pro umístění televizoru

Po upřesnění rozměrů televizoru (úhlopříčka 1630 mm, rozměr 1450 × 800 mm) bylo zjištěno, že původní rozměr regálu neumožňuje správné osazení zařízení.

Z tohoto důvodu se mění rozměr regálu z původního rozměru **1400 × 350 mm** na nový rozměr **1470 × 3500 mm**.

2. Úprava kovové podnože stolu č. 28 z důvodu kolize s otopným tělesem

Dodatečně byla identifikována kolize kovové podnože stolu s otopným tělesem, jehož umístění nebylo součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje úpravu kovové podnože stolu jako změnu původního řešení. Z tohoto důvodu se mění rozměr nohy z původního rozměru 750 mm na nový rozměr 810 mm.

3. Úprava skříňky ke kuchyňské lince č. 18

Po instalaci bylo zjištěno, že návrh skříňky nevyhovuje skutečným prostorovým možnostem. Je požadováno zrušení police na mikrovlnou troubu, která bude následně začleněna do skříňky a úprava levých dvířek.

Zadavatel požaduje úpravu horní skříňky jako změnu původního řešení.
Z tohoto důvodu se mění úprava dvířek z původního rozměru 650 mm na nový rozměr 360 mm a úprava hloubky skříňky z původního rozměru 350 mm na 290 mm.

Všechny ostatní parametry, materiálové řešení a barevnost dodávky zůstávají beze změny.
Tento dodatek nemění ostatní ustanovení smlouvy, která zůstávají v plné platnosti.

III. Cena

Cena za práce uvedené v tomto dodatku je stanovena jako cena pevná, na základě ocenění dodavatele, a činí:

Položkový rozpis

Položka	Množství	Cena za ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)
Výroba nového regálu na TV	1 ks	10 760,00	10 760,00	2 259,60	13 019,60
Úprava nohy ke stolu	1 ks	818,00	818,00	171,78	989,78
Úprava skříňky ke kuchyňské lince č. 18	1 ks	819,00	819,00	171,99	990,99

Celková cena změn

- **Celkem bez DPH:** 12 397,00 Kč
- **DPH 21 %:** 2 603,37 Kč
- **Celkem s DPH:** 15 000,37 Kč

Změna ceny nemění charakter veřejné zakázky.


IV. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dodávce nábytku zůstávají v plném rozsahu beze změny.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zveřejňování smluv, po jeho zveřejnění v registru smluv.

Ve Znojmě dne 13. listopadu 2025



Mgr. Jana Sikorová, zadavatel



Jiří Hrdina, dodavatel

Příloha – Odůvodnění změny smlouvy podle § 222 odst. 9 ZZVZ

Po uzavření smlouvy o dodávce nábytku došlo při přípravě instalace audiovizuální techniky k upřesnění rozměrů televizoru, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace ani při zadávání veřejné zakázky k dispozici. Na základě těchto upřesněných údajů bylo zjištěno, že původní rozměr regálu č. 36 neumožňuje bezpečné a funkční umístění zařízení.

Dále byly po instalaci nábytku zjištěny objektivní prostorové skutečnosti, které nebylo možné předvídat před zahájením realizace – konkrétně kolize kovové podnože stolu s otopným tělesem a že návrh skříňky nevyhovuje skutečným prostorovým možnostem ke kuchyňské lince č. 18, vzhledem ke skutečnému stavebnímu řešení prostoru.

Tyto skutečnosti nevyplývají z požadavku dodavatele, ale z reálného stavu v místě instalace.

Změny spočívají:

- v úpravě rozměrů regálu podle aktuálních parametrů AV techniky,
- v úpravě konstrukce nohy stolu z důvodu kolize s otopným tělesem,
- ve zrušení police na mikrovlnou troubu a jejího začlenění do skříňky ke kuchyňské lince č. 18 a úpravě levých dvířek podle skutečných prostorových možností a úprava hloubky skříňky.

Změny nemění charakter veřejné zakázky, nepředstavují rozšíření předmětu plnění a jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení. Hodnota změn činí 12 397,00 Kč bez DPH a nepřekračuje limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.

Změny byly vyvolány objektivními okolnostmi, které nebylo možné při zadávání veřejné zakázky předvídat, a jsou nutné k zajištění funkčnosti dodávaného vybavení.