

DODATEK Č.1

SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„občanský zákoník“)

(„Smlouva“)¹

Č. smlouvy Zhotovitele:

Č. smlouvy Objednatele:

Obec Věteřov

IČO: 00285463,

DIČ: obec není plátce DPH

se sídlem Věteřov 207, 697 01 Kyjov

ID datové schránky: 2dcb6u7,

zastoupená David Zálešák, starosta obce

(„Objednatel“)

a

ARTESIA, spol. s r.o.

IČO: 45475199

DIČ: CZ45475199

se sídlem Brandlova 1316/95, 697 01 Kyjov,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 4756

ID datové schránky: dxenhgd

zastoupená Ing. Alešem Bystřickým, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 743447671/0100

(„Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označováni jen jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 23. 5. 2025, je změna přílohy č. 2 smlouvy. Na základě ustanovení odst. **3.2 smlouvy o dílo**, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění uvedených v bodě č. 3,4,5 přílohy č. 2

1.2 Důvodem je skutečnost, že Zhotovitel neměl při uzavření Smlouvy k dispozici **aktuální podklady vlastnických vztahů** a s nimiž související aktuální katastrální mapu, které jsou nezbytným podkladem pro dokončení projektové dokumentace a následné projednání záměru s dotčenými orgány. Absence těchto informací představuje objektivní okolnost, která nebyla Zhotoviteli známa při uzavření Smlouvy a která znemožňuje řádné a včasné dokončení Díla.

1.3 Dle výše uvedeného ustanovení smlouvy o dílo Zhotovitel pro úplné a řádné dokončení inženýrské činnosti a následného povolení záměru potřebuje shora uvedené dořešení vlastnických vztahů a poskytnutí katastrální mapy obce Věteřov, aktuální k datu podání žádosti o povolení.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2.3 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č.1 této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Věteřov usnesením č. 23D ZOV ze dne 25.11.2025, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č.1 této Smlouvy.

2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 – Harmonogram – Závazné termíny plnění – změna


Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce a každá Strana obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku Smlouvy.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Obec Věteřov

Ve Věteřově

Dne 3.12.2025

 **Obec Věteřov**
697 01 p. Kyjov
IČO: 00285463
věteřov 207


David Zálešák

starosta obce

ARTESIA, spol. s r.o.

V Kyjově

Dne 3.12.2025

  **Brandlova 1316/95**
697 01 Kyjov
Artesia
s.r.o.

Ing. Aleš Bystřický

jednatel společnosti

Příloha č. 2 – Harmonogram – Závazné termíny – změna

Bod	Popis	Termín plnění
1	Geodetické zaměření	do 90ti dní od podpisu smlouvy
2	Inženýrsko-geologický průzkum	do 90ti dní od podpisu smlouvy
3	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru	do 340ti dní od podpisu smlouvy
4	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro povolení záměru	do 460ti dní od podpisu smlouvy
5	Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci	do 520ti dní od podpisu smlouvy
6	Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby	do 60ti dní od nabytí právní moci povolení záměru
7	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	do 90ti dní od nabytí právní moci povolení záměru