

DODATEK č. 1

uzavřený v souladu s Článkem XIII. odst. 4

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 23. 5. 2025

(číslo smlouvy Objednatele **67/2025**, číslo smlouvy Zhotovitele: **726/2025**)

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: **Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky** (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“)
Právně jednající: genmjr. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek generálního ředitele HZS ČR
Doručovací adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
ID datové schránky: 84taiur
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710

dále jen „**Objednatel**“

a

2. RCS Kladno, s. r. o.

Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79821
Se sídlem: Mánesova 1772, 272 01 Kladno
IČO: 63495295
DIČ: CZ63495295
Právně jednající: Ing. Václav Zdich
ID datové schránky: pgswg3x
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 2224360207/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel (dále též jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

1. Preambule

1. 1. Smluvní strany dne 23. 5. 2025 uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem bylo:

- zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě nové moduly JISP – Modul Zpravodaj, Modul integrace SSU, Modul propojení na Informačním systémem stavebního řízení (dále jen „ISSŘ“), úpravy stávajících modulů (dále jen „software“) včetně provedení implementace do stávajícího JISP bez narušení stávajících funkcionalit a modulů, které nejsou upravované;
- zhotovit a předat dokumentaci provedeného díla včetně návodu pro uživatele;
- udělit Objednateli právo užít software, tj. licenci v rozsahu uvedeném dále v této Smlouvě;
- zajistit asistovaný zkušební provoz v délce trvání jednoho měsíce;
- předat software do rutinního provozu;

to vše v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a její Příloze č. 1 (dále jen „**předmět Smlouvy**“).

1. 2. Smluvní strany ve Smlouvě sjednaly termín dodání předmětu Smlouvy do 15. 12. 2025 s tím, že od 1. 11. 2025 do 30. 11. 2025 měl probíhat zkušební provoz.

1. 3. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotoviteli nebyla poskytnuta součinnost ze strany Ministerstva pro místní rozvoj nezbytná k dokončení předmětu Smlouvy. Úpravou modulu v rámci předmětu Smlouvy bylo mimo jiné propojení modulu „Stavební řízení“ JISP s ISSŘ. Vzhledem k problémům při zavádění ISSŘ, které si na straně Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „**MMR**“) vynutily takřka kompletní reorganizaci týmu MMR implementujícího ISSŘ a s ohledem k tomu, že ze strany Ministerstva pro místní rozvoj nebyly i přes urgence Objednatele poskytnuty dostatečné technické podklady a informace pro vytvoření propojení modulu „Stavební řízení“ JISP s ISSŘ, nebylo možné toto propojení včas realizovat ani zahájit zkušební provoz. Z tohoto důvodu není možné dodat předmět Smlouvy ani zahájit zkušební provoz v termínu, který byl Smlouvou určen.

1. 4. S ohledem na výše uvedené vznikla potřeba změny závazku v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět Dodatku

2. 1. Smluvní strany se v návaznosti na odst. 1. 3. Dodatku dohodly na následující změně odstavce 3. Článku III. Smlouvy, tento se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen Dílo provést a Objednateli bez zbytečného odkladu předat nejpozději do 30. 6. 2026 Plné testování Díla ve zkušebním provozu bude probíhat od 1. 5. 2026 do 31. 5. 2026 v souladu s odstavcem 4. Článku VI. této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli vyhotovené v českém jazyce a na vhodném nosiči dle dohody Smluvních stran.“

2. 2. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3. 1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. splněním zákonné podmínky stanovené § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. 2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsaný oprávněnými osobami nebo zástupci obou Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY
PODLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ:

Praha dne viz el. podpis

Praha dne viz el. podpis

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
genmjr. Ing. Petr Ošlejšek, PhD.

.....
Ing. Václav Zdich