

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2580/Ha uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Jungmannova 1437 – výmalba společných prostor

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	xxx
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	DM Cleaning s.r.o.
Sídlo	č.p. 29, 551 01 Nový Ples
Zastoupený	jednatel Milanem Drobným
Telefon	xxx
Email:	xxx
ID datové schránky:	7uts86x
IČO	07803087
Neplátce DPH	

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43166

Bankovní spojení Komerční banka a.s.
č. účtu 115-8597840227/0100

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Milan Drobný, jednatel, tel. xxx, email: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy o dílo, a to o vícepráce vzniklé po očištění a oškrábání poškozených míst, došlo ke zvýšení rozsahu oprav před malováním. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 11. 2025 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.
Znění tohoto dodatku bylo schváleno členy porady vedení objednatele dne 10. 12. 2025.
2. V průběhu realizace byl zjištěn vyšší než předpokládaný rozsah nutných oprav pod položkami Oprava – příprava stěn a stropů před malováním v rozsahu **30 % celkové plochy**, namísto původně předpokládaných 20 %, tj. **celkem 566 m²**, což představuje navýšení ceny o **3 780 Kč** oproti původní ceně; dále Opravy – příprava soklu před malováním v rozsahu **40 % celkové plochy**, namísto původně předpokládaných 30 %, tj. **celkem 490 m²**, s navýšením ceny o **2 440 Kč**.
3. Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena za dílo činí **229 908,00 Kč**
(slovy: dvě stě dvacet devět tisíc devět set osm korun českých)

se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena za dílo činí 236 128,00 Kč
(slovy: dvě stě třicet šest tisíc sto dvacet osm korun českých)“

II.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Novém Plese dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Milan Drobný
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 10.12. 2025