

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v ŽST
Přerov – 7.etapa“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, na základě pověření
č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-7508/2025**

číslo jednací: 46362/2025-SŽ-OR OVA-NPI

a

Společnost s názvem „**Společnost VIAMONT – SWIETELSKY - ŽST Přerov**“

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 20. 11. 2025, se sídlem VIAMONT Servis a. s., Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, uzavřené mezi:

Správce společnosti: **VIAMONT Servis a. s.**

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1015

a

Společník 2: **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C 17888

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 261727742/0300

zastoupena:

Ing. Tomáš Novák, předseda představenstva VIAMONT Servis a. s.

Ing. Antonín Vajcík, místopředseda představenstva VIAMONT Servis a. s.

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 20. 11. 2025

Korespondenční adresa:

VIAMONT Servis a. s., Mařákova, 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Korespondenční e-mail: info@viamont.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **25063500**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho Poddodavatel prokázal při zařazení do Systému nebo ve výběrovém řízení v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou obchodní podmínky tvořící Přílohu č. 1 (dále také jen „**Obchodní podmínky**“). V případě variantních ustanovení uvedených v Obchodních podmínkách se pro účely této Smlouvy použije varianta označená jako OUA + PR. Neuvedená varianta se nepoužije. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v Obchodních podmínkách.
- 1.6 Neobsazeno.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 7. 11. 2025 pod evidenčním číslem 63525209 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Na

základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odst. 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.
- 3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **32 321 003,23 Kč**

slovy: třicet dva milionů tři sta dvacet jedna tisíc tři korun českých dvacet tři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technologické části (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této Smlouvy umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho charakter a náročnost vyhotovena projektová dokumentace. V případě, že přílohy této Smlouvy odkazují na projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci nahrazují (dále jen „**Technická specifikace stavby**“). Tyto dokumenty jsou označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této Smlouvy odkazuje na projektovou dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v projektové dokumentaci, avšak není obsažena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.
- 3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 10 hodin denně včetně sobot a nedělí.
- 3.13 Neobsazeno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení Záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani Záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.24 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatele ze Záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluk nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Neobsazeno.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Neobsazeno.
- 4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).
- Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
- Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v Příloze č.10 této Smlouvy, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).
- 4.7 Compliance doložka
- 4.7.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance a protikorupčních programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže s těmito dokumenty byla druhá Smluvní strana před podpisem Smlouvy seznámena. Správa železnic, státní organizace, má dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.
- 4.7.2 Dodavatel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Správu železnic v případech, kdy dodavatel jako právnická osoba, člen realizačního týmu,

zaměstnanec nebo zástupce dodavatele, příp. poddodavatele nebo poddodavatel jako právnická osoba bude pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 4.7.3 V případě pravomocného odsouzení dodavatele jako právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše, nebo pravomocného odsouzení člena realizačního týmu, zaměstnance nebo zástupce dodavatele, příp. poddodavatele nebo poddodavatele jako právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše v souvislosti s plněním Smlouvy, je Správa železnic oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 4.7.4 V případě pravomocného odsouzení člena realizačního týmu, zaměstnance nebo zástupce dodavatele, příp. poddodavatele nebo poddodavatele jako právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše nikoli v souvislosti s plněním Smlouvy je Správa železnic oprávněna vyzvat dodavatele k nahrazení takové osoby do 30 dnů od doručení výzvy. V případě marného uplynutí této lhůty je Správa železnic oprávněna od Smlouvy odstoupit. V případě osob, kterými dodavatel prokazoval kvalifikaci či podmínky v rámci hodnocení v předcházejícím řízení, bude tato osoba nahrazena za podmínek stanovených pro nahrazení těchto osob ve Smlouvě.
- 4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.
- 4.9 Neobsazeno.
- 4.10 Neobsazeno.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy.

6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

6.3 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem **3** osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části Smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.3.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen **„evidence zapojení znevýhodněných osob“**). V evidenci zapojení

znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohu č. 11 této Smlouvy.

- 6.3.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.
- 6.3.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.
- 6.3.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.3.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.3.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.
- 6.4 Neobsazeno.
- 6.5 Neobsazeno.
- 6.6 Jednání, která budou probíhat při provádění Díla, se budou konat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
 - b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,

- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 7.4 této Smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepředá přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.3 nebo některou z povinností dle odstavců 7.4 nebo 7.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 7.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy, maximálně však 200.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 7.3, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky (zejména kritéria technické kvalifikace) stanovené v Zadávací dokumentaci nebo v případě, je-li Veřejná zakázka zadávána v Systému, též podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci

smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZS/25/01
<u>Příloha č. 2:</u>	a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) b) Zvláštní technické podmínky (ZTP)
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

"podepsáno elektronicky"
Ing. Jiří Macho
15.12.2025 08:57

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

"digitálně podepsal"
Ing. Tomáš Novák
12.12.2025, 10:22

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš NOVÁK
předseda představenstva
VIAMONT Servis a. s.
Správce společnosti
„Společnost VIAMONT – SWIETELSKY - ŽST
Přerov“

"digitálně podepsal"
Ing. Antonín Vajcík
12.12.2025, 10:23

.....
Zhotovitel
Ing. Antonín VAJCÍK
místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a. s.
Správce společnosti
„Společnost VIAMONT – SWIETELSKY - ŽST
Přerov“

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky **OP/ZS/25/01** (dále také „OP“), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále také „TKP“)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP.

b) **Zvláštní technické podmínky** (dále také „ZTP“)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zhotovení stavby

Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7. etapa

Datum vydání: 4. 11. 2025

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	2
POJMY A DEFINICE	3
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	4
1.2 Umístění stavby	4
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ.....	5
2.1 Projektová dokumentace	5
2.2 Související dokumentace	5
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.....	5
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5
4.1 Všeobecně	5
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele	13
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem.....	15
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu	15
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby	15
4.6 Zabezpečovací zařízení	17
4.7 Sdělovací zařízení.....	18
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	18
4.9 Ostatní technologická zařízení	18
4.10 Železniční svršek.....	18
4.11 Železniční spodek.....	21
4.12 Nástupiště	22
4.13 Železniční přejezdy	22
4.14 Mosty, propustky a zdi	22
4.15 Ostatní inženýrské objekty	22
4.16 Železniční tunely	22
4.17 Pozemní komunikace	22
4.18 Kabelovody, kolektory.....	22
4.19 Protihlukové objekty	22
4.20 Pozemní stavební objekty	22
4.21 Trakční a energetická zařízení	22
4.22 Centrální nákup materiálu.....	22
4.23 Životní prostředí.....	24
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	25
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	26
7. PŘÍLOHY.....	27

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AZI	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)
BZ	Bezpečnostní zábrana
DDTS	Dálková diagnostika technologických systémů
DTMŽ	Digitální technická mapa železnice
ESD	Elektronický stavební deník
OUA	Opravné a údržbové akce
SPS	Správa pozemních staveb
ÚMVŽST	Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
ŽP	Životní prostředí

POJMY A DEFINICE

- **Projektová dokumentace pro povolení stavby** (dále také „DPS“) je dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů.
- **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (dále také „PDPS“) je projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržением zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude dokumentace zpracována podle příslušných vnitřních předpisů.
- **Realizační dokumentace stavby** (dále také „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- **Dokumentace skutečného provedení stavby** (dále také „DSPS“) je dokumentace, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu a členění podle požadavků Přílohy P9 směrnice SŽ SM011 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
- **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
- **Etapa/Stavební postup** je ucelená Část Díla.
- **Technický dozor stavebníka** (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona.
- **Dozor projektanta** je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru (tj. zhotovením projektové dokumentace pro provádění stavby) s dokumentací pro povolení záměru (tj. s projektovou dokumentací pro povolení stavby) a dále průběžný odborný dozor nad prováděním záměru (tj. prováděním stavby) v souladu s dokumentací pro provedení záměru (tj. projektovou dokumentací pro provádění stavby) včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru projektanta při provádění stavby (dříve Autorský dozor) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP a v zadávací dokumentaci

- Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.
- **Pojmy s velkými začátečními písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.

V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“).

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7. etapa“, jejímž cílem je zajištění bezpečného provozuschopného stavu železniční infrastruktury, zvýšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti.
- 1.1.2 Rozsah Díla „Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7. etapa“ je:
1. zhotovení stavby dle zadávací dokumentace:
 2. zpracování Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle čl. 4.4 těchto ZTP,
 3. vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části, (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavba bude probíhat v ŽST Přerov, součást tratí Přerov – Česká Třebová, Petrovice u Karviné státní hranice – Přerov, Přerov – Brno hl. n. a Přerov – Břeclav

Kraj: Olomoucký

Okres: Přerov

TUDU: 1891 A3, 1891 AR,

Katastrální území: Přerov [734713]

P. č. dotčeného pozemku: 6868/83,

Bližší popis: ŽST Přerov, části napojení DPOV, a. s. (PSO Přerov) do dráhy celostátní

Zařazení tratě: železniční stanice, elektrifikovaná, celostátní dráha

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

- 2.1.1 Zjednodušený projekt řešící geometrické parametry koleje pro stavbu „Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov“, zpracovatel SŽ/Správa železniční geodzie, datum 10/2025 (viz Díl 3_1 Zadávací dokumentace).
- 2.1.2 Projektová dokumentace na stavbu není vyhotovena. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací dokumentace – Technická specifikace stavby a Díl 4 Zadávací dokumentace – Položkový soupis prací s výkazem výměr a informace a údaje uvedené v těchto ZTP.

2.2 Související dokumentace

- 2.2.1 Stavba – záměr je ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s přílohou č. 1 písm. a), d), e), h) stavebního zákona drobnou stavbou. Drobné stavby ve smyslu § 171 stavebního zákona nevyžadují povolení a rovněž ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona nevyžadují kolaudaci. Tímto nejsou dotčeny povinnosti dle zákona 266/1994 Sb., Zákon o dráhách a souvisejících předpisů a práva vlastníků nemovitostí a třetích osob.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- 3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.

Poznámka: DPOV a. s. (PSO Přerov) bude upravovat v návaznosti své kolejiště;, termín této úpravy není znám a zadavatel nepředpokládá nutnost koordinace.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

- 4.1.1 **ZTP** jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.

- 4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

- 4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „...nejméně 5 pracovních dnů před termínem...“ se mění na „...nejméně 2 pracovní dny před termínem ...“.

- 4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „...se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) a pokynu GR SŽ PO-06/2020-GR (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“

- 4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije.

- 4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.

- 4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací sítě) a schválených bodů definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

- 4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto:

Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy>.

- 4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije.

- 4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije.

- 4.1.2.9 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.

- 4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.

- 4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „...byla-li RDS zpracována...“.

- 4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „... tj. zpravidla Stavební správa SŽ...“.
- 4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.
- 4.1.2.15 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů...“
- 4.1.2.16 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:
V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.
- 4.1.2.18 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:
Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.
- 4.1.2.19 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 4.1.2.20 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „... (zpravidla Stavební správa)“.
- 4.1.2.21 V člancích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
- 4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
- 4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.
- 4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelům předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.2.26 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:
DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS pro zhotovovací práce.
- 4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli proběhne **v listinné podobě ve třech vyhotoveních** pro technickou část, pro souborné zpracování geodetické části a kompletní **dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odst. 4.1.2.29 těchto ZTP.**

Termín předání Dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v odst. 5.1.4 těchto ZTP.

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.

4.1.2.29 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GR č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD:

- kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
- kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo (InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě.

4.1.2.30 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „...*.XML (datový předpis XDC)“.

4.1.2.31 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP.

4.1.2.32 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto:

Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech SO a PS podléhající evidenci DTMŽ.

4.1.2.33 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije.

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v odst. 5.1.4 těchto ZTP.

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla.

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.

4.1.3.5 Provedení **kontrolní zkoušky** zařízení elektro (trakčního vedení, napájecí a spínací stanice, distribuční transformovny, EPZ) **vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno v příslušných TKP.** Veškeré doklady

o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy včetně vyhodnocení zjištěných parametrů.

4.1.3.6 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do zkušebního provozu (pod napětím)

- a. Všeobecné základní podmínky:
 - i. ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací podmínky atd.,
 - ii. vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů,
 - iii. kontrola a nastavení ochranných řídicích obvodů, výkonných transformátorů, zařízení výkonové elektroniky, cejchování a diagnostika měřících transformátorů a měřících převodníků.
- b. Ostatní specifické podmínky:
 - i. Kontrola Technologického zařízení
 - vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod.,
 - kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, osvětlení,
 - ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení,
 - splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků.
 - ii. Zkoušky a prověření správné funkce řídicích a pomocných obvodů, blokování, ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).
 - iii. Zkoušky a prověření správné funkce řídicích a pomocných obvodů, ovládání a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).
 - iv. Kontrola funkce vypínačů při působení ochranných, kontrola převodů a nastavení ochranných, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny.
 - v. Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného provedení atd.
 - vi. Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.
 - vii. Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ.
- c. Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí:
 - i. Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb ochranných.
 - ii. Měření a nastavení parametrů kompenzačních zařízení.
 - iii. Nastavení regulačních charakteristik SFC a zařízení pro sdílení výkonu.
 - iv. Zkratové zkoušky – účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, impedance trakčního obvodu, funkční zkouška a provozní ověření ochranných, zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.
 - v. Měření elektromagnetické kompatibility.
- d. Předpokládá se provedení alespoň:
 - i. 2 zkratů na ověření činnosti ochranných pro každý vypínač spínací stanice,
 - ii. 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT i TM),
 - iii. 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti ochranných každého napáječe napájecí stanice (TT i TM).
- e. Kontroly a zkoušky TV:

- i. Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních zkoušek bude sledováno dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele.
- ii. Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektro dispečinku.

4.1.3.7 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří:

- a. zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro jednotlivé stavební postupy.

4.1.3.8 Neobsazeno.

4.1.3.9 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST**.

4.1.3.10 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob**.

4.1.3.11 Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

4.1.3.12 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.

4.1.3.13 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.

4.1.3.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské sítě před započítáním zemních prací strojně.

4.1.3.15 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.

4.1.3.16 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GR Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.

4.1.3.17 Neobsazeno.

4.1.3.18 Neobsazeno.

4.1.3.19 Zhotovitel **v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R)** musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GR Pokyn generálního ředitele pro plánované zásahy a řešení poruch přenosové sítě státní organizace

Správa železnic a v dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti.

- 4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury**.
- 4.1.3.21 V případě plánované výluky (vypnutí) **přejezdového zabezpečovacího zařízení**, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.
- 4.1.3.22 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.
- 4.1.3.23 Neobsazeno.
- 4.1.3.24 **Změny během výstavby**, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ SM105.
- 4.1.3.25 Neobsazeno.
- 4.1.3.26 Neobsazeno.
- 4.1.3.27 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V případě, že je mezideponie kameniva pojižděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GR-O13. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS ve spolupráci se specialistou/garantem na ŽP.
- 4.1.3.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit **kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí zabezpečovacího zařízení** se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OR nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní dokumentace v souladu s příslušným vnitřním předpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu.
- 4.1.3.29 Neobsazeno.
- 4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení **s plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení

visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.

- 4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.
- 4.1.3.33 **Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) **zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.**
- 4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitulu 2 Příprava staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2.
- 4.1.3.35 Neobsazeno.
- 4.1.3.36 Neobsazeno.
- 4.1.3.37 Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí**, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
- a. **Silová zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
 - b. **Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupů; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.
 - c. **Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
 - d. **Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - e. **Zabezpečovací zařízení – fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení);

uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- f. **Odpadní voda – zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

4.1.3.38 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

4.1.3.39 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

4.1.3.40 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

4.1.3.41 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.

4.1.3.42 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 10 hodin denně včetně sobot a nedělí

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti **nelze provádět hlučné stavební činnosti v době nočního klidu**. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce).

4.1.6 Neobsazeno.

4.1.7 Neobsazeno.

4.1.8 Neobsazeno.

4.1.9 Neobsazeno.

4.1.10 Neobsazeno.

4.1.11 **Pro další zajištění bezpečnosti pracovníků budou proti neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje instalovány Zhotovitelem mechanické bezpečnostní zábrany schválené pro použití na provozované železniční dopravní cestě SŽ** (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz <https://www.spravazeleznice.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyroby-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy>). Podmínky pro používání bezpečnostních zábran se řídí pokynem SŽ PO-11/2023-GR. Případně budou Zhotovitelem stavby přijata další bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.

Týká se pouze prací v koleji č. 12 (výh. č. 29 a návaznosti)

4.1.12 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované koleje. **Zhotovitel pro splnění požadavků dle Obchodních podmínek nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované nevyložené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezujícím otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním**

strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyložené koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout.

- 4.1.13 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“, smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí být práce strojů přerušena“.
- 4.1.14 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.11 a 4.1.12 – 4.1.13 těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Obchodních podmínkách.
- 4.1.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č. SŽ PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_1 Zadávací dokumentace).
- 4.1.16 Neobsazeno.
- 4.1.17 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2 Zadávací dokumentace).
 - 4.1.17.1 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do „B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele.
 - 4.1.17.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel požádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
- 4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
- 4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.
- 4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsán v následujících bodech.

- 4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatele: geodetické údaje o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
- 4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.
- 4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána v elektronické podobě v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“) v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele.
- 4.2.10 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ.
- 4.2.11 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.12 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ.
- 4.2.13 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů podléhajících evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ.
- 4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole.
- 4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady Zhotovitele. Nahrazení zničených a poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
- 4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v elektronické podobě v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

- 4.2.17 V případě směrové a výškové úpravy GPK metodou zmenšování chyb bude zaměření osy koleje součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
- 4.2.18 Při zřizování i přejímce BK se Zhotovitel řídí platným zněním předpisu SŽ S2/3. Při zřizování BK odevzdává Zhotovitel dokumentaci kontroly PPK ověřený AZI Zhotovitele. Pro přejímku odevzdává Zhotovitel kompletní dokumentaci kontroly PPK s písemným potvrzením SPPK. Pokud pro přejímku bezстыkové koleje nedojde k předání dokumentace kontroly prostorové polohy koleje, ověřené AZI Zhotovitele s potvrzením SPPK, nelze považovat BK za zřízenou v rámci stavebních odchylek PPK dle ČSN 736360-2.
- 4.2.19 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).
- 4.2.20 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.
- 4.2.21 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.
- 4.2.22 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat>.
- 4.2.23 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.
- 4.2.24 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.
- 4.2.25 Neobsazeno.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

- 4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právníkem osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
- 4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou

požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován v TKP Staveb státních drah a v podrobnostech dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, zejména pro:
 - c) PS úprav staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Přerov (úpravy a přeschválení situačního schéma, závěrových tabulek, schéma izolací,
 - d) trakční vedení
 - e) ukolejnění kovových konstrukcí
- 4.4.2 Neobsazeno.
- 4.4.3 Neobsazeno.
- 4.4.4 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.
- 4.4.5 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.
- 4.4.6 RDS musí být před vlastním zahájením prací předloženy ke schválení Objednateli.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.5.1 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zpracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ.
- 4.5.2 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011.
- 4.5.3 Neobsazeno.
- 4.5.4 Neobsazeno.
- 4.5.5 Neobsazeno.
- 4.5.6 Geodetická část DSPS se vyhotovuje a předává pro SO a PS i pro souborné zpracování v elektronické podobě podle pravidel pro přechodné období zveřejňovanými na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.
 - 4.5.6.1 V listinné podobě se Objednateli předává pouze ověřená souhrnná technická zpráva. Další výstupy v listinné podobě se vyhotovují v případě, že si je vyžádá příslušný zástupce Objednatele.
 - 4.5.6.2 Pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů je Zhotovitel povinen vyhotovit odpovídající podklady dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem nebo jinak upřesněné zástupcem Objednatele.
- 4.5.7 Neobsazeno.
- 4.5.8 Neobsazeno.
- 4.5.9 Neobsazeno.

4.5.10 Neobsazeno.

4.5.11 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.27 – 4.1.2.30 těchto ZTP proběhne na médiu: **USB flash disk**.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení:

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu u příslušných PS zpracovat konkrétní časové požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit odborná komise.

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí.

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce jedné směny 8 hodin.

4.6.2 PS 01.1 Úpravy venkovních prvků SZZ vyvolané SO 01.1, SO 01.2

Budou provedeny úpravy venkovních prvků SZZ ESA 11 ŽST Přerov vyvolané zrušením výhybek č. 74 a č. 76 – demontáž elektromotorických přestavníků včetně UPM, výkolejky Vk607 a návěstidla Se73, úprava kolejových obvodů (dodržet vystřídání polaritu). Dále bude provedena demontáž zbývajících prvků SZZ na kolejišti DPOV ovládaných z dispečerského sálu – elektromotorického přestavníku výhybky č. 656, výkolejek Vk606 a Vk607, návěstidla Se78, kolejového obvodu V656. Výhybka č. 656 bude upravena na ruční stavění. Kabely k jednotlivým demontovaným prvkům budou zajištěny proti vlhkosti a ponechány ve stávající poloze.

4.6.3 PS 01.2 Úpravy venkovních prvků SZZ vyvolané SO 01.3

Výhybka č. 35 bude demontována a nahrazena kolejovým polem, bude provedena demontáž elektromotorických přestavníků výhybek č. 35 a č. 40, výkolejek Vk602 a Vk603, stožárových seřaďovacích návěstidel Se43 a Se45, kolejových obvodů V40 a V601. Bude provedena úprava kolejového obvodu V29-32-35 (dodržet vystřídání polaritu). Kabely k jednotlivým demontovaným prvkům budou zajištěny proti vlhkosti a ponechány ve stávající poloze.

Výhybky č. 29, 32, 44, 47 budou nahrazeny novými na betonových pražcích s čelistovými závěry. Bude provedena demontáž stávajících elektromotorických přestavníků, úprava kabelizace dle poloh nových výhybkových konstrukcí, osazení nových prvků zabezpečení (elektromotorické přestavníky, snímače polohy). Nové výhybky budou z výroby připraveny pro lana typu CEMBRE.

4.6.4 PS 01.3 Úpravy vnitřní technologie a ovládání SZZ

Úpravy konfigurace kolejiště a tím vyvolané úpravy SZZ ESA11 ŽST Přerov znamenají úpravy vnitřní technologie SZZ. Bude provedena úprava situačního schéma, závěrových tabulek, provozní dokumentace, RDS, DSP, úprava, instalace a přezkoušení ASW (ESA, DOZ, CS CDP), úpravy zapojení. Bude provedena změna Průkazu způsobilosti.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Neobsazeno.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Neobsazeno.

4.9 Ostatní technologická zařízení

4.9.1 Neobsazeno.

4.10 Železniční svršek

- 4.10.1 SO 01.1 Výhybky č. 74, 76
SO 01.2 Koleje č. 64Y, 74X, 76X

Kolejiště mezi výhybkami č. 79 a 64 tvoří koleje č. 64Y, 74X a 76X a výhybky č. 74, 76. Odbočné větve výhybek vedou do kolejiště vlečky DPOV Přerov. Vlečkář bude redukovat své kolejiště a stávající napojení se zruší. Výhybky č. 74, 76 a propojující koleje č. 76X a 74X se demontují. Kolej š. 64Y se demontuje částečně, v rozsahu KR na dřevěných pražcích. KR na betonových pražcích (u výh. č. 64) délky cca 22 m zůstane zachován. Kamenivo kolejového lože (KL) se částečně shrne tak, aby se na jeho výšku položily nové betonové pražce dl. 2,6 m (hmotnosti více než 280 kg) s bezpodkladnicovým pružným upevněním s rozdělením „u“. Nové vystrojené pražce v počtu 155 ks dodá zhotovitel. Po osazení pražců se doplní kamenivo KL; částečně stávající kamenivo z přebytků odhrnutých před pokládkou pražců; částečně se doplní novým kamenivem fr. 31,5/63 třídy BII. Osadí se nové kolejnice (z pásů délky 120 m) tvaru 49E1. Celková délka nové koleje je 93 m. Po strojní úpravě GPK celé koleje mezi výh. č. 64 a 79 dojde ke zřízení bezстыkové koleje (BK). Zřízení nutno provést v souladu s předpisy SŽ S3/2 a SŽ S3/5. Při zřízení BK v měsíci březnu/dubnu uvažujeme s napínáním kolejnic pro dosažení dovolené upínací teploty (DUT) u závěrných svarů (2 ks).

SO 01.3 Výhybky č. 29, 32, 35, 44, 47

Stávající výhybky č. 29, 32, 35, 44 a 47 budou demontovány včetně přípojů. Kamenivo kolejového lože se kompletně odtěží a odveze na deponii v ŽST Přerov (přesné místo určí správce). Na zřízenou konstrukční vrstvu tl. 300 mm (viz SO 01.7) se doplní vrstva nového kameniva fr. 31,5/63 tř. BII min. 35 cm pod pražec. Následně se osadí nové výhybkové konstrukce na betonových pražcích s čelistovými závěry dle výkresů Díl 3 – Zadávací dokumentace. Nové výhybky jsou včetně dodávky LIS: Výhybka č. 29 J60 1:9-190-zlp-Pp-ČZP-b-KS-ZPTZ-K5

Výhybka č. 32 J60 1:6,6-190-zlp-Pp-ČZP-b-KS-ZPTZ-K1

Výhybka č. 44 J60 1:7,5-190-I-zlp-Pl-ČZP-b-KS-ZPTZ-K1

Výhybka č. 47 J60 1:7,5-190-I-zlp-Pl-ČZP-b-KS-ZPTZ-K1

Po strojní úpravě GPK výhybek dojde ke zřízení bezстыkové koleje (BK). Zřízení nutno provést v souladu s předpisy SŽ S3/2 a SŽ S3/5. V místě výhybek č. 29, 32 se následně zřídí stezka z kameniva frakce 4/16.

Stávající výhybky č. 29, 44 a 47 mají osazen EOv. Před demontáží výhybek se systém demontuje. V nových výhybkách (č. 29, 44, 47) bude osazen nový systém EOv.

Ve výhybce č. 43 bude vyměněno 100 % dřevěných pražců. Materiál dodá objednatel.

Po strojní úpravě GPK výhybek včetně stabilizace dojde ke zřízení bezстыkové koleje (BK). Zřízení nutno provést v souladu s předpisy SŽ S3/2 a SŽ S3/5.

SO 01.4 Kolej č. 18 – železniční svršek

Stávající kolej 18 (v rozsahu svar u přejezdu P8392 do V29 až V27) bude demontována. Dojde k odstranění kameniva KL (kompletně současně s kamenivem v koleji č. 20) a jeho odvozu na deponii v ŽST Přerov (přesné místo určí správce). Po úpravě sklonu zemní pláň na 5 % směrem vlevo ve směru staničení (sklon ke koleji č. 20) se vytvoří odvodňovací žebro (viz SO 01.7), následně se doplní kamenivo

nového šterkového lože fr. 31,5/63 třídy BII. Nově se osadí kolejnicové pásy základní délky 120 m tvaru 60E2 na nové betonové pražce dl. 2,6 m a hmotnosti více než 280 kg s rozdělením „u“. Pražce bez rozšíření rozchodu dodá správce, pražce s rozšířeným rozchodem dodá zhotovitel. Vodící vložky pro rozšíření rozchodu dodá zhotovitel a na pražcích (dodávka správce) je vymění na místě. Celková délka nového KR je 215,47 m (vynechány nové výhybky). Celkem bude potřeba 4 ks nových kolejnic tv. 60E2 dl. 120 m. Po strojní úpravě GPK včetně stabilizace dojde ke zřízení bezстыkové koleje (BK). Zřízení nutno provést v souladu s předpisy SŽ S3/2 a SŽ S3/5. Při zřízení BK v měsíci březnu/dubnu uvažujeme s napínáním kolejnic pro dosažení DUT u závěrných svarů (4 ks). Do koleje se vloží 3x2 ks nových LIS (dl. 4,0 m) tv. UIC v místech, kde byly původní LISy. A atypický (nesouměrný) LIS tv. UIC v místě spojky V44-V47. Všechny LISy dodá objednatel.

V přímě mezi V29 a V32 je nový KR dl. 6,3 m tvořený VPS pražci (dodávka správce – DT) a novými kolejnicemi 60E2. Za výh. č. 29 bude osazeno po společných pražcích 8 ks VPS pražců až ke stávajícímu KR s betonovými příčnými pražci. ZA V29 se vevadí užitá přechodová kolejnice, dodá zhotovitel. Za výh. č. 32 bude osazeno po společných pražcích 5 ks VPS pražců, na které naváže stávající KR s betonovými příčnými pražci. ZA V32 se vevadí užitá přechodová kolejnice, dodá zhotovitel. Přípoje za výhybkami a propoj mezi V44 a V47 jsou tvořeny VPS pražci. Mezi V29 a V27 dojde k výměně podkladnic včetně podložek na 7 ks pražců (stávající vystrojení je pro kolejnice 49E1). KR v délce 1,2 m bude nový tvořený VPS pražci. Viz Díl 3 – Zadávací dokumentace.

Rozšíření rozchodu

V místě přejezdu P8392 je rozšíření stávajícího rozchodu koleje +14 mm. V novém navazujícím KR se bude postupně toto rozšíření snižovat na normový rozchod. Vždy na čtyřech pražcích o 2,5 mm (využije se možností vodících vložek a pražců s rozšířeným rozchodem +10 mm z výroby).

rozšíření [mm]	počet [ks]	pozn.
		v přejezdu a za ním rozchod rozšířen na
+14		+14 mm
+12,5	4	pražec +10 vložky +2,5
+10,0	4	pražec +10 vložky 0
+7,5	4	pražec +10 vložky -2,5
+5,0	4	vložky +5
+2,5	4	vložky +2,5
pak bez rozšíření rozchodu v oblouku o R=265 m a přímé		

Za V44 bude provedena realizace rozšíření rozchodu oblouku v přímé dl. 13,99 m (23 ks v přímé celkem); následuje oblouk o R=190 m s rozšířením rozchodu +12,5 mm.

Za obloukem navazují krátké VPS pražce a V32 (vše bez rozšíření).

rozšíření [mm]	počet [ks]	pozn.
BEZ	7	přímá
+2,5	4	přímá vložky +2,5
+5,0	4	přímá vložky +5
+7,5	4	přímá; pražec +10 vložky -2,5
+10,0	4	přímá; pražec +10 vložky 0
+12,5	56	oblouk; pražec +10 vložky +2,5
+10,0	4	oblouk; pražec +10 vložky 0
+7,5	4	oblouk; pražec +10 vložky -2,5
+5,0	4	oblouk vložky +5
+2,5	4	oblouk vložky +2,5

celkem: pražce s rozšířením 84 ks

vložky -2,5	12 ks
vložky +0,0	12 ks
vložky +2,5	60 ks
pražce s výměnou vložek	24 ks
vložky +2,5	12 ks
vložky +5,0	12 ks

Správné umístění a osazení pražců s rozšířením rozchodu zkontroluje zástupce objednatele a stvrdí zápisem do stavebního deníku.

Strojní úprava GPK proběhne v koleji č. 18 i za přejezdem v blízkosti výh. č. 79. Upraveny budou protisměrné oblouky s mezipřímou v délce 300 m.

SO 01.5 Kolej č. 20 – železniční svršek

Stávající kolej 20 v rozsahu svar u přejezdu P8392 do V22 bude demontována. Dojde k odstranění kameniva KL (kompletně současně s kamenivem v koleji č. 18) a jeho odvozu na deponii v ŽST Přerov (přesné místo určí správce). Po úpravě sklonu zemní pláň na 5 % směrem vpravo ve směru staničení (sklon ke koleji č. 18) se vytvoří odvodňovací žebro (viz SO 01.7), následně se doplní kamenivo nového štěrkového lože fr. 31,5/63 třídy BII. Nově se osadí kolejnicové pásy základní délky 120 m tvaru 60E2 na nové betonové pražce dl. 2,6 m a hmotnosti více než 280 kg s rozdělením „u“. Pražce bez rozšíření rozchodu dodá správce, pražce s rozšířením rozchodem dodá zhotovitel. Vodicí vložky pro rozšíření rozchodu dodá zhotovitel a na pražcích (dodávka správce) je vyměnění na místě. Celková délka nového KR je 312,6 m (vynechána nová výhybka). Celkem bude potřeba 5 ks nových kolejnic tvaru 60E2 dl. 120 m, které se doplní zbytky nových kolejnic nevyužitých v kol. č. 22 (2x 20 m). Po strojní úpravě GPK včetně stabilizace dojde ke zřízení bezстыkové koleje (BK). Zřízení nutno provést v souladu s předpisy SŽ S3/2 a SŽ S3/5. Při zřízení BK v měsíci březnu/dubnu uvažujeme s napínáním kolejnic pro dosažení DUT u závěrných svarů (4 ks). Svary u přejezdu P8392 a u stávající výh. č. 22 jsou přechodové UIC/R. Do koleje se vloží 3x2 ks nových LIS (dl. 4,0 m) tv. UIC v místech, kde byly původní LISy. Ve stávající koleji jsou 4 ks balíz. Zhotovitel zařízení demontuje a před spuštěním provozu namontuje zpět do nového KR ve stejných místech.

Přípoj za výh. č. 47 je tvořen 2+4 ks VPS pražců (dodávka správce – DT) a novými kolejnicemi 60E2. Viz Díl 3 – Zadávací dokumentace.

Rozšíření rozchodu

V místě přejezdu P8392 je rozšíření stávajícího rozchodu koleje + 14 mm. V novém navazujícím KR se bude postupně toto rozšíření snižovat na normový rozchod. Vždy na čtyřech pražcích o 2,5 mm (využije se možností vodicích vložek a pražců s rozšířením rozchodem + 10 mm z výroby).

rozšíření [mm]	počet [ks]	pozn.
		v přejezdu a za ním rozchod rozšířen na
+14		+14 mm
+12,5	4	pražec +10 vložky +2,5
+10,0	4	pražec +10 vložky 0
+7,5	4	pražec +10 vložky -2,5
+5,0	4	vložky +5
+2,5	4	vložky +2,5
pak bez rozšíření rozchodu v oblouku o R=265 m a přímé		

Za V47 následuje přímá dl. 32,2 m, kde bude 6 ks VPS pražců (2+4) a 48 ks B91 (dodá objednatel) BEZ rozšíření bude 44 ks, s rozšířením +2,5 mm 4 ks před ZO; následuje oblouk o R=250 m s rozšířením rozchodu +5,0 mm pro všechny nové pražce; Dále přímá délky 13,4 m, kde budou 4 ks pražců s rozšířením +2,5 mm a zbytek pražců (19 ks) BEZ rozšíření. Navazují dřevěné krátké pražce výh. č. 22.

rozšíření [mm]	počet [ks]	pozn.	
BEZ	2+4	přímá; VPS pražce	
BEZ	44	přímá	
+2,5	4	přímá	vložky +2,5
+5,0	211	oblouk	vložky +5,0
+2,5	4	přímá	vložky +2,5
BEZ	19	přímá	
celkem:			
	pražce s rozšířením	12 ks	
	vložky -2,5	4 ks	
	vložky +0,0	4 ks	
	vložky +2,5	4 ks	
	pražce s výměnou vložek	227 ks	
	vložky +2,5	12 ks	
	vložky +5,0	215 ks	

Strojní úprava GPK proběhne v koleji č. 20 i za přejezdem v blízkosti výh. č. 79. Upraveny budou protisměrné oblouky s mezipřímou v celkové délce 300 m.

SO 01.6 Kolej č. 22 – železniční svršek

V koleji č. 22 dojde k ojedinělé výměně dřevěných pražců. Užití pražce budou výzisk z kolejí č. 18 a 20 (označí správce). Stejně tak komplety ŽS4 budou vyzískané z této stavby. Zhotovitel zajistí nové pryžové podložky pod patu kolejnice (240 ks). Celkově se předpokládá výměna 120 ks pražců. Stávající (degradované) pražce k výměně budou barevně označeny správcem.

V koleji také dojde k výměně kolejnic. V každém pásu se vymění 100 m (celkem 200 m) za novou kolejnici 60E2. Zřízení nutno provést v souladu s předpisy SŽ S3/2 a SŽ S3/5. Při zřízení BK v měsíci březnu/dubnu uvažujeme s napínáním kolejnic pro dosažení DUT u závěrných svarů (2 ks).

Po výměně dojde ke strojní úpravě GPK v délce 260 m (od přejezdu P8392 do výh. č. 22; mimo výh. č. 43 – v jiném SO).

4.10.2 Výzisky prvků železničního svršku budou dle předkategorizace (Díl 3_2 Zadávací dokumentace), případné odlišnosti potvrdí správce. Vyzískaný materiál železničního svršku po demontáži výhybek a KR kolejí bude roztríděn a předán správci. Ukládání a manipulace musí být v souladu s předpisem SŽDC S3.

4.10.3 Zhotovitel zajistí tři odběry – v místě kol. č. 18, kol. č. 20 a kol. č. 74X (u výh. č. 74). Vzorkování a laboratorní rozbor budou provedeny v listopadu (prosinci) 2025, aby měl objednatel výslednou zprávu před započatím prací v jarní výluce.

4.11 Železniční spodek

4.11.1 SO 01.7 Železniční spodek

V místě všech nových výhybkových konstrukcí (výh. č. 29, 32, 44, 47) včetně spojky mezi V44-V47 se odtěží materiál (předpoklad hlína nebo jíl) do hloubky 30 cm pod zemní pláš a odveze na deponii v ŽST Přerov (přesné místo určí správce). Celková plocha pro konstrukční vrstvu je 654 m². Pláš se upraví na sklon 5 %, sklon směřuje mezi koleje 18 a 20. V těchto místech bude zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti (ŠD) frakce 0/32 tl. 30 cm. Pláš tělesa železničního spodku (= horní plocha konstrukční vrstvy) bude také ve sklonu 5 %.

Pro oddělení zemní pláň a materiálu konstrukční vrstvy se použije separační geotextílie. Geotextílie musí splňovat vlastnosti uvedené v předpisu SŽ S4, příloha 11.

Mezi kolejemi č. 18 a 20, ve kterých bude zemní pláš skloněna k sobě 5 %, se uprostřed vyhloubí vsakovací žebro. Žebro bude mít profil 0,4 m (šířka) x 0,3 m

(výška). Vytěžený materiál bude odvezen na deponii v ŽST Přerov (přesné místo učí správce). Na střed žebra se uloží role geotextilie šířky 3,0 m; ta vyplní obvod celého žebra, kraje budou položeny na zemní pláň. Žebro se následně vyplní kamenivem fr. 31,5/63 tř. BII. Vsakovací žebro se vynechá v místě zabezpečovacích nebo elektrických zařízení. Předpokládaná celková délka žebra mezi kolejemi č. 18 a 20 je 250 m.

4.12 Nástupiště

4.12.1 Neobsazeno.

4.13 Železniční přejezdy

4.13.1 Neobsazeno.

4.14 Mosty, propustky a zdi

4.14.1 Neobsazeno.

4.15 Ostatní inženýrské objekty

4.15.1 Neobsazeno.

4.16 Železniční tunely

4.16.1 Neobsazeno.

4.17 Pozemní komunikace

4.17.1 Neobsazeno.

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 Neobsazeno.

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 Neobsazeno.

4.20 Pozemní stavební objekty

4.20.1 Neobsazeno.

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 V důsledku provedených změn na železničním svršku v rámci stavby (demontáže a nové osazení kolejí a výhybek dle SO 01.1 až SO 01.6) bude nutné provést kontrolu sjízdnosti trakčního vedení nad dotčenými kolejemi a výhybkami. Kontrola zahrnuje ověření polohy a výšky trolejového drátu, dodržení předepsaných geometrických parametrů a zajištění bezpečného provozu.

4.21.2 U výhybky č. 32 bude nutné zřídit novou trakční podpěru. Následně se provede převěšení trakčního vedení v daném úseku a jeho regulace tak, aby byla zajištěna správná poloha trolejového drátu v souladu s platnými normami a předpisy Správy železnic.

4.22 Centrální nákup materiálu

4.22.1 Materiál železničního svršku - CNM-II

4.22.1.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 01.2, SO 01.4, SO 01.5, SO 01.6 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejníc provede centrálně Objednatel, a to včetně

nakládky na Zhotovitelem přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání (dále „Místa předání“).

4.22.1.2 Rozsah materiálu (typ a množství) je následující:

Kód položky	Název materiálu	množství	Výčet SO/PS	poznámka
5957104015	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 120 metrů	9 ks	SO 01.4 – 4 ks SO 01.5 – 5 ks SO 01.6 – 2 ks	interní kód položky u zadavatele; nový materiál
5957104035	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 120 metrů	4 ks	SO 01.2 – 2 ks	interní kód položky u zadavatele; nový materiál
5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40	806 ks	SO 01.4 – 302 ks SO 01.5 – 504 ks	interní kód položky u zadavatele; nový materiál

4.22.1.3 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného Zadávací dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

4.22.1.4 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.

4.22.1.5 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou dokumentací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst předání: vystrojené betonové pražce jsou uloženy v ŽST Přerov, pro kolejnici R260 (Třinecké železářny, s.r.o. – Průmyslová 1000, 739 61 Třinec – Staré Město) je ŽST Přerov. Místo předání může být Objednatel v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

4.22.1.6 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.

4.22.1.7 neobsazeno

4.22.2 **Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ**

4.22.2.1 Neobsazeno.

4.22.3 **Materiál dodávaný objednatel (mimo CNM)**

4.22.3.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně níže uvedený materiál včetně kódů položek s výčtem příslušných stavebních objektů nebo provozních souborů, které jsou uvedeny v Soupisu prací s výkazem výměr.

4.22.3.2 Rozsah materiálu (typ a množství) je následující:

Kód položky	Název materiálu	množství	Výčet SO/PS	poznámka
5957119030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	12 ks	SO 01.4 – 6 ks SO 01.5 – 6 ks	interní kód položky u zadavatele; nový materiál
5957119092	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou délky 7,50 m	2 ks	SO 01.4 – 2 ks	interní kód položky u zadavatele; nový materiál
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/126/6	240 ks	SO 01.6	interní kód položky u zadavatele; nový materiál

Do koleje č. 22 se vloží užité vystrojené dřevěné pražce, které se vyzískají přímo v akci z kol. č. 18, 20.

Výše uvedený materiál není součástí nákladů stavby oceněné zhotovitelem (není součástí cenové nabídky zhotovitele).

4.22.3.3 Místo předání materiálu: ŽST Přerov

4.23 Životní prostředí

4.23.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit TDS **vady a nedostatky v Projektové dokumentaci**, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, **budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí** (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.

4.23.2 Ochrana přírody a krajiny

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy.

4.23.2.2 Neobsazeno.

4.23.3 Nakládání s odpady

- 4.23.3.1 Zhotovitel předloží TDS nejméně 30 dní před dokončením Díla **Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096**, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. TDS zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.
- 4.23.3.2 TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.
- 4.23.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle **Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb**, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady.
- Zhotovitel provede odebrání a zajištění laboratorního rozboru vzorku kameniva kolejového lože na zjištění kontaminace ropnými látkami. Provedou se tři odběry v místě kol. č. 18, kol. č. 20 a kol. č. 74X (u výh. č. 74). Vzorkování a laboratorní rozbor budou provedeny v prosinci 2025, aby měl objednatel výslednou zprávu před započítáním prací v jarní výluce.
- 4.23.3.4 Neobsazeno.
- 4.23.3.5 Neobsazeno.
- 4.23.3.6 **Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat.** Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra.
- 4.23.3.7 Neobsazeno.
- 4.23.3.8 **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**
- 4.23.3.9 **Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:

- Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů dodržet množství a délku předjednaných výluk.

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby
- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu se Zadávací dokumentací považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk (jsou-li nastaveny), které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí vedle dalšího korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle Zadávací dokumentace – dle Dílu 1 Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky):

Stavební postupy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Den zahájení stavebních prací (tj. Den předání Staveniště)		do 5 pracovních dnů Dne zahájení prací (tj. do 5 pracovních dnů ode Dne nabytí účinnosti Smlouvy - předpoklad prosinec 2025)
1. Stavební postup	Přípravné práce	Bez výluky	5. 4. 2026
2. Stavební postup	Stavební práce – SO 01.1, SO 01.2 + složení kolejnic v kol. č. 18, 20, PS 01.1 a PS 01.3 v rozsahu nezbytném pro stav odpovídající ukončení výluky a obnovení provozu	8N 6.4-13.4.2026	13. 4. 2026
3. Stavební postup	Stavební práce – SO 01.3, SO 01.4, SO 01.5, SO 01.6, SO 01.7, PS 01.2 a SO 03 v rozsahu nezbytném pro stav odpovídající ukončení výluky a obnovení provozu	33N 13.4.2026-15.5.2026	15. 5. 2026
Dokončení stavebních prací		Bez výluk	do 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací
Dokončení Díla	DSPS vč. dokladové části a geodetické části po dokončení stavebních prací		do 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM008) jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“
[\(<https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>\)](https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

- 6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ ([https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitřní-předpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy](https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitрни-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**, tel.: xx, mobil: xx
Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

- 7.1.1 Neobsazeno.

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- bez souvisejících dokumentů

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technologické části (PS):

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	635240040			
Stavba:	Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa			
Místo:	Přerov	Datum:	11. 8. 2025	
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:		
Uchazeč:		Zpracovatel:	Jan Kouřil	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]		Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 321 003,23		39 108 413,91
PS 01.1	Úpravy venkovních prvků SZZ vyvolané SO 01.1, SO 01.2	470 163,05		568 897,29
PS 01.2	Úpravy venkovních prvků SZZ vyvolané SO 01.3	2 277 854,23		2 756 203,62
PS 01.3	Úpravy vnitřní technologie a ovládání SZZ	3 438 056,20		4 160 048,00
SO 01.1	Výhybky č. 74, 76	101 669,58		123 020,19
SO 01.2	Koleje č. 64Y, 74X, 76X	813 641,67		984 506,42
SO 01.3	Výhybky č. 29, 32, 35, 43, 44, 47	16 552 367,93		20 028 365,20
SO 01.4	Kolej č. 18 - železniční svršek	2 727 367,90		3 300 115,16
SO 01.5	Kolej č. 20 - železniční svršek	3 136 240,15		3 794 850,58
SO 01.6	Kolej č. 22 - železniční svršek	447 825,62		541 869,00
SO 01.7	Železniční spodek	547 168,63		662 074,04
SO 03	Trakční vedení a ukolejnění kovových konstrukcí	562 944,81		681 163,22
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 245 703,46		1 507 301,19

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jiří MACHO
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx
Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Technický dozor stavebníka (TDS) – ST Olomouc

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx
Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Technický dozor stavebníka (TDS) – SSZT Olomouc

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Technický dozor stavebníka (TDS) – SEE Olomouc

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx

E-mail	xx
Telefon	xx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Požadavek na kvalifikaci osoby v Systému

Kategorie:	Stavební práce na výhybkách
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na výhybky

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Požadavek na kvalifikaci osoby v Systému

Kategorie:	Stavební práce na výhybkách
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Požadavek na kvalifikaci osoby v Systému

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	xx
-------------------------	----

Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Požadavek na kvalifikaci osoby v Systému

Kategorie:	Stavební práce na zabezpečovacím zařízení
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Projektant zabezpečovacích zařízení

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 40 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 40 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY DÍLA
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlíce, 106 00 Praha 10, IČO: 48029483	PS 01.1, PS 01.2, PS 01.3, SO 1.5. pol. č. 29 a 30, SO 1.6. pol. č. 13 a 14, VON pol. č. 2, 3, 4, 7	20,34 %
MONVIA MORAVA, a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 19334290	SO 01.2 – pol. č. 2, 3, 4, 24 SO 01.3 – pol. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 SO 01.4 – pol. č. 3, 4, 5, 6, 7, 32, 38 SO 01.5 – pol. č. 20, 21, 22, 23, 24, 28, 38 SO 01.6 – pol. č. 6, 19	49,76 %
MONZAS, a.s. Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44222734	VON - pol. č. 11 – DSPS, a část prací u pol. č. 7 - úprava situačního schématu, závěrových tabulek, provozní dokumentace, schéma izolace, a případné další vypracování potřebné části projektové dokumentace pro PS 01.1, PS 01.2, PS 01.3.	2,00 %

Celkem 72,1 %

PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
ev. č. 24/2021

na zakázku:

„Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa“

I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI

1. VIAMONT Servis a.s.

sídlo: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851

DIČ: CZ25021851

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1015

zastoupená: Ing. Tomáš Novák, předseda představenstva a

Ing. Antonín Vajcík, místopředseda představenstva

(dále též jen „VIAMONT Servis a.s. nebo „Společník 1“ nebo „Správce“)

2. SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 28332202

DIČ: CZ28332202

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 17888

zastoupená: Walter Egger, jednatel

Ing. Pavel Pechač, jednatel

(dále též jen „SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.“ nebo „Společník 2“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI

1. Smluvní strany konstatují, že zadavatel Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „Zadavatel“), vyzval účastníka přes systém ISKD, VZ 63525209, dne 7.11.2025 k podání nabídky dle Zadavatelem poskytnutých zadávacích podmínek na zakázku s názvem:

„Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa,,

2. V návaznosti na uveřejnění oznámení o zahájení shora uvedeného zadávacího řízení zakládají Společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 občanského zákoníku, tedy se sdružují jako Společníci za účelem společné činnosti ve společnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o společnosti (dále jen „Smlouva“). Společnost, která tímto sdružením Společníků podle této Smlouvy vzniká (dále jen „Společnost“), nebude mít právní osobnost dle občanského zákoníku.

3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:
„Společnost VIAMONT – SWIETELSKY - ŽST Přerov“
se sídlem
(s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou)
VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
4. Účelem Společnosti je podání společné nabídky na provedení předmětu výše uvedené veřejné zakázky a dále, pokud Zadavatel uzavře se Společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení veřejné zakázky, tj. smlouvu o dílo, společné provedení veřejné zakázky Společníky. (Společníci budou vystupovat ve vztahu k Zadavateli jako zhotovitel).
5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této Smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a smlouvy o dílo, ne však dříve než po vzájemném majetkovém vypořádání Společníků způsobem dohodnutým v této Smlouvě nebo v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách), nebo v případě, že se tento účel stane nemožným, nebo uplynutím doby, na kterou byla ujednána.
Pokud Zadavatel zadávací řízení zruší, vyloučí Společníky ze zadávacího řízení, vyřadí všechny nabídky a/nebo uzavře smlouvu o dílo s jiným uchazečem (uchazeči) než Společníky, zaniká Společnost okamžikem marného uplynutí lhůty k podání námitek proti příslušnému úkonu Zadavatele; pro vyloučení pochybností Společníci sjednávají, že bude-li příslušný úkon Zadavatele při zadávání zakázky (tedy rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, o vyloučení Společníků ze zadávacího řízení, o vyřazení všech nabídek, nebo o uzavření smlouvy o dílo s jiným uchazečem) na základě návrhu podroben přezkumu ve správním řízení, případně v následném soudním řízení, zaniká Společnost konečným potvrzením správnosti napadeného rozhodnutí Zadavatele, a to právní mocí správního, či soudního rozhodnutí, které nebude možné napadnout řádným, ani mimořádným opravným prostředkem. Společnost rovněž zaniká, pokud bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku některého ze Společníků, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku.
6. Společníci budou dle požadavku Zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci ve smyslu ustanovení § 103 odstavec (1) písmeno f) Zákona, vůči Zadavateli (objednateli) a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků (právních vztahů) vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou (tj. v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky) **zavázání společně a nerozdílně**, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tím není dotčena vzájemná odpovědnost za škodu mezi Společníky; každý ze Společníků odpovídá druhému společníku, za škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností.
7. Činy pro společnost škodlivé jsou Společníkům zakázány. Společník vykonává činnost pro Společnost osobně a není oprávněn členství ve Společnosti zřít jině osobě, ani jí své členství postoupit. Žádný ze Společníků není oprávněn vystoupit ze Společnosti před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a v případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy mezi Zadavatelem a Společníky, před splněním všech závazků vyplývajících z realizační smlouvy. V případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy mezi

Zadavatelem a Společníky budou Společníci vázáni touto Smlouvou po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.

Případné vystoupení kteréhokoliv Společníka ze společnosti před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky nebo, v případě získání dané veřejné zakázky, před splněním všech závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem/objednatelem a Společníky, se považuje za úkon učiněný v nevhodné době a k újmě druhého společníka ve smyslu § 2739 občanského zákoníku.

8. Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání Společnosti se mu vyplácí v penězích. Společník při zániku členství vyúčtuje a vyrovná ostatním společníkům vše, k čemu byl vůči Společnosti zavázán. Ustanovení § 2743 se vylučuje
9. Společník nesmí bez souhlasu druhého Společníka činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, může se druhý Společník domáhat, aby se tento Společník takového jednání zdržel. Jednal-li Společník na vlastní účet, může se druhý Společník domáhat, aby bylo jednání Společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednal-li Společník na cizí účet, může se druhý Společník domáhat, aby mu bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby mu byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl, nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání došlo.

III. SPRÁVCE

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí Společnosti (dále jen „Správa společnosti“), tedy Správcem, je Společník 1, tj. VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25021851 (dále jen „Správce“). Správce jedná v rozsahu udělené plné moci ve společných záležitostech za oba Společníky se třetími osobami. Správce je oprávněn v rozsahu udělené plné moci jednat za Společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého ze Společníků, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky bude odpovědností Správce.
2. Správce zejména zastupuje Společnost, resp. Společníky vůči Zadavateli, a to v ústním i písemném styku.
3. Správce má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení společné nabídky na plnění veřejné zakázky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti:
 - a) podat Zadavateli nabídku předem odsouhlasenou Společníkem 2 a tuto neměnit a poskytnout Společníku 2 kopii podané nabídky.
4. Společník 2 má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení společné nabídky, resp. společné nabídky na plnění veřejné zakázky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti:
 - a) předat Správci potřebné doklady pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky, a to v souladu s čl. V odst. 1 této Smlouvy,
 - b) zpracovat propočet cenové části nabídky do veřejné zakázky a předat ji Správci,
 - c) realizovat komplexně svůj podíl na díle,

- d) účastnit se všech jednání, která souvisejí s předmětem plnění Společníků.
5. Společník 2, tj. spol. **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**, tímto výslovně uděluje Správci, tj. spol. **VAIMONT Servis a.s.**, Plnou moc k následujícím právním jednáním:
- a) k podepsání a podání společné nabídky účastníků společnosti týkající se realizace předmětu uvedené veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí, včetně podepsání nabídkové smlouvy do společné nabídky (je-li zadavatelem podpis smlouvy do nabídky vyžadován), a to po písemném odsouhlasení jejich finálního znění Společníkem 2;
 - b) ke kompletaci společné nabídky Společníků společnosti na realizaci předmětu uvedené veřejné zakázky Zadavateli;
 - c) k jednání se Zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky Společníků na provedení předmětu uvedené veřejné zakázky;
 - d) k podávání (příp. ke zpětvzetí) námitek proti jednotlivým úkonům Zadavatele na základě rozhodnutí učiněného se Společníkem 2 a po písemném odsouhlasení jejich znění Společníkem 2;
- a dále v případě, že na základě společné nabídky Společníků společnosti na provedení předmětu výše uvedené veřejné zakázky budou Zadavatelem vybráni společníci jako jeden z vybraných dodavatelů:*
- e) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky, včetně podpisu realizační smlouvy o dílo a jejich případných dodatků,
 - f) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

Správce, tj. **VIAMONT Servis a.s.** výše uvedeném rozsahu tuto plnou moc přijímá.

6. Správce všechny úkony vůči Zadavateli/objednateli předem projedná se Společníkem 2 a bude ho informovat o každém jednání se Zadavatelem/objednatelem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se toto jednání uskutečnilo a bude dodržovat přísnou informační povinnost vůči tomuto Společníkovi, v opačném případě Správce odpovídá Společníku 2 za škodu, která by mu tímto jednáním mohla vzniknout.
7. Jedná-li Správce ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka Společníka 2, s výjimkou případu, že je v konkrétním případě zřejmé, že jedná pouze vlastním jménem a/nebo že z této Smlouvy vyplývá, že k takovému jednání není Společníkem 2 zmocněn.
8. Vystavení bankovní záruky (bankovních záruk), bude-li požadována, dle smlouvy o dílo zajistí ve prospěch zadavatele za společnost Správce formou sdílené bankovní záruky. Pro vystavení sdílené bankovní záruky zvolí Správce takovou banku, aby mohly být použity úvěrové limity všech společníků. Společníci použijí své úvěrové limity v poměru podílů společníků.

Náklady spojené se zajištěním a vystavením bankovní záruky nese každý ze společníků samostatně. Tyto náklady budou po jejich odsouhlasení Radou společnosti účtovány k tíži společnosti.

V případě, že zadavatel bude v důsledku porušení právní povinnosti společníka čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky, zavazují se společníci bez zbytečného odkladu zajistit doplnění bankovní záruky tak, aby stav po doplnění odpovídal stavu sjednanému v prvním odstavci tohoto článku. Tím není dotčeno právo společníka, který porušení povinnosti nezavinil, žádat po druhé smluvní straně náhradu újmy, která mu v souvislosti s takovým porušením právní povinnosti vznikla. Součástí takového práva je zejména regresní nárok na zaplacení částky ve výši peněžních prostředků čerpaných zadavatelem a nárok na náhradu nákladů jím vynaložených v souvislosti s doplněním bankovní záruky.

IV. VNITŘNÍ VZTAHY SPOLEČNÍKŮ

1. Společníci jsou si rovni. O společných věcech Společníci rozhodují jednomyslně. O vzájemných právech a povinnostech Společníků platí obdobně ustanovení o spoluvlastnictví.
2. Výše podílů účasti jednotlivých Společníků na činnosti Společnosti činí:

Společník:	Podíl:
VIAMONT Servis a.s.	70 %
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.	30 %

Typ společnosti: horizontální

Podrobné vymezení výkonů, dodávek a dalších plnění souvisejících s prováděním veřejné zakázky Společníky bude upraveno v Dodatku k této Smlouvě (Stanovy), který bude zpracován po případném získání veřejné zakázky Společníky. Každý Společník je zavázán realizovat samostatně, na svou odpovědnost a na své náklady činnosti jemu vymezené v Dodatku k této Smlouvě (Stanovy).

3. Každému ze Společníků bude náležet zisk či ztráta dosažené při jím skutečně provedené činnosti. Každému ze Společníků bude náležet majetek získaný od Zadavatele za jím skutečně provedenou činnost, resp. majetek získaný při jím skutečně provedené činnosti. Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou Společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně. Ve vnitřním vztahu Společníků je každý ze Společníků povinen nahradit případnou majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikla v souvislosti s prováděním jeho podílu veřejné zakázky druhému Společníkovi. Pokud budou vůči jednomu ze Společníků vzneseny nároky, které plynou z provádění příslušné části veřejné zakázky jiného Společníka, je Společník, vůči němuž byl uplatněn takový nárok, povinen vždy bez zbytečného odkladu vyzoomět povinného Společníka o tom, kdo proti němu nárok vznesl a o obsahu takového nároku; bude-li takto uplatněný nárok důvodný a oprávněný, je tento Společník (k plnění jehož části zakázky se uplatněný nárok třetí osoby vztahuje) povinen tyto uplatněné nároky neprodleně uspokojit. Jedná se zejména o nároky vyplývající z povinnosti nahradit újmu, nároky vyplývající z prodlení jednoho ze Společníků, nároky vyplývající z práv Zadavatele z vadného plnění apod.

Podrobné určení

- a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k Zadavateli (objednateli);
- b) podílů na případných zálohách poskytnutých Zadavatelem (objednatelem) na

- c) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
 - d) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky;
 - e) vzájemných práv a nároků mezi Společníky Společnosti;
 - f) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti Společnosti nebo činností jednotlivých Společníků; a
 - g) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti, bude upraveno v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách).
- 4. V případě, že nebude dohodnuto jinak, Společníci se zúčastní na vedení realizace veřejné zakázky společným koordinačním týmem, zajišťující plnění veřejné zakázky. Za účelem realizace zakázky sestaví Společníci společný realizační kolektiv, ve kterém budou všichni zastoupeni přibližně stejným počtem svých zaměstnanců, kdy detailní určení bude řešeno v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách). Odpovědnost za to, že člen realizačního kolektivu plní řádně a s odbornou péčí svoje úkoly, nese ten Společník, který jej delegoval. V případě, že Společnost nebo kterýkoliv Společník utrpí majetkovou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinnosti některým ze členů realizačního kolektivu, musí újmu nahradit ten Společník, který takovou osobu do realizačního kolektivu obsadil.
- 5. Určení vzájemných práv a povinností mezi Společníky při realizaci zakázky, zásady řízení a řídicích orgánů pro činnost Společnosti (rada společnosti, správa společnosti, vedení stavby) apod., vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky, pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti, bude podrobněji konkretizováno v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách) viz dále čl. VI. bod 3. této Smlouvy.
Součástí Dodatku (Stanov) bude případně písemný soupis vkladů Společníků v případě, že při realizaci zakázky Společníky bude dohodnuto sdružení majetku. Vklad věci do Společnosti nebo závazek k činnosti pro Společnost se řídí dle § 2717 občanského zákoníku a vklad peněžních prostředků a ostatních věcí § 2719 občanského zákoníku. Aplikace ustanovení § 2718 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6. Každý Společník Společnosti má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován jiným Společníkem o všech skutečnostech souvisejících s činností Společnosti a je oprávněn požadovat od jiného Společníka vysvětlení jakékoliv záležitosti, která se týká aktivit ve vztahu ke Společnosti. Společníci mají povinnost takové informace a vysvětlení bezodkladně poskytnout.
- 7. Po dobu trvání této Smlouvy nesmí žádný Společník vykonávat činnost na předmětu veřejné zakázky, který má být dle této Smlouvy realizován Společností založenou podle této smlouvy mimo tuto Společnost, a to vlastním jménem nebo jako účastník/společník jiné společnosti nebo právnické osoby na tomto díle. Pro případ porušení této povinnosti některým ze Společníků zavazuje se tento Společník zaplatit druhému Společníku smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, přičemž tímto ujednáním není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 8. Společníci se zavazují, že všechny informace, o kterých se dozví nebo si sdělí v rámci jejich smluvního vztahu založeného touto Smlouvou včetně existence této Smlouvy a vztahu vytvořeného touto Smlouvou a/nebo v souvislosti s veřejnou zakázkou, jakož i smluv uzavřených v budoucnu v souvislosti s touto Smlouvou budou uchovávat v tajnosti a důvěrnosti a – pokud to není pro účely této Smlouvy –

nebude takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je jiným způsobem využívat bez předchozího písemného souhlasu druhého Společníka, a současně zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, již jsou důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou přístupny, dodrží závazek mlčenlivosti ve smyslu podmínek tohoto ustanovení Smlouvy; to neplatí v případě Zadavatele, financujících a kontrolních orgánů, právních zástupců, finančních nebo jiných poradců Společníků, spolupracujících prokazatelně se Společníkem na veřejné zakázce v rámci svého předmětu podnikání, to však pod podmínkou, že tyto osoby budou takto předané důvěrné informace chránit způsobem a v rozsahu stanoveném touto dohodou o mlčenlivosti. Pro případ porušení mlčenlivosti dle tohoto odstavce se Společník zavazuje uhradit druhému Společníkovi smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

9. Neobsazeno

10. Žádný ze Společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky dle této Smlouvy nebo ze Smlouvy mezi Společníky a Zadavatelem jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky, a to třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého Společníka. V případě, kdy některý ze Společníků poruší povinnost vyplývající z tohoto ustanovení, zavazuje se tento Společník uhradit druhému Společníku smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, přičemž zaplacení smluvní pokuty nemá žádný vliv na nároky druhého na úhradu vzniklých škod či příp. ušlého zisku.
11. V případě přechodné nemožnosti plnění povinností dle této Smlouvy jedním ze Společníků bude (např. ohrožení termínů plnění ze smlouvy se Zadavatelem) toto plnit druhý Společník. Náklady s takto spojeným plněním budou následně přeúčtovány Společníkovi, jenž se ocitl v nemožnosti plnění. Přechodnou nemožností plnění se rozumí neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy se Zadavatelem Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu povinen plnit, kdy takové neplnění trvá po nepřetržitou dobu maximálně tří (3) měsíců, a kdy lze na základě informací od Zadavatele, takového Společníka, případně z jiných zdrojů, důvodně předpokládat, že se nejedná o trvalou nemožnost plnění.
12. V případě trvalé nemožnosti plnění povinností dle této Smlouvy jedním ze Společníků, znamená toto podstatné porušení této Smlouvy. Trvalou nemožností plnění se rozumí neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy se Zadavatelem Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu a svůj podíl na díle povinen takové povinnosti plnit, kdy takové neplnění trvá po nepřetržitou dobu déle než tří (3) měsíců, a kdy lze předpokládat, že se jedná o trvalou nemožnost plnění.
13. V případě nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku jednoho ze Společníků, převezme druhý Společník všechny závazky daného Společníka vyplývající z této Smlouvy a smlouvy se Zadavatelem. V tomto případě Společník, o jehož úpadku bylo pravomocně rozhodnuto, nemá nárok na výplatu jakékoliv části ceny díla, které bylo realizováno tímto Společníkem podle tohoto článku.
14. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýká jejich činnosti vykonávané v rámci Společnosti.
15. Pokud Zadavatel uzavře se Společníky společností na podkladě jejich společné nabídky smlouvu na plnění zakázky (rámcovou dohodu), zavazují se Společníci při plnění předmětu zakázky postupovat dle těchto pravidel:

- a) Společníci se zavazují postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby předmět realizační smlouvy se Zadavatelem na plnění zakázky, jakož i ostatní povinnosti Společníků dle příslušné realizační smlouvy byly splněny řádně a včas a Zadavateli tedy nevznikl jakýkoli nárok vůči Společníkům z titulu prodlení s plněním realizační smlouvy, odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním realizační smlouvy, respektive aby případné takové nároky Zadavatele byly řádně vypořádány;
 - b) žádný ze Společníků nesmí pověřit realizací jemu svěřené části zakázky subdodavatele, který nebyl uveden ve společné nabídce Společníků, ledaže takový subdodavatel bude schválen Zadavatelem a druhým Společníkem; toto ustanovení se nepoužije za předpokladu, že zadávací dokumentace ani realizační smlouva nebudou obsahovat ustanovení, které by Společníkům zakazovalo pověřit realizací části zakázky subdodavatele, který nebyl uveden ve společné nabídce Společníků, ani ustanovení, které by změnu či využití subdodavatele při realizaci zakázky jakkoli omezovalo či vázalo na souhlas Zadavatele;
 - c) náklady na realizaci příslušné části zakázky a na odstranění případných vad a nedodělků nese ten ze Společníků, který se k realizaci dané části zakázky zavázal;
 - d) Společníci sjednávají právo vzájemné kontroly provádění a plnění zakázky. Každý ze Společníků je tak oprávněn kontrolovat druhého Společníka, který se zavazuje umožnit kontrolu provádění plnění příslušné části zakázky, k jejímuž provedení se zavázal. Společníci se zavazují poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, včetně předložení dokumentace, informací, vysvětlení k realizaci dané části zakázky příslušným Společníkem. V případě zjištění nedostatků je Společník provádějící předmětnou část zakázky povinen takové nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit tak, aby byly dodrženy termíny provedení zakázky dle realizační smlouvy;
 - e) případné uzavření dodatků k realizační smlouvě vyžaduje předchozího písemného souhlasu všech Společníků;
 - f) každý ze Společníků bude plně odpovědný za splnění příslušné části zakázky v rozsahu jemu dohodou Společníků svěřených činností, včetně povinností z odpovědnosti za vady jím plněné části zakázky dle realizační smlouvy;
 - g) reklamace Zadavatele vyřizuje Správce Společnosti. Ten předá tomu Společníkovi, v jehož činnosti v rámci realizační smlouvy se reklamační týká a ten zařídí odstranění reklamace a nese náklady na její vyřízení.
16. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se Zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost dalšího Společníka na získání nebo plnění veřejné zakázky uvedené v článku II odst. 1) této smlouvy. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se Zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení uvedeného v článku II. odst. 1. této smlouvy nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako poddodavatelé žádného dalšího účastníka a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu k Společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další žádost nebo nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena. Při porušení jakéhokoliv ujednání stanoveného v tomto článku, je ten Společník, který závazek porušil, povinen uhradit druhému Společníkovi smluvní pokutu v celkové výši 1.000.000,- Kč, a to do 30 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty druhým ze Společníků, kterému vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, písemně vyzván. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhého Společníka domáhat se

náhrady újmy, a to majetkové či nemajetkové, která jim vznikla porušením závazku.

17. Společníci tímto berou na vědomí, že vystoupení kteréhokoliv Společníka ze Společnosti z jakéhokoliv důvodu bude vždy posuzováno za jednání učiněné v nevhodné době a k újmě druhého Společníka ve smyslu § 2739 občanského zákoníku, neboť by znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného účelu. Přičemž za újmu vzniklou ostatním Společníkům, kterou by byl Společník, který by ze Společnosti vystoupil, povinen uhradit, by byly považovány též všechny náklady, které zbývající Společníci museli nutně vynaložit nad sjednaný rámec k řádnému splnění Smlouvy o dílo.
18. Společníci potvrzují, že jsou si vědomi, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR“) a též i souvisejícími národními právními předpisy. Společníci se při plnění této Smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy.
19. Při plnění této Smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této Smlouvy, komunikace zástupců Společníků a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze Smlouvy, může být kterýkoliv ze Společníků příjemcem osobních údajů týkajících se zástupců, zaměstnanců či reprezentantů druhého Společníka (dále jen "osobní údaje"). Vedle postavení příjemce může být kterýkoliv ze Společníků současně i správcem anebo zpracovatelem osobních údajů získaných od druhého Společníka, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpis.
20. Společníci berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může docházet i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této Smlouvy poskytli (zpřístupnili), či kterýkoliv Společník poskytl (zpřístupnil) druhému Společníkovi. V této spojitosti Společníci prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhému Společníkovi disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis.
21. Každý Společník je povinen plnit závazky, které mu vyplývají z Nařízení a souvisejících právních předpisů při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ten ze Společníků, který je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto Smlouvou předány (zpřístupněny), oprávněn tyto osobní údaje případně zpracovávat jen pro účely splnění této Smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Ten ze Společníků, který je příjemcem osobních údajů od druhého Společníka, je povinen druhému Společníkovi na jeho písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst. 1 a odst. 2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní

povinnosti, které se váží (odpovídají) k právům případně uplatněným subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat druhému Společníkovi písemné potvrzení.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Každý ze Společníků je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 Zákona a splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 77 odst. 1 Zákona dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci (kvalifikační požadavky) veřejné zakázky. Dále jsou Společníci společnosti povinni společně prokázat splnění kvalifikace § 79 Zákona v rozsahu stanoveném Zadavatelem v zadávací dokumentaci (kvalifikační požadavky) veřejné zakázky. Náklady na předložení podkladů k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku nese vždy ten Společník, který je vynaložil, není-li výslovně uvedeno jinak.

Každý ze Společníků se zavazuje poskytnout k plnění veřejné zakázky plnění, věci či práva potřebná pro realizaci veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu potřebném pro řádné provádění činností při realizaci zakázky svěřených jednotlivým Společníkům dohodou obou Společníků, a není-li takové dohody, pak v rozsahu, v jakém ten, který Společník prokázal splnění kvalifikace.

2. Každý Společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý Společník je rovněž povinen zajistit, aby tuto podmínku splňovaly i informace a podklady předkládané subdodavatelem příslušného Společníka. V případě porušení těchto povinností je příslušný Společník povinen uhradit druhému Společníku veškerou vzniklou škodu, včetně ušlého zisku a případných sankcí.
3. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů Společnosti, starat se o dosažení účelu Společnosti a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují zpravidla stejnou měrou. Zařídil-li Společník společnou záležitost v dobré víře, má právo na náhradu jako příkazník. Žádný Společník nesmí o své vůli podstatně měnit stav nebo účel společného majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.
4. Neobsazeno
5. Každý společník zajistí pojištění ve výši, ve formě a za podmínek požadovaných v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Nebude-li dohodnuto jinak, náklady spojené se zajištěním pojištění si nese každý ze společníků na své vlastní náklady; v případě pojistné události bude tato pojistná událost řešena v rámci pojistné smlouvy toho ze společníků, kterého se pojistná událost týká.
6. K zajištění potřebných finančních operací pro činnost Společnosti, pro přijímání a distribuci plateb od Zadavatele mezi Společníky a další činnosti v souvislosti s fungováním Společnosti zřídí Správce odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet. Správce bude přitom z hlediska banky v postavení vlastníka běžného účtu, avšak částky obsažené na tomto účtu, resp. Pohledávky na výplatu peněžitých prostředků z účtu, budou ve spoluvlastnictví všech Společníků v takovém poměru, v jakém budou mít jednotliví Společníci na tyto prostředky v daném čase aktuální

nárok podle Smlouvy ve znění jejich dodatků. O této skutečnosti je Správce povinen informovat banku při založení účtu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společníci této smlouvy se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího řízení jinou než společnou nabídku, a to ani samostatně ani v obdobné společnosti ani jako subdodavatel jiného uchazeče.
2. Společníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle.
3. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Společníků.
4. Pokud tato Smlouva nemá jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy Společníků společností právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními o společenské smlouvě dle § 2716 až § 2746 občanského zákoníku. Společníci tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou.
5. Tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě, a to teprve v okamžiku, kdy se všichni Společníci dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí. Bude-li smlouva Společníky vzájemně nepřítomnými uzavírána na základě zaslání návrhu některého ze Společníků a jeho akceptace druhým Společníkem, pak akceptace návrhu kterýmkoli ze Společníků s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky návrhu, není přijetím návrhu, ale považuje se za nový návrh. Akceptací návrhu není ani odpověď, která vymezuje obsah navržené cílové smlouvy jinými slovy. Taková odpověď se považuje za nový návrh.
6. Tato smlouva je elektronicky podepsána. Každý Společník obdrží elektronické vyhotovení a do nabídky adresované Zadávateli bude tato smlouva přiložena.

**Ing. Tomáš
Novák**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Novák
Datum: 2025.11.20
10:20:33 +01'00'

Ing. Tomáš Novák
předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.
(Společník 1)

Walter Egger

Digitální podpis:
11/20/2025
08:14 AM

Walter Egger
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
(Společník 2)

**Ing. Antonín
Vajcík**

Digitálně podepsal
Ing. Antonín Vajcík
Datum: 2025.11.20
10:20:48 +01'00'

Ing. Antonín Vajcík
místopředseda představenstva

**Ing. Pavel
Pechač**

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Pechač
Datum: 2025.11.20
09:09:44 +01'00'

Ing. Pavel Pechač
jednatel

VIAMONT Servis a.s.
(Společník 1)

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
(Společník 2)

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: [•]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (včetně dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	(v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení)
Další společník:	(v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení)
Další společník:	(v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení)

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku]

Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení – specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	xxx (vyplnit pouze v případě, kdy se jedná o společnost)	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:
Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce

zpracovaná ve smyslu odst. 6.3.2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako **„Smlouva“**), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako **„Objednatel“**) a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání	Klikněte sem a zadejte text.
IČO	Klikněte sem a zadejte text.
Právní forma	Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen	Klikněte sem a zadejte text.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.3 Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu.

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce¹

Jméno a příjmení	Datum narození	Zaměstnanec Zhotovitele / Poddodavatele	Datum prvního zapojení do realizace Díla	Datum ukončení zapojení do realizace Díla	Označení cílové skupiny zapojené osoby ² a doložení doklady	
					Cílová skupina	Příloha evidence
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	1

¹ Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla.

² Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy ve spojení s čl. 18.3 Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací dokumentace.

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	2
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	3

Rekapitulace zapojení osob³

Jméno a příjmení	Datum narození	Kalendářní měsíc	Počet pracovních dnů zapojení	Počet hodin výkonu činnosti Díla	Stručný popis konkrétní vykonávané činnosti této osoby při realizaci Díla
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	mm.rrrr	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Fond pracovních úkolů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.3.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci:

Kalendářní měsíc ⁴	Počet pracovních dnů celkem	Počet pracovních dnů, které se nezohledňují ⁵	Důvod, pro něž se příslušné pracovní dny nezohledňují ⁶	Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Celkem ode dne zahájení stavebních prací do	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“		„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

³ Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu).

⁴ Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba.

⁵ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.3.1 Smlouvy.

⁶ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.3.1 Smlouvy.

konce dokončení stavebních prací				
Fond pracovních úkolů celkem⁷				„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. *potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový list, potvrzení o studiu ze dne ...*]“

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele:

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.

⁷ Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno třemi (viz odst. 6.3.1 Smlouvy).