



DODATEK č. 2 k Příkazní smlouvě

č. S-2024/04/0016

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

**„Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro projekt – Nástavba na objektu DPS
Malkovského 603“**

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

PŘÍKAZCE: Městská část Praha 18
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČO: 00231321
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta
ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: CONACT s.r.o.
Sídlo: Práčská 2669, 106 00 Praha 10
Jednající:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Kaufner
ve věcech technických: Ing. Jan Kaufner
IČO: 27396916

Zapsaná v Obchodním rejstříku: C 110160 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: r26wfr2

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Vedoucí TDS: [REDACTED]

Zástupce TDS: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Předmět Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě

1. Smluvní strany dne 19. 4. 2024 uzavřely Příkazní smlouvu č. S-2024/04/0016 (dále jen PS), jejímž předmětem je **Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP** pro projekt – **Nástavba na objektu DPS Malkovského 603**. Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě byl sjednán termín předpokládaného dokončení činností TDS do 29. 9. 2025.
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení odst. V. čl. 1 Příkazní smlouvy dohodly na základě prodloužení doby odstraňování vad a nedodělků v průběhu předávacího řízení a požadavků ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby na prodloužení doby plnění dílčích činností TDS do 30. 11. 2025 případně do doby řádného dokončení a převzetí úpravy ocelové konstrukce zábradlí ochozu terasy.
3. Jedná se o následující činnosti:
 - a) Kontrolu odstraňování vad a nedodělků na částech objektu, které byly dotčeny zatečením do objektu a požadavky Objednatele na zvýšení technické úrovně původních bytů v 1. PP, 1.NP, 2.NP,
 - b) Koordinaci prací na elektroinstalaci, zejména rozvodnicích v 1. PP,
 - c) Kontrolu a připomínkování změnových listů, jako podklad pro vypracování Dodatku č. 5 k SOD,
 - d) Kontrolu stavebních prací Dodatku č. 5, včetně kontroly odstranění vad a nedodělků,
 - e) Kontrolu realizace požadavků ze závěrečné kontrolní prohlídky Nástavby DPS – úprava ocelové konstrukce a výplně zábradlí ochozu,
 - f) Technické konzultace k úpravám výměňkové stanice v 1.PP - požadavky na opravy čerpadel, úpravy měření a regulace pro řízení čerpadla,
 - g) Provozní a topné zkoušky, které nebylo možné provádět v klimaticky nevhodných podmínkách.

Doba plnění a místo plnění

1. Místem výkonu činnosti TDS a činnosti Koordinátora BOZP zůstává stejné v souladu s původní smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění dílčích činností TDS do 30. 11. 2025, případně do doby řádného dokončení a převzetí úpravy ocelové konstrukce zábradlí ochozu terasy.

Úplata

1. Úplata za výkon činnosti na základě plnění dle Dodatku č. 2 k PS se sjednává v souladu s odst. 1 čl. VI PS takto:

Cena bez DPH	25.000 Kč
DPH	5.250 Kč
Cena včetně DPH	30.250 Kč

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je pro Smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.


4. Dodatek byl schválen Radou MČ Prahy 18 dne 21. 11. 2025 pod číslem usnesení 462/23/25.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení.

V Praze dne: 25. 11. 2025

Za Příkazce:




Městská část Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18



V Praze dne: 25. 11. 2025

Za Příkazníka:



CONACT s.r.o.
Ing. Jan Kaufner
jednatel