

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo SOD ze dne 13.4. 2017

Název stavby:	Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR
Investor:	Město Vysoké Mýto Se sídlem: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto IČ: 00279773, DIČ: CZ00279773
Zhotovitel:	MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí IČ: 259688807, DIČ: CZ259688807
Předmět změny:	Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR

Důvod a popis změny

4)

5)

Přílohy změnového listu:	Rozpočet víceprací
	Rozpočet méněprací

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	1 116 560,84 Kč	s DPH	1 351 038,61 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)			
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 144 865,16 Kč		
Přípočet (bez DPH)	106 228,90 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 38 636,26 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	1 077 924,58 Kč	21%	1 304 288,74

Smluvní termín dokončení díla: _____
Konečný termín realizace díla je provedením této změny: _____

Stanovisko technického dozoru stavby: _____ **Stanovisko zhotovitele stavby:** _____

Schvalují: _____ dne: _____
Schvalují: _____ dne: _____

Stanovisko projektanta stavby: _____ **Stanovisko investora:** _____

Schvalují: _____ dne: _____
Schvalují: _____ dne: _____

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Za investora:
Schvalují: _____ dne: _____

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-011A1

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

JKSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-38 636,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-38 636,26
DPH základní	21,00%	ze	-38 636,26	-8 113,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-46 749,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-011A1
Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1
Místo: Vysoké Mýto Datum: 18. 7. 2017
Objednatel: Město Vysoké Mýto Projektant: Optima spol.s.r.o.
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-38 636,26	-46 749,87
1	Méněpráce	-144 865,16	-175 286,84
1_SO 001	VRN	-1 500,00	-1 815,00
2_SO 101	Komunikace	-108 837,27	-131 693,10
3_SO 401	Přeložka veřejného osvětlení	-19 472,49	-23 561,71
4_SO 501	Přeložka plynovodu	-15 055,40	-18 217,03
2	Vícepráce	106 228,90	128 536,97
2_SO 101	Komunikace	98 728,90	119 461,97
4_SO 501	Přeložka plynovodu	7 500,00	9 075,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-38 636,26	-46 749,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 1 - Měněpráce

Část: 1_SO 001 - VRN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-1 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-1 500,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-1 500,00	-315,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-1 815,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č.1

Objekt: 1 - Měněpráce

Část: 1_SO 001 - VRN

Místo:

Datum:

18. 7. 2017

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Projektant: Optima spol.s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 500,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-1 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 500,00

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č.1

Objekt: 1 - Méněpráce

Část: 1_SO 001 - VRN

Místo:

Datum: 18. 7. 2017

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant: Optima spol.s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 500,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

-1 500,00

3	K	02930	Montáž, demontáž a pronájem informačních tabulí dle vzoru objednatele <i>2=2,000 [A]; zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi a díly</i> "pouze 1 tabule" -1	KČ	-1,000	1 500,00	-1 500,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č.1

Objekt: 1 - Měněpráce

Část: 2_SO 101 - Komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-108 837,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-108 837,27

DPH základní

21,00%

ze

-108 837,27

-22 855,83

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-131 693,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 1 - Měněpráce

Část: 2_SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum:

18. 7. 2017

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-108 837,27
1 - Zemní práce	-31 995,77
2 - Základy	-4 576,00
5 - Komunikace	-36 698,00
7 - Přidružená stavební výroba	-2 550,00
8 - Potrubí	-3 255,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	-29 762,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-108 837,27

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č.1

Objekt: 1 - Méněpráce

Část: 2_SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 18. 7. 2017

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-108 837,27

1 - Zemní práce

-31 995,77

2	K	112023	KÁČENÍ STROMŮ D KAMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM	KUS	-2,000	4 440,00	-8 880,00
<p><i>Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví, - spálení větví na hromádách nebo štěpkování, - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. , Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů, - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů, - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. , - zásyp jam po pařezech</i></p> <p>"kácení TS Vysoké Mýto"-2</p>							
					-2,000		
3	K	113133	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	M3	-0,300	406,00	-121,80
<p><i>Pro přípojky vpustí: 3,0*1,0*0,10=0,300 [C], pro chráničky kabelů NN: 6,0*0,50*0,10=0,300 [B], stávající chodník v ZÚ : (3+33)*0,10=3,600 [A], Celkem: C+B+A=4,200 [D]; Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</i></p> <p>"pro chráničky kabelů NN" -6*0,5*0,1</p>							
					-0,300		
Součet					-0,300		
5	K	113323	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODŮ Z KAMENNÉHO NESTMELU, ODVOZ DO 3KM	M3	-1,200	260,00	-312,00
<p><i>stávající chodník v ZÚ : (3+33)*0,15=5,400 [A], Pro přípojky vpustí: 3,0*1,0*0,40=1,200 [C], pro chráničky kabelů NN: 6,0*0,50*0,40=1,200 [B], Celkem: A+C+B=7,800 [D]; Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</i></p> <p>"pro chráničky kabelů NN" -6*0,5*0,4</p>							
					-1,200		
Součet					-1,200		
9	K	113723	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU TECHNICKÝCH SLUŽEB VYSOKÉ MÝTO - BEZ POPLATKU	M3	-11,040	928,00	-10 245,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			frézování obrusné vrstvy vozovky silnice II/353: , 30,0*1,0*0,05=1,500 [A], frézování obrusné vrstvy vozovky místní komunikace km 0,009 00 - KÚ: , 739*0,05=36,950 [B], frézování obrusné a ložné vrstvy vozovky místní komunikace km 0,000 00-0,009 00:, 92*0,12=11,040 [C], Celkem: A+B+C=49,490 [D]; Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatek za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanovi jinak).				
14	K	132733	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRŘ I DO 3KM	M3	-14,750	442,00	-6 519,50
			připojky vpustí: (3,0+4,0+2,0+3,0)*1,0*1,60=19,200 [A], přípojka dešťového svodu: 6,5*1,0*0,70=4,550 [B], rozšíření u vpustí: 4*1,50=6,000 [C], Celkem: A+B+C=29,750 [D]; - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny, - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování, - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování, - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT, ULOŽENÍ BETONU NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU	T	-0,750	160,00	-120,00
			dle pol.č. 113513: 52*0,04=2,080 [A], dle pol.č. 113523: 126*0,145=18,270 [B], dle pol.č. 113543: 136*0,145=19,720 [C], dle pol.č. 113133: 4,20*2,50=10,500 [D], Celkem: A+B+C+D=50,570 [E]; Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce, - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - spouštění a nošení materiálu, - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů, - svahování, uzavírání povrchů svahů, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti, - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			"dle položky 113133"-0,3*2,5		-0,750		
21	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-5,950	585,00	-3 480,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<p>připojky vpusti: $(4,0+2,0+3,0)*1,0*1,20=10,800$ [A], rýhy pro chráničky NN: $(8,0+9,0)*0,50*0,70=5,950$ [B], Celkem: $A+B=16,750$ [C]; Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, - nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti - hutnění i různé míry hutnění, - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, - ztlížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - spouštění a nošení materiálu, - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivly, - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhuštění podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti, - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - případné prohození nebo třídění materiálu.</p>					
			"rýhy pro chráničky NN" -5,95			-5,950		
			Součet			-5,950		

26	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-4,680	495,00	-2 316,60
----	---	-------	--	----	--------	--------	-----------

připojky vpusti: $(3,0+4,0+2,0+3,0)*1,0*0,30=3,600$ [A],
připojka dešťového svodu: $6,5*1,0*0,30=1,950$ [B],
u vpusti: $4*1,0=4,000$ [C], Celkem: $A+B+C=9,550$ [D];
Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní
konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, - nákup
materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním,
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutnění, - ošetření úložiště po
celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, -
ztlížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich
dočasné zajištění, - ztlížení provádění vč. hutnění ve
ztlížených podmínkách a stísněných prostorech, -
ztlížené ukládání sypaniny pod vodu, - ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč.
dosypávek, - spouštění a nošení materiálu, - výměna
části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými
vlivly, - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v
podloží, - úprava, očištění a ochrana případně
zhuštění podloží a svahů, - svahování, hutnění a
uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a
zásyp rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti
vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště
a v úložišti, - veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), -
případné prohození nebo třídění materiálu.

"připojky vpusti" $-(15,8-11,9)*1*1,2$ -4,680

2 - Základy

-4 576,00

35	K	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	-80,000	57,20	-4 576,00
----	---	--------	--	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			33+26+43=102,000 [A]; Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu, - dodávka a uložení trativodu, - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky, - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaptičky) dle VL, Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
5 - Komunikace							-36 698,00
58	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	-118,000	311,00	-36 698,00
			přlná konstrukce vozovky: 68+69+79=216,000 [A], ložná vrstva vozovky místní komunikace km 0,000 00-0,009 00: 92=92,000 [B], rýhy překopů: 3,0*1,0+6,0*0,50=6,000 [C], přesah vrstev u rozšíření vozovky: (41+46+33)*0,35*0,20=42,000 [D], Celkem: A+B+C+D=356,000 [E]; - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
7 - Přidružená stavební výroba							-2 550,00
65	K	742813	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY, ULOŽENÍ KABELU NN - SŽDC - DO CHRÁNIČKY VČETNĚ CHRÁNIČKY Z BETONOVÝCH ŽLABŮ, LOŽE, OBSYPU A OCHRANNÉ FOLIE	M	-8,000	150,00	-1 200,00
66	K	742813.1	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY, ULOŽENÍ KABELU NN - ČEZ DO CHRÁNIČKY VČETNĚ CHRÁNIČKY Z BETONOVÝCH ŽLABŮ, LOŽE, OBSYPU A OCHRANNÉ FOLIE	M	-9,000	150,00	-1 350,00
8 - Potrubí							-3 255,00
86	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	-3,000	1 085,00	-3 255,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9 - Ostatní konstrukce a práce							-29 762,50
87	K	914122	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ, MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	550,00	-1 100,00
			přemístění značek B29: 2=2,000 [A]; - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem, - u dočasných (provízkových) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
100	K	91723	OBUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-100,000	260,00	-26 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			319-50-85=184,000 [A]; Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením., Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové laže i boční betonovou opěrku.				
116	K	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ 6,5*3,0*3,0=12,500 [A]; - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). 5-12,5	M	-7,500	355,00	-2 662,50
					-7,500		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 1 - Měněpráce

Část: 3_SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-19 472,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-19 472,49
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-19 472,49	-4 089,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-23 561,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 1 - Méněpráce

Část: 3_SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Datum: 18. 7. 2017

Objednatel: Město Vysoké Mýto Projektant: Optima spol.s.r.o.
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-19 472,49
D2 - 001: Zemní práce	-5 442,20
D3 - 046: Zemní práce pro montážní práce	-11 001,69
D4 - 740: Silnoproud	-3 028,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-19 472,49

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 1 - Méněpráce

Část: 3_SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo:

Datum: 18. 7. 2017

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Projektant: Optima spol.s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-19 472,49

D2 - 001: Zemní práce

-5 442,20

1	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-11,400	100,00	-1 140,00
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-11,400	89,00	-1 014,60
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-11,400	16,40	-186,96
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-19,379	160,00	-3 100,64

D3 - 046: Zemní práce pro montážní práce

-11 001,69

5	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	-11,000	122,00	-1 342,00
6	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	-19,000	142,00	-2 698,00
7	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	-20,000	20,00	-400,00
8	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	-20,000	5,60	-112,00
10	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	-11,000	92,00	-1 012,00
11	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	-19,000	98,00	-1 862,00
13	K	58337303	Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	-3,400	148,00	-503,20
14	K	58344197	Štěrkoдрт frakce 0-63	t	-9,690	196,00	-1 899,24
16	K	X26	Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu	m3	-0,950	1 235,00	-1 173,25

D4 - 740: Silnoproud

-3 028,60

1	K	34112316	Kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	-27,000	31,40	-847,80
4	K	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	-27,000	15,40	-415,80
7	K	35442062	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn (47 m)	kg	-20,000	25,30	-506,00
9	K	743131214	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložena volně	m	-27,000	14,00	-378,00
10	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	-17,000	28,00	-476,00
12	K	745439930	Montáž kabel Al do 1 kV do 1,00 kg uloženy volně jmenovitě neuvedeny	m	-27,000	15,00	-405,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 1 - Měněpráce

Část: 4_SO 501 - Přeložka plynovodu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-15 055,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-15 055,40
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-15 055,40	-3 161,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-18 217,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 1 - Měněpráce

Část: 4_SO 501 - Přeložka plynovodu

Místo:

Datum:

18. 7. 2017

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 055,40
D1 - 001: Zemní práce	-6 378,40
D3 - 008: Trubní vedení	-8 677,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 055,40

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 1 - Méněpráce

Část: 4_SO 501 - Přeložka plynovodu

Místo: Datum: 18. 7. 2017
 Objednatel: Město Vysoké Mýto Projektant: Optima spol.s.r.o.
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 055,40

D1 - 001: Zemní práce

-6 378,40

2	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-68,000	72,00	-4 896,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

*Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo
 vzepření příložné, hloubky do 4 m*

Pažení jam

-12*3 -36,000

-8*2 -16,000

-8*2 -16,000

Součet -68,000

3	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-68,000	21,80	-1 482,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

*Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na
 vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné,
 hloubky do 4 m*

-68 -68,000

Součet -68,000

D3 - 008: Trubní vedení

-8 677,00

19	K	28613481	Potrubi plynovodní PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm	m	-50,000	29,70	-1 485,00
----	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

by pass

-50 -50,000

Součet -50,000

21	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	-50,000	96,80	-4 840,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

*Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném
 výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných
 elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm*

25	K	X87102	Elektrotvarovka - Navrtávací odbočkový T kus s prodlouženým hrdlem včetně spojky d63/40, D+M	soubor	-2,000	915,00	-1 830,00
----	---	--------	--	--------	--------	--------	-----------

By pass

-2 -2,000

Součet -2,000

25	K	X87104	Elektrotvarovka - elektrokoleno d40, D+M	soubor	-2,000	261,00	-522,00
----	---	--------	--	--------	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 2 - Vícepráce

Část: 2_SO 101 - Komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

98 728,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

98 728,90

DPH základní

21,00%

ze

98 728,90

20 733,07

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

119 461,97

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č.1

Objekt: 2 - Vícepráce

Část: 2_SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum:

18. 7. 2017

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	98 728,90
1 - Zemní práce	31 677,00
2 - Základy	3 638,00
5 - Komunikace	53 584,70
7 - Přidružená stavební výroba	0,00
8 - Potrubí	1 084,20
9 - Ostatní konstrukce a práce	8 745,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	98 728,90

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č.1

Objekt: 2 - Vícepráce

Část: 2_SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 18. 7. 2017

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant: Optima spol.s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 728,90

1 - Zemní práce

31 677,00

12	K	123733	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I ODVOZ DO 3KM	M3	49,800	120,00	5 976,00
----	---	--------	--	----	--------	--------	----------

Pro rozšíření komunikace: 152=152,000 [A]; -
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s výkopkem, - kompletní provedení
výkopávky nezapažené i zapažené, - ošetření
výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických
opatření, - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění, - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve
stísněných prostorech a pod., - příplatek za lepkavost, -
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných
částech (figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny
podzemní vody, - těžení a rozpojování jednotlivých
balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a
přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, -
eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené
horniny, - ruční výkopávky, odstranění kořenů a
napadávky, - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování, - hradící a štětové stěny dočasné
(adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2), - úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a
svahů, - zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování, - zřízení stupňů v podloží a lavic na
svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka, - udržování výkopiště a jeho ochrana proti
vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí
výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění,, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

"sanace pláň" (53+43+70)*0,3

49,800

18	K	17120.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT, ULOŽENÍ ZEMINY A ŠTĚRKU NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU	M3	33,850	320,00	10 832,00
----	---	---------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Dle pol.č. 113323: 7,80=7,800 [A], Dle pol.č. 123733: 152=152,000 [B], Dle pol.č. 132733: 29,75=29,750 [C], Odpočet dle pol.č. 17411: -5,0=-5,000 [I], Celkem: A+B+C+I=184,550 [J]; Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce, - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - spouštění a nošení materiálu, - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů, - svahování, uzavírání povrchů svahů, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti, - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
			"dle položky 113323"-1,2		-1,200		
			"dle položky 123733"49,8		49,800		
			"dle položky 132733" -14,75		-14,750		
			Součet		33,850		
117	K	PŘELOŽKA	Zemní práce pro přeložku vodovodu - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	14 869,00	14 869,00
2 - Základy							3 638,00
118	K	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	68,000	53,50	3 638,00
5 - Komunikace							53 584,70
44	K	56143	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 150MM	M2	37,000	155,00	5 735,00
			rozšíření vozovky: 68,0+69,0+79,0=216,000 [B], rýhy překopů: 3,0*1,0+6,0*0,50=6,000 [C], Celkem: B+C=222,000 [D]; - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
			"sanovaná část"43		43,000		
			"rýhy překopů" -6		-6,000		
			Součet		37,000		
45	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	43,350	662,00	28 697,70
			rozšíření vozovky: (68,0+69,0+79,0+(41+46+33)*0,35)*0,22=56,760 [A], chodníky: (2,5+9,6+5,2+57,2)*0,15=11,175 [B], Celkem: A+B=67,935 [C]; - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
			"sanace pláňe" (53+70)*0,3+(43*0,15)		43,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 30*861*216=1 107,000 [A]; - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	84,000	228,00	19 152,00

7 - Přidružená stavební výroba

0,00

8 - Potrubí

1 084,20

82	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM přípojky vpustí: 2,0*3,0*1,0*2,0=8,000 [A]; - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon, - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav, - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr, - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu, - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod., - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí, - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí, - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách, - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody, - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození *skutečnost-PD"11,9-8	M	3,900	278,00	1 084,20
----	---	-------	---	---	-------	--------	----------

3,900

9 - Ostatní konstrukce a práce

8 745,00

91	K	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT nové dopr. značky, DZ P4: 1=1,000 [D], DZ B29: 1=1,000 [E], Celkem: D+E=2,000 [F]; - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000	1 265,00	3 795,00
94	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000	1 650,00	4 950,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1
Objekt: 2 - Vícepráce
Část: 4_SO 501 - Přeložka plynovodu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2017

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 500,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 500,00	1 575,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 075,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 2 - Vícepráce

Část: 4_SO 501 - Přeložka plynovodu

Místo:

Datum:

18. 7. 2017

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant:

Optima spol.s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 500,00
D3 - 008: Trubní vedení	7 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 500,00

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco ČR Vysoké Mýto Dodatek č. 1

Objekt: 2 - Vícepráce

Část: 4_SO 501 - Přeložka plynovodu

Místo:

Datum: 18. 7. 2017

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant: Optima spol.s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 500,00

D3 - 008: Trubní vedení

7 500,00

18	K	R2	Geometrický plán	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
					1,000		