



Identifikátor: **KUMSX039RP12**


DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 00985/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupena: Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: PPF banka a.s. č. ú. 2040770009/6000
ČSOB a.s. č. ú. 117830833/0300
Česká spořitelna a.s. č. ú. 6446732/0800
Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha
č. ú.: 1000002705/6700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2024 smlouvu o dílo ev. č. 00985/2024/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Stavební úpravy zámku Nová Horka – centrum tradic a zážitků“** (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany dne 30.08.2024 uzavřely dodatek č. 1, dne 25.06.2025 dodatek č. 2, dne 14.07.2025 dodatek č. 3 a dne 09.10.2025 dodatek č. 4.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro jeho provedení (dále jen „méněpráce“):

Změna č.23 Úpravy ZTI

Bylo provedeno prověření odpadního potrubí v 1.NP, včetně kamerového průzkumu a odkrytí, ze kterého vyplynulo, že potrubí není plně funkční. Z těchto důvodů bude nutné provést opravu a doplnění potrubí v 1.NP, včetně osazení spojovacího potrubí a provedení stavebních prací. V rámci MNP budou odečteny neprovedené dodávky ve 2.NP, protože po přeměření skutečných rozměrů předsíně sociálního uzlu bylo zjištěno, že se na stěnu nevejdou dvě umyvadla vedle sebe.

Hodnota víceprací činí 17.421,15 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 5.608,37 Kč bez DPH.

Změna č.24 Generální klíč

S cílem zvýšení uživatelského komfortu bylo rozhodnuto o dodávce a montáži generálního klíče pro všechny dveře ve 2.NP, čímž dojde k doplnění stávajícího systému generálního klíče použitého v 1.NP zámku.

Hodnota víceprací činí 50.998,23 Kč bez DPH.

Změna č.25 Demontáže ve 3.NP

Na základě zjištění stavu příčky v m. č. 3.10 a 3.11. ve 3.NP a průhybu trámu pod nimi byl přivolán statik, který po prohlídce doporučil tyto úpravy:

- odlehčit stávající stropní konstrukci nad 3.NP (dochází k zatěžování stávající příčky a tím k průhybu trámu pod ní)
- vybourat stávající příčku a opravit prasklé ocelové táhlo.

Bez provedení těchto úprav může docházet k dalšímu průhybu trámu, tlaku na strop nad 2.NP a vzniku prasklin a trhlin na nově rekonstruovaných střepech ve 2.NP. V rámci MNP budou odečteny původně navržené a oceněné položky pro podchycení příčky zahrnuté v dodatku č. 3.

Hodnota víceprací činí 358.019,85 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 17.400,00 Kč bez DPH.

Změna č.26 Restaurátorské truhlářské práce

Během restaurování truhlářských výrobků - skříň TRS01 a dveře T15 a T18 - byly po jejich rozebrání zjištěny neshody oproti původní restaurátorské zprávě. Vzhledem k významnosti tohoto prvku bude nutno dle pokynů NPÚ provést práce v rozsahu převažujícím původní předpoklad.

Hodnota méněprací činí 35.282,66 Kč bez DPH.

Změna č.27 VCP SDK protipožární obložení výtahové konstrukce + MP HSV svislé konstrukce

Při montáži nákladního výtahu musela být odhalena ocelová konstrukce výtahové šachty, kterou je nutné z provozních důvodů zakrýt. Na základě požadavku PBR bude provedeno protipožární opláštění šachty SDK deskami až k lici výtahových dveří. V rámci MNP budou odečteny neprovedené položky původně navržených stavebních úprav výtahové šachty, které by nesplňovaly požadavky PBR a nebylo by možné je ani z prostorových důvodů provést.

Hodnota víceprací činí 51.812,23 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 8.616,99 Kč bez DPH.

Změna č.28 VON

Vzhledem k prodloužení termínu realizace stavby dle dodatků č. 2 a č. 3 o celkem 98 dnů (dodatek č. 2 o 30 dnů, dodatek č. 3 o 68 dnů) zhotovitel vyčíslil a ocenil VCP na provoz zařízení staveniště (vedlejší ostatní náklady) v délce 98 dnů.

Hodnota víceprací činí 43.800,00 Kč bez DPH.

Změna č.29 HSV práce

Po osazení repasovaných dřevěných prvků (okenice, obložky dveří, dřevěný soklový obklad) do nerovných ostění vznikly mezi těmito prvky a stěnami nevzhledné spáry. Na základě souhlasu NPÚ bude provedeno jejich zatmelení (tl. spáry do 5 mm). Dále bude nutné provést dodatečné zednické opravy historických defektů omítek, včetně následných malířských oprav.

Hodnota víceprací činí 170.592,93 Kč bez DPH.

Změna č.30 Truhlářské konstrukce

Po osazení repasovaných dřevěných prvků (okenice, obložky dveří) do nerovných ostění vznikly proměnlivě široké nevzhledné spáry. Na základě souhlasu NPÚ bude provedeno jejich dodatečné olištování kolem truhlářských konstrukcí (tl. spáry nad 5 mm).

Hodnota víceprací činí 34.022,72 Kč bez DPH.

Změna č.31 VZT

Z důvodu navržené výměny 1 ks stávající zastaralé VZT jednotky za 2 ks nových VZT jednotek v místnosti č. 3.03 Serverovna (server je rozšířen o prvky pro budovu nové pokladny a je nutno ho více chladit), bude nutno stávající VZT jednotku odpojit, demontovat a zlikvidovat.

Hodnota víceprací činí 11.882,29 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Hodnota víceprací** činí:

cena bez DPH	773.832,06 Kč
DPH 21 %	162.504,73 Kč
Cena celkem vč. DPH	936.336,79 Kč

3. **Hodnota méněprací činí:**
cena bez DPH 31.625,36 Kč
DPH 21 % 6.641,32 Kč
Cena celkem vč. DPH 38.266,68 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o hodnotu rozdílu víceprací a méněprací a činí:**
cena bez DPH 43.870.724,90 Kč
DPH 21 % 9.212.852,23 Kč
cena celkem vč. DPH 53.083.577,13 Kč
(padesát tři miliónů osmdesát tři tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých třináct haléřů)
5. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne



za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

V Ostravě dne

František Vaculík

 Digitální podpis:
03.12.2025 12:26:14

za zhotovitele
František Vaculík
předseda představenstva

Ing. Kamil Vykydal

 Digitální podpis:
03.12.2025 08:19:22

za zhotovitele
Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Smlouva o dílo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001 Stavební úpravy zámku Nová Horka 2. a 3. NP	29 082 595,86	6 107 345,13	35 189 940,99
004 Ostatní a vedlejší náklady	225 000,00	47 250,00	272 250,00
005 MaR	73 715,89	15 480,34	89 196,23
006 Elektroinstalace 2. NP	1 176 179,71	246 997,74	1 423 177,45
007 Elektroinstalace 3. NP	148 946,91	31 278,85	180 225,76
008 Vzduchotechnika	162 089,47	34 038,79	196 128,26
009 Zdravotechnika	549 037,75	115 297,93	664 335,68
010 Vytápění	3 123 340,98	655 901,61	3 779 242,59
011 Slaboproudé rozvody	2 471 418,43	518 997,87	2 990 416,30
Celkem za dílo	37 012 325,00	7 772 588,25	44 784 913,25

Dodatek č. 1 - řešil pouze změnu účinnosti Smlouvy o dílo bez vlivu na cena díla

Dodatek č. 2 - TDK 7.5.2025 (Změny č. 1-7)			
Změna č. 1 Práce HSV	284 348,06	59 713,09	344 061,15
Změna č. 2 Truhlářské konstrukce VCP	1 301 269,32	273 266,56	1 574 535,88
Změna č. 2 Truhlářské konstrukce MP	-1 033 559,57	-217 047,51	-1 250 607,08
Změna č. 3 Epoxidové úpravy parketových podlah	321 780,48	67 573,90	389 354,38
Změna č. 4 Výtah	12 535,00	2 632,35	15 167,35
Změna č. 5 Krby	110 815,75	23 271,31	134 087,06
Změna č. 6 Ústřední topení VCP	128 081,10	26 897,03	154 978,13
Změna č. 6 Ústřední topení MP	-18 190,08	-3 819,92	-22 010,00
Změna č. 7 Elektropáce VCP	465 639,45	97 784,28	563 423,73
Změna č. 7 Elektropáce MP	-119 307,82	-25 054,64	-144 362,46
Celkem za Dodatek č. 2	1 453 411,69	305 216,45	1 758 628,14
Celkem za dílo dle Dodatku č. 2	38 465 736,69	8 077 804,70	46 543 541,39

Dodatek č. 3 - TDK 28.5.2025 (Změny č. 8-14)			
Změna č. 8 Sanace trámů a rákosníků, práce HSV s tím spojené VCP	4 198 720,61	881 731,33	5 080 451,94
Změna č. 8 Sanace trámů a rákosníků, práce HSV s tím spojené MP	-1 128 460,62	-236 976,73	-1 365 437,35
Změna č. 9 Truhlářské konstrukce VCP	131 692,65	27 655,46	159 348,11
Změna č. 9 Truhlářské práce MP	-10 406,55	-2 185,38	-12 591,93
Změna č. 10 SDK konstrukce VCP	97 599,45	20 495,88	118 095,33
Změna č. 10 SDK konstrukce MP	-57 871,59	-12 153,03	-70 024,62
Změna č. 11 Úprava otvoru pro dveře T31	63 785,18	13 394,89	77 180,07
Změna č. 12 HSV - úprava dna výtahové šachty, úprava otvorů pro dveře	59 720,32	12 541,27	72 261,59
Změna č. 13 Malby VCP	57 786,29	12 135,12	69 921,41
Změna č. 13 Malby MP	-23 550,56	-4 945,62	-28 496,18
Změna č. 14 Elektropáce - doplnění LED pásků	73 321,94	15 397,61	88 719,55
Celkem za Dodatek č. 3	3 462 337,12	727 090,80	4 189 427,92
Celkem za dílo dle Dodatku č. 3	41 928 073,81	8 804 895,50	50 732 969,31

Dodatek č. 4 - TDK 28.8.2025 (Změny č. 15-22)			
Změna č. 15 Elektro kabeláž pro světla, úprava tras ve 3. NP a EPS přeložení VCP	944 578,67	198 361,52	1 142 940,19
Změna č. 16 Statika VCP	12 857,49	2 700,07	15 557,56
Změna č. 17 ÚT retro termohlavice a šroubení, nátěr VCP	31 597,48	6 635,47	38 232,95
Změna č. 18 Dveře MP	-23 472,62	-4 929,25	-28 401,87
Změna č. 19 Parkety, úprava pro el. krabice a prahy VCP	171 568,69	36 029,42	207 598,11
Změna č. 20 HSV - úprava podkladu pod obklad VCP	13 448,00	2 824,08	16 272,08
Změna č. 21 Mřížky na zakrytí ÚT VCP	4 511,40	947,39	5 458,79
Změna č. 22 Restaurování polychromovaných ploch oratoře a zábradlí kůru VCP	45 355,28	9 524,61	54 879,89
Celkem za Dodatek č. 4	1 200 444,39	252 093,32	1 452 537,71
Celkem za dílo dle Dodatku č. 4	43 128 518,20	9 056 988,82	52 185 507,02

Dodatek č. 5 - TDK 24.10.2025 (Změny č. 23-31)			
Změna č. 23 Úpravy ZTI VCP	17 421,15	3 658,44	21 079,59
Změna č. 23 Úpravy ZTI MP	-5 608,37	-1 177,76	-6 786,13
Změna č. 24 Generální klíč VCP	50 998,23	10 709,63	61 707,86
Změna č. 25 Demontáže ve 3. NP VCP	358 019,85	75 184,17	433 204,02
Změna č. 25 Demontáže ve 3. NP MP	-17 400,00	-3 654,00	-21 054,00
Změna č. 26 Restaurátorské truhlářské práce VCP	35 282,66	7 409,36	42 692,02
Změna č. 27 SDK protipožární obložení výtahové konstrukce + HSV svislé konstrukce VCP	51 812,23	10 880,57	62 692,80
Změna č. 27 SDK protipožární obložení výtahové konstrukce + HSV svislé konstrukce MP	-8 616,99	-1 809,57	-10 426,56
Změna č. 28 VON VCP	43 800,00	9 198,00	52 998,00
Změna č. 29 HSV práce VCP	170 592,93	35 824,52	206 417,45
Změna č. 30 Truhlářské konstrukce VCP	34 022,72	7 144,77	41 167,49
Změna č. 31 VZT VCP	11 882,29	2 495,28	14 377,57
Celkem za Dodatek č. 5	742 206,70	155 863,41	898 070,11
Celkem za dílo dle Dodatku č. 5	43 870 724,90	9 212 852,23	53 083 577,13

Rekapitulace víceprací, méněprací	
Stavba:	Stavební úpravy zámku Nová Horka - centrum tradic a zážitků

Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III	IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522
-------------	---	------------------------------------

Celkem

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	742 206,70 Kč CZK
Základní DPH	21 %	155 863,41 Kč CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

Cena celkem bez DPH	742 206.70 Kč CZK
---------------------	-------------------

Cena celkem s DPH	898 070.11 Kč czk
-------------------	-------------------

v _____ dne _____

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

[illegible]

ZL 23 - Úpravy ZTI v 1NP včetně prací HSV-kanalizační odpad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VCP celkem
17 421,15

1	A01	HZS 2212	Pomocné práce při montáži /vyhledávání stoupaček odpadu kontrola odpadu kamerou	hod	11,00	623,00	6 853,00
2	3	974042565	Vysekání drážky v podlaze vč. zpětného zapravení, vč. dodávky materiálu hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,00	211,64	634,92
3	20	721175203	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	3,00	601,00	1 803,00
4	A01	R-721263101	D a M zpětné klapky 110 Dn do kanalizačního potrubí	ks	1,00	1 764,13	1 764,13
5	A01	781472319	Montáž keramických obkladků stěn hladkých	m2	1,00	925,00	925,00
6		59761704	Obklad keramický nemr.povrch hladký tl.do 10mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,00	483,00	483,00
7	A01	HZS1302	Zednické zapravení HZS zedník specialista	hod	8,00	531,00	4 248,00
28	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,00	710,10	710,10
						Celkem	17 421,15

MP celkem
- 5 608,37

55	K	R-7252116	D+M umyvadla vč. nerez sifonu	soubor	- 1,00	2 645,46	- 2 645,46
57	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	- 1,00	2 962,91	- 2 962,91
						Celkem	- 5 608,37

Celkem VCP	17 421,15
Celkem MP	- 5 608,37
Celkem	11 812,78

ZL 24 - Generální klíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	ROO11/25	Generální klíč	kompl	1,000	50 998,23	50 998,23
						celkem	50 998,23

ZL 25 - VCP bourání přičky ve 3.NP včetně odlehčení stropu nad přičkou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							358 019,85
	D	4	Vodorovné konstrukce				43 087,79
1	AO3	411354337	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky do 4 m zřízení	m2	75,00	379,00	28 425,00
2	AO3	411354338	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky do 4 m odstranění	m2	75,00	123,00	9 225,00
3	HSV	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	75,00	72,50	5 437,79
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 938,17
3	BO1	965082933	Odstranění násypů pod podlahami II do 200 mm pl přes 2 m2	m3	7,50	629,00	4 717,72
			"nad 3.NP*10,073*7,446*0,1		7,50		
4	BO1	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	75,00	70,30	5 272,75
			"nad 3.NP*10,073*7,446		75,00		
5	B01	978013191	otlučení omítek stěn rákosových do 100% se sundáním rákosů a perlíčky bez škrábání spár zdiva	m2	63,46	121,00	7 678,66
6	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	93,00	68,78	6 396,54
35	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	250,00	63,49	15 872,50
	D	998	Přesun hmot				1 809,31
31	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,81	2 222,19	1 809,31
	D	997	Přesun sutě				186 810,08
22	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	22,57	3 199,95	72 216,47
23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	225,69	91,00	20 537,34
	VV		13,313*10 "Přepočtené koeficientem množství		225,68		
24	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	18,00	595,76	10 723,68
	VV		"shozy z půdy"18"		18,00		
25	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	540,00	55,03	29 716,20
	VV		"nájem na 30 dnů"18*30		540,00		
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	22,57	243,38	5 492,60
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	428,79	10,58	4 536,62
	VV		13,313*19 "Přepočtené koeficientem množství		428,79		
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	22,57	825,38	18 627,18
29	A01	HZS1292	Příplatek za stíženou dopravy suti a vybouraných hmot ručně ze stropů nad 3.NP do 3.NP, HZS stavební dělník	HZS	60,00	416,00	24 960,00
			PSV práce				86 374,50
		762	Konstrukce truhlářské				45 149,75
5	K	762112811	demontáž stěn a příček	m2	63,46	84,50	5 362,37
			"3.NP*10,073*3,15		31,73		
6	K	Pol92	úprava a předělání nově provedených elektr. rozvodů v příčce i ve stropech, demontáž a montáž elektroinstalace	hod	94,00	423,27	39 787,38
		767	Konstrukce zámečnické				41 224,75
7	A01	7679951123R	Dodávka a montáž ostatních zámečnických výrobků táhlo přes 5kg do 10kg pásovina 30/8	kg	10,00	175,00	1 750,00
8	K	ROO17/25	Statický výpočet stropů a příčky ve 3.NP	kompl	1,00	39 474,75	39 474,75
						Celkem	358 019,85

ZL25

MNP bourání příčky ve 3.NP včetně odlehčení stropu nad příčkou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5		975032271R12	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou, klínky v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	- 6,00	2 900,00	- 17 400,00
						Celkem	- 17 400,00

Celkem VCP	358 019,85
Celkem MP	- 17 400,00

ZL 26 - restaurátorské truhlářské práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	ROO12/25	T15 repasé stávajících masivních dveří	kompl	1,00	8 763,76	8 763,76
2	K	ROO13/25	T15 oprava prolomené kazetové výplně	kompl	1,00	5 463,12	5 463,12
3	K	ROO14/25	T18 repasé stávajících masivních dveří	kompl	1,00	8 763,76	8 763,76
4	K	ROO15/25	TR S01 repasé stávající dřevěné skříňe	kompl	1,00	12 292,02	12 292,02
						Celkem	35 282,66

1	K	ROO12/25	T15 repasé stávajících masivních dveří	kompl	1,000	7 700,00	7 700,00
2	K	ROO13/25	T15 oprava prolomené kazetové výplně	kompl	1,000	4 800,00	4 800,00
3	K	ROO14/25	T18 repasé stávajících masivních dveří	kompl	1,000	7 700,00	7 700,00
4	K	ROO15/25	TR S01 repasé stávající dřevěné skříňe	kompl	1,000	10 800,00	10 800,00

ZL 27 - SDK protipožární obložení výtahové konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VCP			Kce suché výstavby				
1		ROO17/25	D+M předstěna u výtahu 1x RF 12,5 EI 30 1NP	kpl	1	14 750,42	14 750,42
2		ROO18/25	D+M předstěna u výtahu 1x RF 12,5 EI 30 2NP	kpl	1	28 453,75	28 453,75
3		ROO19/25	Příplatek za zakřivení, tmelení a ostění s al rožkem 1,2NP	bm	22,56	250,39	5 648,87
4		ROO21/25	Příplatek za ostění - nika	bm	10	295,92	2 959,19
						Celekm	51 812,23

MNP			HSV svislé konstrukce				
1	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	-0,440	1 619,02	-712,37
8	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	-2,000	777,76	-1 555,52
11	K	R-6123900	Zapravení a začištění stěny u vstupních dveří do výtahu	ks	-2,000	3 174,55	-6 349,10
						Celekm	- 8 616,99

Celkem VCP							51 812,23
Celkem MP							- 8 616,99

1		ROO17/25	D+M předstěna u výtahu 1x RF 12,5 EI 30 1NP	kpl	1	12 960,00	12 960,00
2		ROO18/25	D+M předstěna u výtahu 1x RF 12,5 EI 30 2NP	kpl	1	25 000,00	25 000,00
3		ROO19/25	Příplatek za zakřivení, tmelení a ostění s al rožkem 1,2NP	bm	22,56	220,00	4 963,20
4		ROO21/25	Příplatek za ostění - nika	bm	10	260,00	2 600,00

ZL 28 - VON

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ostatní náklady VRN9				
3	K	R9990001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,00	43 800,00	43 800,00
			(prodloužení ZS o 98 dnů včetně externího schodiště)				
			161000 / 360 * 98 = 43800,-				
						Celkem	43 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6			Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	HZS 1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník , oprava stávajících ploch ostění oken včetně zatmelení a zakrytí nově zrekonstruovaných dodávek(okenic,zárubní)	hod	240,000	463,00	111 120,00
2	K	R-7840092	oprava stávajících ploch ostění oken včetně zatmelení a zakrytí nově zrekonstruovaných dodávek(okenic,zárubní) materiál tmel štukový bílý	kompl	1,000	9 972,65	9 972,65
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
35	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	250,000	63,49	15 872,50
784			Dokončovací práce - malby a tapety				
152	K	R-7840092	Malířské práce, barevnost bude provedena v souladu s restaurátorským záměrem	m2	454,000	74,07	33 627,78
						Celkem	170 592,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

766 Truhlářské konstrukce

1.	K	R- 00251	lišťování vnější obložka - stěna, dveře	m	74,5	79,67 Kč	5 935,45 Kč
2.	K	R- 00252	lišťování vnitřní obložka - stěna (světlá)	m	118,8	68,29 Kč	8 112,73 Kč
3.	K	R- 00253	lišťování rám okenice - stěna	m	35	79,67 Kč	2 788,47 Kč
4.	K	R- 00254	lišťování rám okenice vs rám okna	m	5	79,67 Kč	398,35 Kč
5.	K	R- 00255	prodloužení obložek okenic v kusech	ks	4	1 422,69 Kč	5 690,75 Kč
6.	K	R- 00256	prodloužení obložek dveří v kusech	ks	4	1 422,69 Kč	5 690,75 Kč
7.	K	R- 00257	stolařská úprava obkladu v kusech	ks	5	1 081,24 Kč	5 406,21 Kč
						Celkem	34 022,72 Kč

ZL 31 - demontáž VZT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
			VZT				11 882,29
1	D	R00258	Demontáž starého VZT - clima zařízení	kompl	1	11 882,29	11 882,29
						Celkem	11 882,29