

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1336/2025

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520244 / 5003520090

Číslo jednací: 21562/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Společnost pro monitoring sběračů**

Vedoucí společník:

##### **STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka C 4338

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová

číslo smlouvy: V3/2025

Společník:

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským

místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 7/25-OZ/SOD

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27.3.2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“, s účinností Smlouvy ke dni 1. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**, přičemž dochází k úpravám termínu Sekce 1 (projekční část) – Doba pro dokončení a Doba pro splnění postupného závazného milníku 2, 3, 4, Sekce 2 (stavební část) a Dokončení díla, tak, že se všechny posouvají o 3 měsíce. K posunu dochází na základě určení správce stavby ze dne 2. 10. 2025 a ze dne 25. 11. 2025.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

## **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### **1. Mění se:**

- a. Doba pro dokončení – Sekce 1 se prodlužuje o 3 měsíce, tzn. na 15 měsíců od Data zahájení prací**

**b. Doba pro splnění postupného závazného milníku 2,3,4 se prodlužuje o 3 měsíce**

**c. Doba pro dokončení – Sekce 2 se prodlužuje o 3 měsíce, tzn. na tzn. na 28 měsíců od Data zahájení prací**

**d. Doba pro dokončení díla se prodlužuje o 3 měsíce, tzn. na 34 měsíců od Data zahájení prací**

## **2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): **Harmonogram postupu prací**

**Za objednatele:**

V Praze


**Za zhotovitele:**

V Chocni



12.12.2025 15:24

Podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal



Datum: 2025.12.03

15:15:30 +01'00'

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace



obchodní ředitel STARMON s.r.o.  
na základě plné moci



Digitálně podepsal



Datum: 2025.12.03

10:28:28 +01'00'



**Ing. Luděk Valtr**

předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.



Digitálně podepsal



Datum: 2025.12.02

21:39:39 +01'00'



**Ing. Martin Janovský**

místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel

Harmogram projektčních prací, stavebních prací a plán far faktur (počet nábytkových účtů a smlouvy o dílo)

