

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

ČR – Česká obchodní inspekce

adresa: Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2

IČO: 00020869

zastoupená: Ing. Janem Štěpánkem, ústředním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel 1“)

a

ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

adresa: Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

IČO: 48136069

zastoupený: Ing. Lenkou Novotnou, ředitelkou Kanceláře úřadu

(dále jen „Objednatel 2“)

a

IDEA stavby, s. r. o.

adresa sídla: Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno

IČO: 19087225

DIČ: CZ19087225

zastoupená: Ing. Vlastimilem Tomáškem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-9919540257/0100

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

Tento Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o dílo ev. č. Objednatel 1: SML047/25, č.j. ČOI 115982/25/0100, ev. č. Objednatel 2: 01/250030, č.j. SÚJB/VZ/16641/2025 ze dne 18. 9. 2025, jejímž předmětem je výměna (repase) vchodových vrat do objektu na adrese třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno (dále jen „SoD“)

Na základě kontrolní prohlídky provedené za účasti odborných pracovníků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Brno, provedené dne 25. 9. 2025, z níž byl pořízen zápis, byla kromě jiného uložena povinnost obnovy fládrování v odpovídajícím vzoru a odstínu (střední dub) tak, jak vyplývá z dochovaného nálezu. V návaznosti na uvedené byl dne 29. 9. 2025 vyhotoven dodatek k restaurátorskému záměru, který doplňuje původní záměr. S ohledem na nutnou přípravu ke změně provádění díla se smluvní strany dohodly na pozastavení prací od 29. 9. 2025 do 7. 11. 2025.

II.

Změna termínu dokončení díla

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V odst. 1 SoD tak, že **termín dokončení a předání celého Díla se z 90 dnů ode dne nabytí účinnosti SoD prodlužuje na 119 dnů ode dne nabytí účinnosti SoD, tj. do 15. ledna 2026.**

III.

Změna platebních podmínek

Smluvní strany se s ohledem na změnu termínu dokončení díla, kdy je předpokládáno tzv. rozpočtové provizorium, dohodly, že faktury vystavené a doručené po datu 15. prosince 2025 budou Objednatelem 1 i Objednatelem 2 uhrazeny až po nastavení všech rozpočtových prostředků. Lhůta splatnosti u nich počíná běžet až po uplynutí 60 kalendářních dnů od skončení rozpočtového provizoria, přičemž Objednatel 1 ani Objednatel 2 není v takových případech v prodlení. Zhotovitel bere toto na vědomí a výslovně souhlasí, že v takových případech není Objednatel 1 ani Objednatel 2 v prodlení.

IV.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení SoD, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel 1.
4. Dodatek se uzavírá v elektronické formě.

V Praze dne

V Brně dne

.....

Objednatel 1 (ČOI)

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel 2 (SÚJB)