

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. KRPM-140160-10/ČJ-2025-1400MU uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na plnění veřejné zakázky „**Oprava motorgenerátoru na ČR Č. Drahlovského 7 Přerov.**“

Tímto dodatkem se upravuje smlouva č. KRPM-140160-5/ČJ-2025-1400MU ze dne 31. 10. 2025 uzavřená mezi společnostmi Zdeněk Rosenberg a Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje.

Původní termín dokončení prací: 5. prosince 2025


Změněný termín dokončení prací: 11. prosince 2025

Důvod prodloužení termínu: Je nepředpokládaná havarijní oprava elektrické soustavy – záložního systému přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, kde společnost DIESELBERG ELEKTRIK zajišťuje smluvní servis. Z tohoto důvodu nebylo možné pokračovat v plánované opravě dieselagregátu na pracovišti OOP Přerov I.

V Olomouci dne 4. 12. 2025

V Olomouci dne 4. 12. 2025

Za odběratele:



Za dodavatele:

