

OStRM / 2025 / 134
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo OStRM / 2025 / 117

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupení: [redacted] l. náměstek primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024

IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: [redacted]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat l. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [redacted]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: [redacted] jednatelekou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: u MS v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-7497310267/0100
Telefon: [redacted]
Datová schránka: 5awyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat [redacted] jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [redacted] obchodně-výrobní ředitel

I. Preambule:

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce **Rekonstrukce křižovatky Ptácká x Nádražní, Mladá Boleslav** za sjednanou cenu díla.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“).

II. Předmět dodatku:

- 2.1 Doplnuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla, o odst. 3.1.1. a to takto:
Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a redukuje o méněpráce uvedené ve změnovém listu č.1 (příloha dodatku)

2.2 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

<i>Cena díla dle smlouvy o dílo :</i>	<i>3.394.934,14 Kč bez DPH</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>699.447,15 Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>-307.074,13 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla dle dodatku č. 1 :</i>	<i>3.787.307,16 Kč bez DPH</i>

Ocenění víceprací a méněprací ve změnovém listu č.1 (příloha dodatku)

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 3.787.307,16 Kč bez DPH (slovy:

třímilióny sedm set osmdesát tisíc čtyř set sedm set korun českých a šestnáct haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2025 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.3 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.4 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: Změnový list č.1

Mladá Boleslav, dne 12. prosince 2025

Mladá Boleslav, dne

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

I. náměstek primátora

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.

jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne 12. prosince 2025

.....
[Redacted Signature]

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav