

2 Zdůvodnění změny:

Venkovní lešení nebylo v takovém rozsahu potřeba, a proto se cena ponížila

Opravu a výmalbu vnějších vápenocementových omítek nebylo třeba realizovat v tak velkém rozsahu.

Keramické obklady se realizovaly v menším rozsahu.

Roletok D/N se dodalo na základě požadavku objednatele o 4 ks více.

Ve 3. NP bylo nutno u 13 ks oken odstranit část venkovního oplechování špalet a překrýt novým oplechováním.

U všech oken s roletkami (87 ks) byly na základě požadavku objednatele doplněny omezovače otevírání křídel pro zamezení jejich poškození

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

X

NE


4 Dopad do smluvních termínů:**X**

ANO

Do 31.10.2025

NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	Kč 193 502,91	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	Kč 92 828,05	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-100 674,86 Kč	bez DPH

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za objednatele:
Jiří Brož	Ing. Drahošlav Koura	Ing. Drahošlav Koura	Ing. Soňa Rabušicová
			
	Ing. Drahošlav Koura DK PROJEKT inženýrská a projektová činnost Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy IČ: 428 38 991		