



Agendové číslo: **03174/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03A4Y20**


Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě ev. č. 03174/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „příkazce“)

2. ČECH-ENGINEERING, a.s.

se sídlem: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ladislavem Čechem, předsedou představenstva
IČO: 25394983
DIČ: CZ25394983
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 16497813/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1851

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, ev. č. 03174/2024/IM (dále jen „smlouva“) pro stavbu „**DZR Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm**“ (dále jen „stavba“).

2. Dne 8. 7. 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností BYSTRON Group a.s., IČO: 27800466, se sídlem Bieblova 406/6, 702 00 Moravská Ostrava jakožto zhotovitelem a Moravskoslezským krajem jako objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“); smlouva o dílo je evidována objednatelem pod číslem 03350/2024/IM.

Ke smlouvě o dílo byly ke dni uzavření tohoto dodatku uzavřeny dodatky č. 1, 2 a 3 na realizaci víceprací a neprovedení méněprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby. Tyto vícepráce budou mít dopad na původně sjednanou dobu zhotovení stavby, kdy dojde k prodloužení doby plnění z původních sjednaných 420 dnů na 450 dnů.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace stavby byla dodatky ke smlouvě o dílo prodloužena, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy na navýšení odměny příkazníka za výkon inženýrské činnosti. V souladu s uvedeným ustanovením smlouvy se navýšení odměny vypočítá jako součin odměny za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby byla sjednána ve výši 648.000 Kč bez DPH. Navýšení odměny tak činí **46.285,71 Kč** bez DPH ($648.000 \times (450 - 420) / 420$). Odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části, sjednaná v čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, tak v důsledku sjednaného navýšení nově činí **694.285,71 Kč bez DPH**.

III.

Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	704.285,71 Kč
DPH	147.900 Kč
odměna celkem včetně DPH	852.185,71 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	5.000 Kč
DPH	1.050 Kč
včetně DPH	6.050 Kč

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	694.285,71 Kč
DPH	145.800 Kč
včetně DPH	840.085,71 Kč

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	5.000 Kč
---------	----------

DPH

1.050 Kč

včetně DPH

6.050 Kč"

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede objednatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 31/1978 ze dne 24.11.2025.

V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 12.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:00 +01:00

za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmana kraje

V Ostravě dne:

Ing. Ladislav Čech
Čech
Ing. Ladislav Čech
2025.12.03
16:55:28 +01'00'

za příkazníka
Ing. Ladislav Čech
předseda představenstva

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.