

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: V/2014/2025/CV

Číslo smlouvy zhotovitele: 242040/S02

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Výsluní – Celná“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

Ve věcech plnění smlouvy: Ing. [REDACTED] vedoucí TSÚ Chomutov

Ve věcech finančního plnění smlouvy: [REDACTED] náměstek ředitele organizace

IČO: 00080837

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Společnost – Opravy silnic ÚK

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (vždy dvěma společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Číslo bankovního účtu společnosti: 580 7022 / 0800

/dále jen „zhotovitel“

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. 1. Smlouvy, se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy / Smlouvy o dílo č. objednatele V/2014/2025/CV a č. zhotovitele 242040/S02 uzavřené dne 16.07.2025, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Výsluní – Celná“, a to následovně:

III. Cena díla

Na základě zjištěných skutečností, tedy na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací, dochází k úpravě celkové ceny díla o více a méněpráce, které jsou popsány v Návrhu na ocenění změny a jeho přílohách. Všechny dané dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 10 100 851,75 Kč

Cena více a méněprací bez DPH: - 82 613,20 Kč

Cena dle Dodatku bez DPH: 10 018 238,55Kč

(slovy: Deset-milionů-osmnáct-tisíc-dvě-stě-třicet-osm-korun českých a padesát-pět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy / Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Příloha: Návrh na ocenění změny č. 1
 Odsouhlasení změny č. 1
 Zdůvodnění změny č. 1
 Položkový rozpočet ke změně č. 1

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.




.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223	Číslo změny: 1
Výsluní - Celná	
SoD č. objednatele: V/2014/2025/CV	Datum: 28.11.2025
SoD č. zhotovitele: 242040/S02	
Návrh ocenění změny byl především vyvolán zjištěnou skutečností.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): Navýšení výměry celkové plochy ohrusné vrstvy ACO 11+ PMB (s tím spojené frézování a spojovací postřik) Menší objem provedených vyrovnávek z vrstvy ACL 16+ Menší objem provedených krajnic Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:</u> - Oprava živičného povrchu <u>Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:</u> - Oprava živičného povrchu Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů	
Počet listů příloh: 1 list	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Výsluní - Celná			Číslo změny: 1	
SoD č. objednatele: V/2014/2025/CV SoD č. zhotovitele: 242040/S02			Datum: 28.11.2025	
Určeno pro	Projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Soupis odsouhlasených přípočtů: - Oprava živičného povrchu				
Soupis odsouhlasených odpočtů: - Oprava živičného povrchu				
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů				
Počet připojených listů: 1			Počet připojených výkresů: x	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 10.100.851,75 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla:	
cena díla po předchozích změnách:	10		sjednaná lhůta po předchozích změnách:	0 měsíců
zvýšení ceny o			prodloužení lhůty o	0 dny
snížení ceny o			zkrácení lhůty o	0 dní
celková cena po změně	10		nová lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána			☐	
			chybou v dokumentaci zakázky ☐	
			zjištěnou skutečností ☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Výsluní - Celná

SoD číslo: V/2014/2025/CV

Registrační číslo: -

Podrobnější popis změny:

Navýšení výměry obrusné vrstvy ACO 11+ PMB o 829,00 m²

Navýšení výměry spojovacího postřiku o 829,00 m²

Navýšení objemu prací frézování o 41,45 m³

Menší objem provedených vyrovnávek z vrstvy ACL 16+: -276,25 t

Menší objem provedeného seřiznutí krajnic: -190,00 m³

Menší objem provedeného zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem: -50,00 m³

Odůvodnění změny:

Přípočty položek obrusné vrstvy ACO 11+ PMB, frézování a spojovacího postřiku nastaly na základě skutečně zjištěné výměry z geodetického zaměření realizovaného úseku.


Snížení objemu provedených prací spojených s krajnicemi nastalo z důvodu prudkého příčného sklonu svahu v rozhraní s vozovkou a nebylo tak možné provést zpevnění bez zasypaní rigolu.

Objem provedených vyrovnávek vrstvy ACL 16+ byl snížen z důvodu vyhovujícího podkladu ve větší míře, než bylo očekáváno po odfrézování. Vyrovnány byly pouze úseky, které vykazovaly nevyhovující rovinatost.

Všechny zmíněné změny položek jsou vyčísleny v příloze SPP – změnový list.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.
------	-----	-------	----------	------

Stavba: 2506133 - Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Výsluní - Celná

Objekt: - Změnový list

001	11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2 [4500*6,44]	829,000	m2
006	27	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 150mm frakce 0-22mm [2800*0,5*0,,15]	-50,000	m3
007	3	Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu včetně očištění frézovaného povrchu samosběrem [4500*6,,44*0,05]	41,450	m3
008	4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) PMB 45/80-65 v tl. do 50 mm [4500*6,44]	829,000	m2
009	16	Vyrovnávka živičného povrchu ACL 16 (+) (50/70) v tl. do 50mm do 10% celkové plochy [28980*0,1*0,05*2,5]	-276,250	t
010	26	Seřiznutí krajnic do 200mm s odvozem na skládku včetně poplatku za uložení na skládku [3500*0,5*0,2]	-190,000	m3

Součet za	Objekt: - Změnový list
-----------	------------------------

CELKEM Objekt: - Změnový list

Celkem zaokrouhleno