

Dodatek číslo 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0415/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 251321667 (zak. č. 231321151)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- stavbyvedoucí:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze., odd. B, vložka 6556
(dále jen **zhotovitel**)

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Ing. Lubomírem Macákem, manažerem regionu Zlínského,
Oblast Východ, na základě plné moci



26177005

CZ26177005



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Oprava MK Rokytnice 2025, Vsetín
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14391/2025

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 14. 08. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0415/2025) a Dodatek č. 1 ze dne 28.11.2025 (dále jen „smlouva“), na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro objednatele na akci pod názvem „**Oprava MK Rokytnice 2025, Vsetín**“.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0415/2025 uzavřené dne 14. 08. 2025 a Dodatku č. 1 ze dne 28.11.2025 dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).
4. Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
5. Vícepráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), TDS, zhotovitelem a zástupcem investora a jsou nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.
6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Základní (bez DPH)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle SOD	3.699.399,00 Kč	776.873,79 Kč	4.476.272,79 Kč
Vícepráce – dodatek číslo 1	273.631,67 Kč	57.462,65 Kč	331.094,32 Kč
Méněpráce – dodatek číslo 1	-98.103,74 Kč	-20.601,79 Kč	-118.705,53Kč
Vícepráce – dodatek číslo 2	72.280,78 Kč	15.178,96 Kč	87.459,74 Kč
Méněpráce – dodatek číslo 2	-25.079,54 Kč	-5.266,70 Kč	-30.346,24Kč
Celkem	3.922.128,17 Kč	823.646,92 Kč	4.745.775,09 Kč

7. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny nemění celkovou povahu závazku a hodnota těchto změn nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku, jedná se o změny nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
8. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. odstavci 3 Doba plnění a předání staveniště, který se mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **15.12.2025**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke


smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 08. 12. 2025, pod číslem usnesení 6/84/RM/2025.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.


Přílohy: Příloha číslo 1 – Soupis provedených prací – vícepráce.

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 2025/MKR Oprava MK Rokytnice 2025 - MP a VCP 2			
Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9	IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			47 201,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 201,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 201,24 CZK
Základní DPH	21 %		9 912,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			57 113,50 CZK
v _____ dne _____  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	KOMUNIKACE	0,00	47 201,24	9 912,26	57 113,50	100
1	Stavební rozpočet - MP	0,00	-25 079,54	-5 266,70	-30 346,24	-53
1	Stavební rozpočet - VCP asphalt	0,00	72 280,78	15 178,96	87 459,74	153
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	47 201,24	9 912,26	57 113,50	7 838

Popis stavby: 2025/MKR - Oprava MK Rokytnice 2025

Text	Základní cena (bez DPH)	DPH 21%	Celková cena
Cena dle SoD	3 699 399,00 Kč	776 873,79 Kč	4 476 272,79 Kč
VCP - Dodatek č. 1	273 631,67 Kč	57 462,65 Kč	331 094,32 Kč
MPC - Dodatek č. 1	-98 103,74 Kč	-20 601,79 Kč	-118 705,53 Kč
VCP - Dodatek č. 2	72 280,78 Kč	15 178,96 Kč	87 459,74 Kč
MPC - Dodatek č. 2	-25 079,54 Kč	-5 266,70 Kč	-30 346,24 Kč
Celkem	3 922 128,17 Kč	823 646,92 Kč	4 745 775,09 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 57	Kryty komunikací živičné a z kameniva						-10 228,50	
27	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zádlivkou	m	-150,00000	68,19	-10 228,50	822-1	RTS 25/ I

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						-5 508,00	
53	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	-150,00000	36,72	-5 508,00	822-1	RTS 25/ I

včetně spotřeby vody

Díl: 711	Izolace proti vodě						-6 327,14	
64	711823121RT2	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	-30,00000	205,18	-6 155,40	800-711	RTS 25/ I

75*0,4

30,00000

65	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-0,02790	6 155,40	-171,74	800-711	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	---------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 764	Konstrukce klempířské						-3 015,90	
66	764454010RAE	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu kruhové, průměru, 200 mm	m	-5,00000	603,18	-3 015,90	AP-PSV	RTS 25/ I

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, vypustí vody a přechodových kusů.

Odpadní trouby včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, vypustí vody a přechodových kusů a přesunu

Celkem						-25 079,54		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/MKR	Oprava MK Rokytnice 2025
O:	SO 101	KOMUNIKACE
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 57	Kryty komunikací živičné a z kameniva						72 280,78	
25	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	254,00000	284,57	72 280,78	822-1	RTS 25/ I

Celkem	72 280,78							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
ostatní stavební akce