

DODATEK č.1 ke

SMLOUVĚ

ze dne 20.05.2024

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007850

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-216

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 518 Ruzyně – Suchdol, realizace podrobného geotechnického průzkumu

(dále jako „Smlouva“):

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK 2022

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupena:

zastoupena při elektronickém podpisu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK 2022“

a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem:	Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO:	253 58 944,
DIC:	CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

zastoupena na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT, a.s., za kterou při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 1 jedná na základě plné moci z 01.07.2024

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK 2022“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 20.05.2024 Smlouvu, jejímž předmětem je realizace podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu D0 518 Ruzyně – Suchdol (dále jen „Stavba“),
- byla provedena aktualizace TES konsolidovaného znění, jejíž závěry je třeba promítnout do provádění podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) Stavby,
- v aktualizaci TES mimo jiné:
 - došlo v části trasy ke změně výškového vedení nivelety a k částečné změně směrového řešení, z čehož vyplynul požadavek na prohloubení, případně zkrácení a přesun některých sond,
 - byl vznesen požadavek na podrobnější rozsah hydrogeologického průzkumu a ověření rozsahu skládky v místě portálu tunelu Rybářka,
 - na základě podrobněji zpracovaných projekčních podkladů bylo také možné upřesnit hloubku sond pro některé mostní objekty a nově navržené stavební objekty
- v průběhu provádění podrobného GTP vyplynul dále ze stanoviska EIA pro předmětnou Stavbu požadavek na rozšíření hydrogeologického průzkumu pro získání potřebných vstupů pro vytvoření 3D hydrogeologického modelu,
- v důsledku výše uvedených skutečností vznikají vícepráce a méněpráce týkající se např. vrtných prací inženýrsko-geologických, presiometrických a gydrogeologických vrtů, použití vrtné techniky, přípravy stanoviště, likvidace vrtů a skartace vrtného jádra, odběrů a laboratorních zkoušek vzorků, hydrogeologických a geologických prací apod.

- provedení víceprací, resp. méněprací dle předchozí odrážky má dopad do termínu plnění a do celkové ceny dle Smlouvy,
- v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je prodloužení termínu plnění a navýšení ceny změnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky,

dohodli se objednatel a zhotovitel níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 a 23.2 Všeobecných a zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou nedílnou součástí související Rámcové dohody na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022 (č. 01ST-000932), na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Článek I. Předmět dodatku

1. Z důvodu uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu plnění specifikovaného v Příloze č. 3 Smlouvy – Soupis prací. Aktualizovaný Soupis prací (s vyznačením víceprací a méněprací) je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
2. Z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se objednatel a zhotovitel dohodli na změně čl. II., odst. 1. Smlouvy – Cena za poskytování služeb v tom smyslu, že se celková cena po sečtení víceprací a méně prací navyšuje o **1.823.517,80 Kč** bez DPH. Podrobná specifikace úpravy ceny je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy32.958.684,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 11.823.517,80 Kč bez DPH
(vícepráce a méněpráce) (navýšení o 5,53%)

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 134.782.201,80 Kč bez DPH

3. V návaznosti na změny rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění - pro dokončení části Koncept a Čistopis Závěrečné zprávy v následujícím znění:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Koncept Závěrečné zprávy	30.11.2025
Čistopis Závěrečné zprávy	do 2 týdnů od předání připomínek objednatele ke Konceptu Závěrečné zprávy

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 1, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „uznávaný elektronický podpis“), oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem.

5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace úpravy ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY.

V Praze

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2025.12.12 12:06:42
+01'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....
PRAGOPROJEKT, a.s.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: D0 518 Ruzyně - Suchdol, realizace podrobného geotechnického průzkumu Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %

		Celkem						32 958 684	-3 009 156,70	4 832 674,50	34 782 201,80	1 823 517,80	5,53%
Za Zhotovitele:								Za Objednatele:					
Datum:								Datum:					

Digitálně podepsal:
Datum: 14.12.2025 20:11:28 +01:00