

Změnový list č. 1 ze dne 5.12.2025

Název stavby:	Havarijní oprava dešťových vpustí - Sportovní hala Most		
Číslo smluvního vztahu:	1507/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	VS Building service s.r.o.		
Radniční 1			
434 69 Most			
IČO: 00266094	IČO: 17302102		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 7/4.3/4.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1, Termín dokončení díla do 8.12.2025.			
<u>Nové řešení:</u>			
1, Termín dokončení díla do 2.3.2026.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1, S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky nebylo možné provést montáž hydroizolačních vrstev ani instalaci nerezových štěrbinových žlabů, v souladu s technologickými postupy výrobce nelze tyto montážní práce realizovat při teplotách nižších než +5 °C.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	347 650,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:			
Nová cena díla bez DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	08.12.2025		
Nový termín dokončení díla:	02.03.2026		

Změnu navrhuje:

[REDACTED]

Datum: 5.12.2025

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil:

[REDACTED]

Datum: 5.12.2025

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

[REDACTED]

Datum: 5.12.2025

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele

[REDACTED]

Datum: 5.12.2025

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu:

[REDACTED]

Datum: 5.12.2025

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu: