

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2025/OŽP/0023/DDIL

ze dne 13.06.2025

Městská část Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894

se sídlem Sokolovská 14/324, Vysočany, 180 49 Praha 9

zastoupena Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

REKOCEM CS, s.r.o.

IČO:06461204, DIČ: CZ06461204

se sídlem K rokli 416, Satalice, 190 15 Praha 9

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 282587

zastoupena Bc. Martinem Čerovským, jednatelem

SPOLEČNĚ S:

OK Stavby s.r.o

IČO: 26763982, DIČ: CZ26763982

se sídlem Libiš, Mělnická č.p. 73, 277 11

zapsaná v OR u MS v Praze, sp. zn. C 92116

zastoupena Denisem Fefkem, jednatelem

sdílejí do společnosti dle ust. § 2716 OZ s názvem „Sdružení pro rekonstrukci v ul. Českolipská – Novoborská“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. 2025/OŽP/0023/DDIL ze dne 13.06.2025 (dále jen „**Smlouva**“), jímž se Smlouva mění následovně:

I.

Odůvodnění Dodatku

Dodatek je uzavírán v souladu s ujednáním odst. 3.7. Smlouvy k uplatnění tam ujednané vyhrazené změny závazku dle ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to z důvodu objektivní nutnosti změn vyhrazených v odst. 3.7. Smlouvy, jak jsou popsány a odůvodněny ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dodatkem je uplatněna změna závazku dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, ve smyslu ust. § 222 odst. 2 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku.

II.

Úprava vymezení díla

1. Smluvní strany si ujednávají dílčí položkové změny předmětu díla tak, jak jsou výslovně uvedeny, položkově oceněny a odůvodněny ve změnovém listu č. 1, zahrnujícím rovněž aktualizaci položkového soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Změnový list č. 1 s uvedenými náležitostmi je nedílnou a závaznou přílohou č. 1 tohoto Dodatku a stává se nedílnou a závaznou přílohou Smlouvy.

2. V návaznosti na úpravy vymezení předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a ve shodě se změnovým listem v příloze č. 1 a tohoto Dodatku, mají vícepráce ujednané tímto Dodatkem hodnotu 11.046 301,30 Kč bez DPH a méněpráce hodnotu 1.090.255,00 Kč bez DPH, hodnota navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku 9.956.046,30 Kč bez DPH. Součet všech změn zůstává pod ujednaným limitem pro vyhrazenou změnu závazku dle odst. 3.7. Smlouvy.

3. V návaznosti na úpravy vymezení předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a hodnotu změn dle odst. 2 tohoto článku si smluvní strany ujednávají úpravu celkové ceny díla, ujednané v čl. II, odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že celková cena díla je nově ujednána ve výši 68.855.253,88 Kč bez DPH, DPH v zákonné sazbě činí 14.459.603,31 Kč, cena včetně DPH je 83.314.857,19 Kč.

4. Upravená celková cena díla dle odst. 3 tohoto článku bude hrazena v souladu s platebními podmínkami sjednanými v čl. II Smlouvy a dle aktualizovaného platebního harmonogramu, který bude objednateli předložen do 5 kalendářních dnů od dne účinnosti tohoto Dodatku.

5. Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že bankovní záruka za jakost díla dle odst. 7.10. a násl. Smlouvy bude činit 2 % z celkové ceny díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

III.

Úprava časového harmonogramu

1. Smluvní strany si v návaznosti na změnu dle čl. II. tohoto Dodatku ujednávají úpravu časového harmonogramu realizace díla vč. termínu dokončení a předání díla dle odst. 6.2. Smlouvy, a to tak, že doba dokončení díla se prodlužuje o 57 kalendářních dnů, tj. celková maximální doba realizace díla činí 207 kalendářních dnů.

IV.

Závěrečná ujednání Dodatku

1. Veškerá zbývajících ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna, zůstávají nedotčena, v platnosti a účinnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí v zákonné lhůtě Objednatel.

3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.


4. Nedílnou součástí Dodatku je její příloha č. 1, která se ke dni jeho účinnosti stává nedílnou součástí Smlouvy:

Příloha Dodatku:

č. 1 – Změnový list č. 1

Objednatel

V Praze dne _____




Městská část Praha 9

Mgr. Tomáš Portlík, starosta




Zhotovitel

V Praze dne _____



REKOCES, s.r.o.

Bc. Martin Čerovský, jednatel



OK Stavby s.r.o.

Denis Fefko, jednatel

Stavba „Rekonstrukce komunikací v ulicích Českolipská – Novoborská“

dále též "Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská"

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

1.

ZBV

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 2025/OŽP/0023/DDIL	č. zhotovitele:	ze dne: 13.6.2025	cena SoD bez DPH	58 899 207,58
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna	☐	Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:	☒	Zhotovitel	☒	Projektant
Název změnového listu:	ZVB1				
Objekt:	SO 101 a SO 001				
Důvod a popis uplatňované změny:	1) Na základě požadavků úprav jednotlivých situací DIO ze strany ODO MČ Praha 9 a PČR v návaznosti na vydání DIR, dochází k nárůstu množství použitého provizorního dopravního značení a zábran pro pro pěší koridory, nad rámec předpokladu PD a VV. 2) Při provádění bouracích prací v ul. Českolipská v místech stávajícího oplocení MŠ Novoborská bylo zjištěno, že toto oplocení nemá podezdívku se kterou počítala PD. Z důvodu absence boční opory je nutné osazení nových obrub pro zajištění celistvosti plochy chodníku. 3) Osazení obrub mezi nově budovaným chodníkem Českolipská a stávající dlážděnou plochou před gymnáziem Českolipská pro účel rozdělení jednotlivých ploch a oddělení různých druhů povrchů (dodatečný požadavek MČ P9) 4) Vybudování zpevněné plochy pod přístřeškem autobusové zastávky MHD, kdy tato plocha nebyla součástí VV. 5) V rámci odstraňování stávajících konstrukcí chodníků bylo zjištěno, že pod asfaltovým krytem se nachází betonový podklad, nikoliv kamenivo, jak PD předpokládala s dopadem na VV. 6) V rámci likvidace betonové podkladní vrstvy stávajících vozovek a chodníků byly provedeny zkoušky odebraných vzorků, které prokázaly nevhodnost ukládky tohoto odpadu na recyklační skládku. Vybouraný materiál je nutné uložit na řízenou skládku. 7) Při výměně a výškové rektifikaci kanalizačních poklopů v rámci předpokladu PD, byly zjištěny havarijní stavy horní části kanalizačních šachet (kónusů), z tohoto důvodu je nutná jejich výměna.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	ANO				
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	11 046 301,30	1 090 255,00	9 956 046,30		
Dopad do smluvních termínů:	vliv změny na harmonogram:		ano ano		
	Dopad do konečného termínu:				
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Čelovský a Denis Fefko	datum vydání ZL:		
	název firmy	REKOCEM CS, s.r.o. SPOLEČNĚ S: OK Stavby s.r.o. názvem „Sdružení pro rekonstrukci v ul. Českolipská – Novoborská“			
Vyřídění TDS	souhlasí / -nesouhlasí		jméno:		
věcná a cenová kontrola	dne: 29.09.2025		podpis:		
	souhlasí / -nesouhlasí		jméno:		
			podpis:		
Vyřídění AD:					
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí					
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo					
Podpisem zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:					
Přílohy:	MČ Praha 9		jméno:		
soupis k ZBV			podpis:		
			Ing. Milan Rosol		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D01
Stavba: VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek

KSO: 822 2
Místo: MČ Praha 9
CZ-CPV: 45230000-8

CC-CZ: 2112
Datum: 29. 9. 2025
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REKOCEM CS, s.r.o.

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant:
BOMART spol. s r.o.


IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.


Cena bez DPH			9 956 046,30
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 956 046,30	2 090 769,72
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	12 046 816,02



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	D01		
Stavba:	VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek		
Místo:	MČ Praha 9	Datum:	29. 9. 2025
Zadavatel:		Projektant:	BOMART spol. s r.o.
Zhotovitel:	REKOCEM CS, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 956 046,30	12 046 816,02	
SO.001	Dopravně inženýrská opatření	13 625,70	16 487,10	STA
SO.101	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace	9 942 420,60	12 030 328,93	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek

Objekt:

SO.001 - Dopravně inženýrská opatření

KSO: 822 2
Místo: MČ Praha 9

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REKOCEM CS, s.r.o.

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant:
BOMART spol. s r.o.

IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


13 625,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 625,70	21,00%	2 861,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 487,10




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek
Objekt: SO.001 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: MČ Praha 9
Zadavatel:
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Datum: 29. 9. 2025
Projektant: BOMART spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	13 625,70
HSV - Práce a dodávky HSV	13 625,70
1 - Zemní práce	-35 000,00
5 - Komunikace pozemní	-129 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	178 125,70



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek
Objekt: SO.001 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: MČ Praha 9 Datum: 29. 9. 2025
Zadavatel: Projektant: BOMART spol. s r.o.
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 625,70	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 625,70	
D		1	Zemní práce				-35 000,00	
1	K	1131060R	Rozebrání vozovek ze silničních dílců včetně podkladních vrstev a uvedení podkladu do původního stavu	m2	-70,000			
	P		Poznámka k položce: obsahuje kompletní demontáž celé konstrukce provizorní komunikace, odvoz demontovaného materiálu ze stavby a uvedení povrchu podkladu do původního stavu					
D		5	Komunikace pozemní					
2	K	58412110R	Zřízení provizorní komunikace ze silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého a ochranou stávajících povrchů	m2	-70,000			
	P		Poznámka k položce: Obsahuje kompletní provedení konstrukce provizorní komunikace vč. dodání bet.panelů, podkladních konstrukcí (předpoklad ŠD tl.250mm + podkladní beton pro zřízení nájezdů a sjezdů) a ochranných prvků tak, aby bylo možno následně uvést překryté povrchy do původního stavu. Položka zahrnuje také přípravné práce, tj. ochranu stávajících zpevněných ploch proti poškození (např. geotextilie, ochranná vrstva ŠP apod.) a sejmutí omíčky v místě zelených ploch + ochrana nezp.ploch proti znečištění.					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	911381212	Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výšky 0,5 m	m	-10,000			
4	K	911381212	Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výšky 0,5 m	m	60,000			
	VV		"Koridory pro pěší II. Etapa" 30		30,000			
	VV		"Koridory pro pěší III. Etapa" 30		30,000			
	VV		Součet		60,000			
5	K	911381832	Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 1 m, výšky 0,5 m	m	-10,000			
6	K	911381832	Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 1 m, výšky 0,5 m	m	60,000			
7	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	-35,000			
	VV		Etapa 1, 70dní					
	VV		-(59-37)		-22,000			
	VV		Etapa 2, 90dní					
	VV		-(45-32)		-13,000			
	VV		Etapa 6, 65dní					
	VV		-(22-22)		0,000			
	VV		Součet		-35,000			
8	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	121,000			
	VV		Dodatkové značky a tabulky					
	VV		"I.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"13		13,000			
	VV		"I.Etapa - Českolipská"25		25,000			
	VV		"II.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"19		19,000			
	VV		"II.Etapa - Novoborská (Českolipská - Vansdorfská)"11		11,000			
	VV		"III.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"8		8,000			
	VV		"III.Etapa - Novoborská (Vansdorfská - Žandovská)"16		16,000			
	VV		"IV.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"9		9,000			
	VV		"IV.Etapa - Novoborská (Žandovská - Lovosická)"20		20,000			
	VV		Součet		121,000			
9	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	-2 710,000			
	VV		Etapa 1, 70dní					
	VV		-(59-37)*70		-1 540,000			
	VV		Etapa 2, 90dní					
	VV		-(45-32)*90		-1 170,000			
	VV		Etapa 6, 65dní					
	VV		-(22-22)*65		0,000			
	VV		Součet		-2 710,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	3 208,000			
	VV		Dodatkové značky a tabulky					
	VV		"I.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"13*7		91,000			
	VV		"I.Etapa - Českolipská"25*45		1 125,000			
	VV		"II.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"19*7		133,000			
	VV		"II.Etapa - Novoborská (Českolipská - Vansdorfská)"11*60		660,000			
	VV		"III.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"8*7		56,000			
	VV		"III.Etapa - Novoborská (Vansdorfská - Žandovská)"16*30		480,000			
	VV		"IV.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"9*7		63,000			
	VV		"IV.Etapa - Novoborská (Žandovská - Lovosická)"20*30		600,000			
	VV		Součet		3 208,000			
11	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	-91,000			
	VV		Etapa 1, 70dní					
	VV		-37		-37,000			
	VV		Etapa 2, 90dní					
	VV		-32		-32,000			
	VV		Etapa 6, 65dní					
	VV		-22		-22,000			
	VV		Součet		-91,000			
12	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	202,000			
	VV		"I.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"13		13,000			
	VV		"I.Etapa - Českolipská"44		44,000			
	VV		"II.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"19		19,000			
	VV		"II.Etapa - Novoborská (Českolipská - Vansdorfská)"31		31,000			
	VV		"III.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"8		8,000			
	VV		"III.Etapa - Novoborská (Vansdorfská - Žandovská)"39		39,000			
	VV		"IV.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"9		9,000			
	VV		"IV.Etapa - Novoborská (Žandovská - Lovosická)"39		39,000			
	VV		Součet		202,000			
13	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	-6 900,000			
	VV		Etapa 1, 70dní					
	VV		-37*70		-2 590,000			
	VV		Etapa 2, 90dní					
	VV		-32*90		-2 880,000			
	VV		Etapa 6, 65dní					
	VV		-22*65		-1 430,000			
	VV		Součet		-6 900,000			
14	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	6 523,000			
	VV		"I.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"13*7		91,000			
	VV		"I.Etapa - Českolipská"44*45		1 980,000			
	VV		"II.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"19*7		133,000			
	VV		"II.Etapa - Novoborská (Českolipská - Vansdorfská)"31*60		1 860,000			
	VV		"III.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"8*7		56,000			
	VV		"III.Etapa - Novoborská (Vansdorfská - Žandovská)"39*30		1 170,000			
	VV		"IV.Etapa - Značení osazené 7 dní předem"9*7		63,000			
	VV		"IV.Etapa - Novoborská (Žandovská - Lovosická)"39*30		1 170,000			
	VV		Součet		6 523,000			
15	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	-5,000			
	VV		Etapa 1, 70dní					
	VV		"Z2" -(3-3)		0,000			
	VV		Etapa 2, 90dní					
	VV		"Z2" -(3-1)		-2,000			
	VV		Etapa 6, 65dní					
	VV		"Z2" -(7-4)		-3,000			
	VV		Součet		-5,000			
16	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	-375,000			
	VV		Etapa 1, 70dní					
	VV		"Z2" 0		0,000			
	VV		Etapa 2, 90dní					
	VV		"Z2" -2*90		-180,000			
	VV		Etapa 6, 65dní					
	VV		"Z2" -3*65		-195,000			
	VV		Součet		-375,000			
17	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	-8,000			
	VV		Etapa 1, 70dní					
	VV		"Z2+2S7" -3		-3,000			
	VV		Etapa 2, 90dní					
	VV		"Z2+2S7" -1		-1,000			
	VV		Etapa 6, 65dní					
	VV		"Z2+2S7" -4		-4,000			
	VV		Součet		-8,000			
18	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	8,000			
	VV		"I.Etapa - Českolipská"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			"II.Etapa - Novoborská (Českolipská - Vansdorfská)"2		2,000			
			WV					
			"III.Etapa - Novoborská (Vansdorfská - Žandovská)"2		2,000			
			WV					
			"IV.Etapa - Novoborská (Žandovská - Lovosická)"2		2,000			
			WV					
			Součet		8,000			
19	K	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus	-560,000			
			WV					
			Etapa 1, 70dní					
			WV					
			"Z2+2S7" -3*70		-210,000			
			WV					
			Etapa 2, 90dní					
			WV					
			"Z2+2S7" -1*90		-90,000			
			WV					
			Etapa 6, 65dní					
			WV					
			"Z2+2S7" -4*65		-260,000			
			WV					
			Součet		-560,000			
20	K	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus	330,000			
			WV					
			"I.Etapa - Českolipská"2*45		90,000			
			WV					
			"II.Etapa - Novoborská (Českolipská - Vansdorfská)"2*60		120,000			
			WV					
			"III.Etapa - Novoborská (Vansdorfská - Žandovská)"2*30		60,000			
			WV					
			"IV.Etapa - Novoborská (Žandovská - Lovosická)"2*30		60,000			
			WV					
			Součet		330,000			
21	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	-26,000			
			WV					
			Etapa 1, 70dní					
			WV					
			"Z4a" -12		-12,000			
			WV					
			Etapa 2, 90dní					
			WV					
			"Z4a" -(12-8)		-4,000			
			WV					
			Etapa 6, 65dní					
			WV					
			"Z4a" -10		-10,000			
			WV					
			Součet		-26,000			
22	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	-1,000			
			WV					
			Etapa 1, 70dní					
			WV					
			0		0,000			
			WV					
			Etapa 2, 90dní					
			WV					
			-1		-1,000			
			WV					
			Etapa 6, 65dní					
			WV					
			0		0,000			
			WV					
			Součet		-1,000			
23	K	913321116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	-1,000			
			WV					
			Etapa 1, 70dní					
			WV					
			0		0,000			
			WV					
			Etapa 2, 90dní					
			WV					
			-1		-1,000			
			WV					
			Etapa 6, 65dní					
			WV					
			0		0,000			
			WV					
			Součet		-1,000			
24	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	-1 850,000			
			WV					
			Etapa 1, 70dní					
			WV					
			"Z4a" -12*70		-840,000			
			WV					
			Etapa 2, 90dní					
			WV					
			"Z4a" -4*90		-360,000			
			WV					
			Etapa 6, 65dní					
			WV					
			"Z4a" -10*65		-650,000			
			WV					
			Součet		-1 850,000			
25	K	913321215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115	kus	-90,000			
			WV					
			Etapa 1, 70dní					
			WV					
			0		0,000			
			WV					
			Etapa 2, 90dní					
			WV					
			-1*90		-90,000			
			WV					
			Etapa 6, 65dní					
			WV					
			-0*65		0,000			
			WV					
			Součet		-90,000			
26	K	913321216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1116	kus	-90,000			
			WV					
			Etapa 2, 90dní					
			WV					
			-1*90		-90,000			
			WV					
			Součet		-90,000			
27	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	-88,000			
			WV					
			Etapa 1, 70dní					
			WV					
			-26		-26,000			
			WV					
			Etapa 2, 90dní					
			WV					
			-39		-39,000			
			WV					
			Etapa 6, 65dní					
			WV					
			-23		-23,000			
			WV					
			Součet		-88,000			
28	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	103,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"I.Etapa - Českolipská"25		25,000			
			"II.Etapa - Novoborská (Českolipská - Vansdorfská)"23		23,000			
			"III.Etapa - Novoborská (Vansdorfská - Žandovská)"33		33,000			
			"IV.Etapa - Novoborská (Žandovská - Lovosická)"22		22,000			
			Součet		103,000			
29	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	-88,000			
30	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	103,000			
			103		103,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek
Objekt:

SO.101 - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace

KSO: 822 2
Místo: MČ Praha 9

CC-CZ:
Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
REKOCEM CS, s.r.o.

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant:
BOMART spol. s r.o.

IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 9 942 420,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 942 420,60	21,00%	2 087 908,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 12 030 328,93



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek
Objekt:

SO.101 - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace

Místo: MČ Praha 9
Zadavatel:
Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Datum: 29. 9. 2025
Projektant: BOMART spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


9 942 420,60

HSV - Práce a dodávky HSV

9 942 420,60

1 - Dodatek č.1

9 942 420,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek
Objekt:

SO.101 - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace

Místo:	MČ Praha 9	Datum:	29. 9. 2025
Zadavatel:		Projektant:	BOMART spol. s r.o.
Zhotovitel:	REKOCEM CS, s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 942 420,60

D HSV Práce a dodávky HSV 9 942 420,60

D 1 Dodatek č.1 9 942 420,60

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-1 385,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
		VV	podklad stáv.chodníku, tl.250mm					
		VV	"v místě budoucího chodníku (K1)" -1385		-1 385,000			
		VV	Součet		-1 385,000			
2	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	1 385,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107232					
		VV	podklad stáv.chodníku, tl.250mm					
		VV	"v místě budoucího chodníku (K1)" 1385		1 385,000			
		VV	Součet		1 385,000			
3	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,060			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
		VV	"plocha pod bus přístřeškem" 33,06		33,060			
		VV	Součet		33,060			
4	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	6,612			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452203					
		VV	"plocha pod bus přístřeškem" 33,06*0,2		6,612			
		VV	Součet		6,612			
5	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	33,060			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_07/181252305					
		VV	"plocha pod bus přístřeškem" 33,06		33,060			
		VV	Součet		33,060			
6	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	"terénní úprava: za stáním bus přístřešku" 33*0,5		16,500			
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	16,5		16,500			
8	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,495			
		VV	16,5*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,495			
9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	33,060			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
		VV	"plocha pod bus přístřeškem" 33,06		33,060			
		VV	Součet		33,060			
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33,060			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
		VV	"K1" 33,06		33,060			
		VV	Součet		33,060			
11	K	573111110R	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,50 kg/m2	m2	33,060			
		P	Poznámka k položce:					
			C60BP 3					
		VV	"K1 plocha pod bus přístřeškem" 33,06		33,060			
		VV	Součet		33,060			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	33,060			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577143111					
		VV	"K1 plocha pod bus přístřeškem" 33,06		33,060			
		VV	Součet		33,060			
13	K	890411851	Bourání šachet a jámků strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890411851					
14	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410232					
15	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000			
16	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	130,050			
		VV	127,5		127,500			
		VV	Součet		127,500			
		VV	127,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		130,050			
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	127,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
		VV	"Českolipská u oplocení MŠ" 61,2		61,200			
		VV	"Českolipská rozdělení ploch před gymnáziem" 33,3		33,300			
		VV	"Stání pod Bus Přístřeškem" 33		33,000			
		VV	Součet		127,500			
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	207,750			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
		VV	"podkl. beton chodníků" 1385*0,25*2,3		796,375			
		VV	"podklad stáv.zpev.ploch z kameniva" -1385*0,25*1,7		-588,625			
		VV	Součet		207,750			
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 869,750			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
		VV	207,75*9 "Přepočtené koeficientem množství"		1 869,750			
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-3 846,950			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
		VV	"podkl. beton, vozovky" -(3846,95)		-3 846,950			
		VV	Součet		-3 846,950			
21	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1 452,870			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
		VV	"podkl. beton, vozovky z ul. Českolipská" 1452,87		1 452,870			
22	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2 394,080			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
		VV	"podkl. beton, vozovky z ul. Novoborská - A" 2394,08		2 394,080			
23	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-588,625			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
		VV	"podklad stáv.zpev.ploch z kameniva" -1385*0,25*1,7		-588,625			
		VV	Součet		-588,625			
24	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	796,375			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
		VV	"podkl. beton chodníků" 1385 *0,25*2,3		796,375			
		VV	Součet		796,375			

SEZNAM FIGUR

Kód: D01
Stavba: VCP x MP Novoborská a Českolipská, Praha 9 - Prosek

Datum: 29. 9. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO.101	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace		
K1	Nové souvrství asf.chodníku, tl.300mm	m2	5 150,000
K2_1	Nové souvrství vozovky, celková tl.500mm	m2	3 700,000
K2_2	Nové souvrství vozovky - zesílená kce, celková tl.580mm	m2	1 700,000
K3	Nové souvrství asf.chodníku v místě vjezdu, tl.360mm	m2	220,000
K4	Nové souvrství parkovacího stání, bet. dlažba, celková tl.520mm	m2	2 400,000
K5	Nově zřizovaná plocha zeleně	m2	1 100,000
Z_P	Konstrukce zpomalovacího polštáře z kamenné dlažby	m2	20,000



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST