

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

objednatel:

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov

příspěvková organizace

Komenského 16/5, 68201 Vyškov

IČ 00559270 DIČ CZ 00559270

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a smluvních:

RNDr. Václav Klement, ředitel školy

Mgr. Ivana Voženílková, zástupce ředitele školy

/dále jen objednatel/

zhotovitel:

VYSTAV spol. s r. o.

IČ 45475229

DIČ CZ45475229

se sídlem Nemojany 227, 683 03 Luleč

zaps. v OR při KS Brno oddíl C. , vložka 4758

ve věcech smluvních jednající: Ivana Vaněčková, Pavel Svoboda- jednatelé

ve věcech technických jednající: Jaroslav Vaněček-technik

/dále jen zhotovitel/

II.

Smluvní strany se dohodly o změnách souvisejících s předmětem díla, které byly nutné k řádnému provedení a nebyly součástí projektové dokumentace. Jedná se o větší objem vybourané suti, úprava dveřních otvorů, vysekání a zapravení drážek na elektro, přetmelení podlahy – dle přiloženého soupisu prací. Z důvodu víceprací se cena díla navyšuje o **52.297,00 Kč bez DPH 21%**.

Cena ze smlouvy o dílo:

Bez DPH 21%

490.398,00 Kč

DPH 21%

102.984,00 Kč

Cena díla včetně DPH 21%

593.382,00 Kč

Nová cena:

Cena díla bez DPH 21%

542.695,00 Kč

DPH 21%

113.965,95 Kč

Cena díla vč. DPH 21%

656.661,00 Kč

Z důvodu víceprací se prodlužuje termín plnění a to do **12.9.2017**.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Ve




tel.: 731 160

604 411

DIČ: CZ4547

spo

683 03 NEMOJANY



.....
zhotovitel

Gymnazium Vyškov -rekonstrukce učebny -vícepráce

1	dopočet větší objem vybourávané suti	m3	14,5	2446	35467
2	přetmelení před pokládkou lina vč . Tmelu /hlavy vrutů/	ks	1	3900	3900
3	vybourání zárubní,zazdění otvoru ,tmel,perlínka,štuk	ks	1	3200	3200
4	zvětšení otvoru na vchodem,překlady,zapravení	ks	1	4850	4850
5	vysekání drážky elektro,vč. zapravení hlavní přívod kabelů	ks	1	3100	3100
6	schodek do učebny	ks	1	1780	1780
	cena celkem bez DPH				52297