

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika a scénické osvětlení“

číslo smlouvy kupujícího: 2023001874

číslo smlouvy prodávajícího: 23Zak00599

číslo veřejné zakázky: 23076

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy


I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: AVT Group a.s.
sídlo: V Iomech 2376/10a, 149 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128
zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Martinem Vondráškem, technickým ředitelem
IČO: 01691988
DIČ: CZ01691988
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

- Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 25. 9. 2023. Smlouva č. 2023001874 ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu dodávky ☒

- ceny dodávky ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Změna závazku spočívá v provedení dodatečné barevné úpravy předního krytu reproboxu typu AT 05. Úprava bude provedena zakázkově v odstínu RAL 1035 pro začlenění do obkladu velínu strojovny (VS), a to na základě připomínek autorského dozoru.

Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl při přípravě zadávacích podmínek předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Příčinou změny je nedostatečná specifikace v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a v soupisu prací smlouvy o dílo.

Změna je podrobně uvedena ve změnovém listu č. 4 tvořícím přílohu tohoto dodatku.

Tato změna má dopad do ceny dodávky a byla schválena na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a generálním projektantem stavby.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1 smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena dodávky

1. Cena dodávky po provedení změn dle Dodatku č. 4 (tzn. dle změnového listu č. ZL 4,) činí 57 708 647,00 Kč bez DPH.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva	57.169.456,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě	-139.599,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě	231 576,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě	308 768,00 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě	138 446,00 Kč

změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	138 446,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	57 708 647,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL 4.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24.11.2025, č. 1670/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Praze

Ing. Petr Vlček

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vlček
Datum: 2025.12.11
14:11:57 +01'00'

Ing. Petr Vlček,
jediný člen představenstva
AVT Group a.s.

Schvalovací list

Datum předložení: 10.9.2025		Číslo protokolu: ZL4_AVT
Název projektu	Rekonstrukce KD Slávie	
Objednatel	Statutární město České Budějovice	
Zhotovitel	„AVT GROUP a.s.“	
Předmět schválení: Položky: 3259 Reprosoustavy 5" 4ks 3261 Reprosoustavy 5" zadní 6ks 3263 Reprosoustavy 5" podhled 14ks 3265 Reprosoustavy 5" boční stěny 30ks 3267 Reprosoustavy 5" nad pódiem 4ks Pěnový kryt přední části reproboxu AT 05 - zakázková barva RAL1035 Příplatek 2387Kč bez DPH/ks Celkem 138 446,- Kč bez DPH		
Dodavatel/ výrobce: AVT GROUP a.s.		
Popis výrobku, materiálu (specifikace):	Výměna 58ks krytu reproduktoru v akustickém obkladu dle požadavku AD.	
Fotografie		
Vliv do ceny a termínu	Dopad do ceny ☒ Ano ☐ Ne	Dopad do termínu ☐ Ano ☒ Ne
Přílohy: ☐ Katalog ☐ Protokol o zkoušce ☐ Výkres ☐ Certifikát ☐ Vzorek ☐ Jiné: průvodní dopis		
Zhotovitel:	Za „AVT GROUP a.s.“ předložil: Tomáš Pánek, <u>MARTIN VONDRAŠEK</u>	Datum a podpis: <u>12.11.2025</u>
TDS:	Za TDS: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: <u>12.11.2025</u>
Objednatel:	Za Investora: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: <u>11.11.2025</u>
Projektant:	Za architekta: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: <u>12.11.2025</u>
Dotčené orgány:	Za odbor památkové péče: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje Za Národní památkový ústav: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis:
Převzal:		Datum a podpis:

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.4 - SO 01 081: AV technika, SO 01 082: Scénické osvětlení	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_081: AV technika, SO_01_082: Scénické osvětlení	
navýšení - změna barevnosti - ZL 4	138 440,00
Celkem (bez DPH)	138 440,00

Investor:			Investor, datum a podpis: Jana Kubíková, DiS. Digitálně podepsal Jana Kubíková, DiS. Datum: 2025.11.18 07:04:08 +01'00'
Popis: Vícenáklady spojené se změnou barevnosti reproduktorů dle požadavku AD	Dopad do času: ne	Rizika: nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: Ing. Martin Vondrášek Digitálně podepsal Ing. Martin Vondrášek Datum: 2025.11.14 13:33:04 +01'00'
TDS:		Bc. Radovan Cyril Sáček	TDS, datum a podpis: Podepsal Bc. Radovan Cyril Sáček DN: cn=Bc. Radovan Cyril Sáček, c=CZ, email=radsacek@gmail.com Datum: 2025.11.14 17:48:29 +01'00'

NAVÝŠENÍ ZL č.4

KD_SLAVIE_CB_DPS_20220831_FINAL -AVTG

Ignorov	Poř.	Typ	Příznak	Číslo	Příznak text	Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena	
S	1							S: Rekonstrukce a revitalizace KD Slávie					138 446	
					Stavba			ČB						
	S/SSO_01	2			Skupina objektů			SSO_01: Skupina stavebních objektů					138 446	
	S/SSO_01/_SO_01	3			Objekt			_SO_01: Stavební objekt 01					138 446	
	S/SSO_01/_SO_01/SO_01_081	4			Podobjekt			SO_01_081: AV technika					138 446	
	/SO_01/_SO_01/SO_01_081/1_AVT_VS_01	5			Oddíl			1_AVT_VS_01: Velký sál, m. č. 313 - AV					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_02	6			Pododdíl			AVT_VS_02: a)_VÝKONOVÉ OZVUČENÍ					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_03	6			Pododdíl			AVT_VS_03: b)_AV VYBAVENÍ VELKÉHO SÁLU					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_04	6			Pododdíl			AVT_VS_04: c)_AV VYBAVENÍ REŽIE					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_05	6			Pododdíl			AVT_VS_05: d)_KABELÁŽ A INFRASTRUKTURA					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_06	6			Pododdíl			AVT_VS_06: e)_SLUŽBY					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_081/2_AVT_UD_01	5			Oddíl			2_AVT_UD_01: Velký sál, m. č. 313 - umělý dozrak					138 446	
	/_SO_01/_SO_01_081/2_AVT_UD_01/AVT_UD_02	6			Pododdíl			AVT_UD_02: a)_KONCOVÉ PRVKY					138 446	
	3587	SP		7	Želena		AVT_UD_029	a15	Příplatek za barevnost ZLč.4		ks	1,000	138 446,00	138 446
	/_SO_01/_SO_01_081/2_AVT_UD_01/AVT_UD_03	6			Pododdíl			AVT_UD_03: b)_DSP a výkonová ČÁST					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/2_AVT_UD_01/AVT_UD_04	6			Pododdíl			AVT_UD_04: c)_KABELÁŽ A INFRASTRUKTURA					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/2_AVT_UD_01/AVT_UD_05	6			Pododdíl			AVT_UD_05: d)_SLUŽBY					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_081/3_AVT_MS_01	5			Oddíl			3_AVT_MS_01: Malý sál, m. č. 119					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_02	6			Pododdíl			AVT_MS_02: a)_VÝKONOVÉ OZVUČENÍ					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_03	6			Pododdíl			AVT_MS_03: b)_AV VYBAVENÍ MALÉHO SÁLU					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_04	6			Pododdíl			AVT_MS_04: c)_AV VYBAVENÍ REŽIE					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_05	6			Pododdíl			AVT_MS_05: d)_KABELÁŽ A INFRASTRUKTURA					-	
	/_SO_01/_SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_06	6			Pododdíl			AVT_MS_06: e)_SLUŽBY					-	
	O_01/_SO_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01	5			Oddíl			4_AVT_OST_01: Ostatní prostory					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_02	6			Pododdíl			AVT_OST_02: a)_MOBILNÍ VÝKONOVÉ OZVUČENÍ					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_03	6			Pododdíl			AVT_OST_03: b)_MOBILNÍ PREZentační VYBAVENÍ					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_04	6			Pododdíl			AVT_OST_04: c)_RESTAURACE 128a					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_05	6			Pododdíl			AVT_OST_05: d)_KAVÁRNA 120b					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_06	6			Pododdíl			AVT_OST_06: e)_BUFET 320					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_07	6			Pododdíl			AVT_OST_07: f)_BAR 321					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_08	6			Pododdíl			AVT_OST_08: g)_PODCAST, STUDIO 403					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_09	6			Pododdíl			AVT_OST_09: h)_SPOL. MÍSTNOST 417					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_10	6			Pododdíl			AVT_OST_10: i)_INFORMAČNÍ SYSTÉM					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_11	6			Pododdíl			AVT_OST_11: j)_OSTANÍ, SLUŽBY					-	
	SO_01/_SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_12	6			Pododdíl			AVT_OST_12: k)_INTERKOM					-	
	S/SSO_01/_SO_01/SO_01_082	4			Podobjekt			SO_01_082: Scénické osvětlení					-	
	S/SSO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00	5			Oddíl			SCO_01_00: Scénické osvětlení					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_02	6			Pododdíl			SCO_02: Velký sál 313 - Technika					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_03	6			Pododdíl			SCO_03: Velký sál - Vybavení Režie 501					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_04	6			Pododdíl			SCO_04: Velký sál - Technická místnost 411					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_05	6			Pododdíl			SCO_05: Velký sál 313 - Koncevce prvky					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_06	6			Pododdíl			SCO_06: Malý sál 119 - Technika					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_07	6			Pododdíl			SCO_07: Malý sál - Vybavení režie 217					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_08	6			Pododdíl			SCO_08: Malý sál 119 - Koncevce prvky					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_09	6			Pododdíl			SCO_09: Kabeláže, kabelové trasy					-	
	SO_01/_SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_10	6			Pododdíl			SCO_10: Ostatní a vedlejší náklady					-	