

DODATEK Č. 6

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích – Divadelní technika“

číslo smlouvy kupujícího: 2023001746

číslo smlouvy prodávajícího: Q855-01

číslo veřejné zakázky: 23080

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: GRADIOR TECH a.s.
sídlo: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671
zastoupený: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
ve věcech technických: Martinem Matouškem, technický ředitel
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 17. 8. 2023. Smlouva č. 2023001746 ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č. 4 a č.5 nadále označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu dodávky ☒

ceny dodávky ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

V průběhu provádění dodávky divadelní technologie v rámci realizace zakázky „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ bylo zjištěno, že v DPS nejsou zahrnuty bezpečnostní výkryty jeviště. Tím vzniká riziko pádu do prostoru pod vysunutý mechanismus zvedaných plošin. Z tohoto důvodu objednatel rozhodl o provedení těchto výkrytů. Změnový list řeší dodávku a montáž čelních výkrytů zvedaných plošin jeviště, a to jak ve Velkém sále (VS), tak v Black boxu (BB). Výkryty jsou ve VS navrženy pro výšku plošin 800 mm a 1200 mm, u BB v základní výšce 800 mm a doplňkové výkryty v ploše jeviště 200 mm. Součástí dodávky budou také transportní vozíky. Jedná se o změnu „de minimis“ neměnicí celkovou povahu zakázky, práce a dodávky vzniklé na základě požadavku Objednatele. (*specifikace změnového listu č. 8*)

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění dodávky divadelní technologie v rámci realizace zakázky „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ bylo zjištěno, že v DPS navržené látkové vybavení není řešené kotvení, tahové tyče a nebyly specifikovány rozměry, a navržená materiálová gramáž látky byla nedostatečná, a tedy nevhodná pro provoz VS a BB. Nový návrh zhotovitele odstranil nedostatky DPS a řešení splňuje parametry použití z hlediska požárně bezpečnostního řešení i funkčnosti. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné technické řešení v DPS. (*specifikace změnového listu č. 9a, 9b*)

V průběhu provádění dodávky divadelní technologie v rámci realizace zakázky „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ byl zjištěn rozpor v DPS, kdy je v soupisu prací uvažováno s větším počtem plošin jeviště (20 kusů), než je navrženo ve výkresové části DPS. Změnový list narovnává tento nesoulad, a to odpočtem pěti kusů plošin. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v soupisu prací SOD. (*specifikace změnového listu č. 10a*)

Všechny tyto změny bylo nutné provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích a bylo dosaženo účelu veřejné zakázky a díla samotného.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 1 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 2 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1 smlouvy

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

IV. Cena dodávky

1. *Cena dodávky po provedení změn dle Dodatku č. 6 (tzn. dle změnového listu č. ZL 8, ZL 9a, ZL 9b, ZL 10) činí 72 596 925,66 Kč bez DPH.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva	66 521 594,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	4.046.146,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	61.965,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	399.000,00 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	249.840,66 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	1 688 380,00 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	-370 000,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	581 070,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	321 000,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-1 272 070,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	72 596 925,66 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL 8, ZL 9a, ZL 9b, ZL 10.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24.11.2025, č. 1672/2025.

V Českých Budějovicích


doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice



V Brně

Bc. Robert Nos

Digitálně podepsal Bc. Robert
Nos
Datum: 2025.12.11 12:32:52
+01'00'

Bc. Robert Nos,
člen správní rady
GRADIOR TECH a.s.

Předmět díla:	Divadelní technika		
Objekt::	KD Slávie České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice		
Dozor Objednatele:	Reinvest		
Zhotovitel:	GRADIOR TECH a.s.		
Popis změny:			
VYKRYTÍ PLOŠIN V MALÉM A VELKÉM SÁLE.			
Odůvodnění změny:			
V PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BYLO UVAŽOVÁNO POUZE S BOČNÍM ZÁKLADOVÝM VYKRYTÍM ZVEDANÝCH PLOŠIN VE VELKÉM SÁLE - ŠÍŘKA VYKRYTÍ 200mm. NOVĚ DODANÉ			
VÝKRYTÍ ZAJISTÍ VYKRYTÍ DO MAXIMÁLNÍHO ZDVIHU ZVEDANÝCH PLOŠIN VE VELKÉM A MALÉM SÁLE. PRO LEPŠÍ SKLADOVÁNÍ			
BUDE DODÁNO VČETNĚ TRANSPORTNÍCH / SKLADOVACÍCH VOZÍKŮ.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal	Zadavatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PTD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné:			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci) celkem v Kč bez DPH	581 070,00	
	hodnota odpočtů (méněpráci) celkem v Kč bez DPH		
Údaje o složení ceny změny	ocenění změny předložil	Robert Nos	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	581 070,00	
	Výše DPH sazba:	122 024,70	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	703 094,70	
termíny	Termín realizace změny:	dle domluvy se zákazníkem.	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Zhotovitel (dozor zhotovitele)		
	Zhotovitel (statutární zástupce)		
	Dozor Objednatele	<i>K. M. 12.11.2015</i>	
	Objednatel (statutární zástupce)	<i>K. M. 12.11.2015</i>	
přílohy	Přílohy:		
	Schvalovací list 08 - Výkryty pro plošiny MS a VS Výkryty - rozpočet		

Datum předložení: 07.11.2025		Číslo protokolu: 8	
Název projektu	Rekonstrukce KD Slávie		
Objednatel	Statutární město České Budějovice		
Zhotovitel	GRADIOR TECH a.s.		
Předmět schválení: Výkryty pro Zvedané plošiny v malém a velkém sále.			
Dodavatel/ výrobce: GRADIOR TECH a.s.			
Popis výrobku, materiálu (specifikace):	Sady vykrytí pro plošiny v malém a velkém sále.		
Fotografie (pouze ilustrační)			
Vliv do ceny a termínu	Dopad do ceny X ☐ Ano ☐ Ne		Dopad do termínu ☐ Ano X ☐ Ne
Přílohy: ☐ Katalog ☐ Protokol o zkoušce ☐ Výkres ☐ Certifikát ☐ Vzorek ☐ Jiné – foto předaných vzorků			
Zhotovitel:	Za zhotovitele předložil: Radek Ambrož	Datum a podpis:	
TDS:	Za TDS: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 12/11/25	
Objednatel:	Za Investora: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 12.11.2025	
Projektant:	Za architekta: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 12.11.2025	
Dotčené orgány:	Za odbor památkové péče: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje Za Národní památkový ústav: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis:	
Převzal:		Datum a podpis:	

Schvalovací list



GRADIOR TECH

Výkryty pro Zvedané plošiny v malém a velkém sále – ROZPOČET

Velký sál

Cena vykrytí zahrnuje

	Položka	Množs	Jedn. Cena	Cena
1.	Překližkový výkryt pro maximální zdvih plošiny-dlouhý	14	2 400,00	33 600,00
2.	Překližkový výkryt pro maximální zdvih plošiny-krátký	2	1 400,00	2 800,00
3.	Překližkový výkryt pro zdvih plošiny 800mm-dlouhý	14	2 400,00	33 600,00
4.	Překližkový výkryt pro zdvih plošiny 800mm-krátký	2	1 400,00	2 800,00
5.	Fortmátování	1	69 310,00	69 310,00
6.	Patka pro spodní uchycení výkrytů	16	830,00	13 280,00
7.	Šroub výkrytu M6x20 (půlkulatá hlava)	50	5,00	250,00
8.	Vrtání výkrytů	1	4 800,00	4 800,00
9.	Sražení horní hrany výkrytů	1	3 700,00	3 700,00
10.	Lakování - Sokrates Brisk RAL 9005 MAT (mat. + práce)	1	35 400,00	35 400,00
11.	Skladovací vozík	1	22 580,00	22 580,00
12.	Inženýrská činnost	18	1 300,00	23 400,00
13.	Doprava	1	4 800,00	4 800,00

Součet:

222 120,00 Kč

Malý sál

Cena vykrytí zahrnuje

	Položka	Množs	Jedn. Cena	Cena
1.	Překližkový výkryt pro maximální zdvih plošiny-dlouhý	10	2 100,00	21 000,00
2.	Překližkový výkryt pro maximální zdvih plošiny-krátký	60	2 100,00	126 000,00
3.	Překližkový výkryt - základový 200mm - dlouhý	10	2 100,00	21 000,00
4.	Překližkový výkryt - základový 200mm - krátký	20	2 100,00	42 000,00
5.	Fortmátování	1	82 650,00	82 650,00
6.	Šroub M8x20 (půlkulatá hlava)	200	5,00	1 000,00
7.	Patka pro spodní uchycení výkrytů	10	830,00	8 300,00
8.	Vrtání výkrytů	1	4 800,00	4 800,00
9.	Sražení horní hrany výkrytů	1	3 000,00	3 000,00
10.	Lakování - Sokrates Brisk RAL 9005 MAT (mat. + práce)	1	26 000,00	26 000,00
11.	Skladovací vozík	1	23 200,00	23 200,00
12.	Inženýrská činnost	25	1 300,00	32 500,00
13.	Doprava	1	4 800,00	4 800,00

Součet:

358 950,00 Kč

Celková cena Vykrytí:

581 070,00 Kč





GRADIOR TECH

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.

9

Předmět díla:	Divadelní technika		
Objekt::	KD Slávie České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice		
Dozor Objednatele:	Reinvest		
Zhotovitel:	GRADIOR TECH a.s.		
Popis změny:			
NOVĚ NAVRŽENÉ LÁTKOVÉ VYBAVENÍ VČ. NOVÝCH TAHOVÝCH TYČÍ A OTOČNÝCH RAMEN			
Odůvodnění změny:			
Původní látkové vybavení specifikované v TZ "Zadní horizont, Boční výkryt, Harlekýn, Boční šály" nebylo navrženo v ideálních rozměrech pro uživatele. Byla navržena nová / levnější varinata látkového vybavení vč. nových tahových tyčí a šálových ramen.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal	Zadavatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PTD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné:			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	321 000,00	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	338 070,00	
údaje o složení ceny změny	ocenění změny předložil	Robert Nos	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-17 070,00	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu v Kč vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	dle domluvy se zákazníkem.	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Zhotovitel (dozor zhotovitele)		
	Zhotovitel (statutární zástupce)		
	Dozor Objednatele	12.11.2025	
	Objednatel (statutární zástupce)	14.11.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Schvalovací list 09 - Nově navržené látkové vybavení vybavení - rozpočet		

Látkové

12.11.2025

KD_SLAVIE_CB_DPS_20220831_FINAL - Nabídka

položka	kód	popis	množství	výměra	jedn.cena	cena celkem
3625	DT_0062	Látkové vybavení - parametry viz TZ	set	-1,000	338 070,00	-338 070



Látkové vybavení v malém a velkém sále – ROZPOČET:

ZL 09a - ODPOČET PŮVODNĚ NAVRŽENÉHO LÁTKOVÉHO VYBAVENÍ

	Položka	Množs.	Jedn. Cena	Cena
1.	Odpočet v celkové výši	1	-338 070,00	-338 070,00

ZL 09b - PŘÍPOČET NOVĚ NAVRŽENÉHO LÁTKOVÉHO VYBAVENÍ

Velký sál

Cena látkového vybavení zahrnuje

	Položka	Množs.	Jedn. Cena	Cena
1.	Tahová tyč - 1,6m	6	5 200,00	31 200,00
2.	Jevištní samet Alicante CŠ: 1,65m x CV: 5,9 m 100% trevira CS, 520 g/m ² , 50% řasení nahore kurtina s tkanicemi po 25 cm dole zapošitý řetěz, boky zapraveny	6	17 650,00	105 900,00
3.	Inženýrská činnost	1	1 300,00	1 300,00
4.	Doprava	1	2 000,00	2 000,00
5.	Montáž	5	700,00	3 500,00

Součet:

140 400,00 Kč

Malý sál

Cena látkového vybavení zahrnuje

	Položka	Množs.	Jedn. Cena	Cena
1.	Otočné rameno - 1m	6	4 800,00	28 800,00
2.	Jevištní samet Alicante CŠ: 1,1m x CV: 4,5 m 100% trevira CS, 520 g/m ² , 50% řasení nahore kurtina s tkanicemi po 25 cm dole zapošitý řetěz, boky zapraveny	6	14 500,00	87 000,00
3.	Jevištní samet Alicante CŠ: 8,05m x CV: 5,1 m 100% trevira CS, 520 g/m ² , 50% řasení nahore kurtina s tkanicemi po 25 cm dole zapošitý řetěz, boky zapraveny	1	58 000,00	58 000,00
4.	Inženýrská činnost	1	1 300,00	1 300,00
5.	Doprava	1	2 000,00	2 000,00
6.	Montáž	5	700,00	3 500,00

Součet:

180 600,00 Kč

Celková cena:

321 000,00 Kč

Předmět díla:	Divadelní technika		
Objekt::	KD Slávie České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice		
Dozor Objednatele:	Reinvest		
Zhotovitel:	GRADIOR TECH a.s.		
Popis změny:			
ODPOČET 5ks PLOŠIN 2,00 x 1,00m V MALEM SÁLE.			
Odůvodnění změny:			
Jedná se o odpočet položek smluvního rozpočtu VV, kde byl chybně definovaný počet plošin jeviště. Jedná se o chybu DPS.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal	Zadavatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PTD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné:			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	-934 000,00	
Údaje o složení ceny změny	ocenění změny předložil	Robert Nos	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00	
	Výše DPH sazba:	0,00	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	0,00	
termíny	Termín realizace změny:	dle domluvy se zákazníkem.	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Zhotovitel (dozor zhotovitele)		
	Zhotovitel (statutární zástupce)		
	Dozor Objednatele	12.11.2025	
	Objednatel (statutární zástupce)	11.11.2025	
přílohy	Přílohy:		

KD_SLAVIE_CB_DPS_20220831_FINAL - Nabídka

položka	kód	popis	množství	výměra	jedn.cena	cena celkem
3638	DT_019	Plošina 2,00m x 1,00m - parametry viz TZ	set	-5,000	186 800,00	-934 000

