

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-130 ze dne 12. 9. 2023
(SMVS: 107V462002208)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech smluvních)

Pro Část 1: Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM

Pro Část 2: Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

E-mail:

e-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Pro Část č. 1: Ing. Jiří Kopejtko (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha)

Pro Část č. 2: Ing. Vladimír Baleka (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno)

Adresa pro doručování:

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Zastoupená: **Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 117974933/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva,

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-130 ze dne 12. 9. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 1. 2025 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 7. 2025 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Reprodukce fyzické bezpečnosti technologických a uživatelských míst KIS“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 3**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu předání výstupů 2. etapy Díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dne 24. 10. 2025 požádal Zhotovitel o uzavření dodatku Smlouvy na posun termínu dokončení Díla, resp. 2. etapy Díla. Důvodem je značné časové prodlení při zajišťování územního souhlasu od civilního úřadu v Benátkách nad Jizerou (majetkoprávním vztahy k dotčenému pozemku). Objednatel posoudil žádost Zhotovitele jako oprávněnou
S ohledem na skutečnost, že odsouhlasená změna závazku vyžaduje úpravu řídicí dokumentace, pozastavil Objednatel dnem 10. 11. 2025 projekční práce, a to do doby uzavření tohoto dodatku.

2.2. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla, tj. Projektovou dokumentaci pro Část č. 1 a Část č. 2 Zhotovitel předá do 31.3.2026 Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. Termín je splněn předáním Projektové dokumentace pro obě části.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní Dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelům připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky
Ing. Petr Bauer
Digitálně podepsal Ing. Petr Bauer
Datum: 2025.12.09 13:03:21 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

za správnost

Ing. Jiří Kopejtko
Digitálně podepsal Ing. Jiří Kopejtko
Datum: 2025.12.09 07:54:47 +01'00'

Ing. Jiří Stanislav
Digitálně podepsal Ing. Jiří Stanislav
Datum: 2025.12.11 22:01:26 +01'00' 2/2