



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

oddělení správy nemovitého majetku



Č. j. KRPK-86394-105/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov 3. prosince 2025

Počet stran: 1

Přílohy:

Věc: VZ - KŘP KVK – NPO – Stará Kysibelská 589/91 - Karlovy Vary – energeticky úsporná opatření – vícepráce a méněpráce

k č. j. KRPK-86394/ČJ- 2024-1900MN

Na základě změnového listu č.1 obdrženího od společnosti **ENERGI GROUP CZ s.r.o., Meziboří, Okružní 242, PSČ: 435 13, IČO 25424670**, týkajícího se finální úpravy skutečně provedených prací v rámci realizace díla veřejné zakázky „**VZ - KŘP KVK – NPO – Stará Kysibelská 589/91 - Karlovy Vary – energeticky úsporná opatření**“ žádám o uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o dílo. Požadovaný dodatek bude řešit provedení víceprací a méněprací a stanový konečnou cenu díla. Změnový list č.1 byl odsouhlasen TDS, zadavatelem a OPF MV ČR. Rozsah víceprací a méněprací provedených v rámci realizace díla je uveden v příloze č.1 tohoto úředního záznamu.

Ke smluvnímu závazku byl již uzavřen dodatek č.1, který řešil úpravu termínu realizace díla do 19. 12. 2025.

Z výše uvedeného důvodu je nutné provést úpravu návrhu smlouvy o dílo, a to v části smlouvy týkající se smluvní ceny díla (stavebních prací) stanovené ve stávajícím platném smluvním závazku. Uzavřením dodatku bude stanovena konečná cena díla, která bude uhrazena dodavateli společnosti ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Ostatní ujednání návrhu smlouvy zůstávají beze změn.

Předem děkuji za vyřízení žádosti.